








П А С П О Р Т
федерального проекта
Безопасность дорожного движения

1. Основные положения


	Наименование национального проекта
	Национальный проект "Безопасные качественные дороги"

	Краткое наименование федерального проекта
	
Безопасность дорожного движения
	Срок реализации проекта
	
03.12.2018
	
31.12.2025

	Куратор федерального проекта
	Хуснуллин М.Ш.
	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

	Руководитель федерального проекта
	Горовой А.В.
	Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации

	Администратор федерального проекта
	Черников М.Ю.
	Начальник Главного управления организации безопасности дорожного движения МВД России

	

Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)
	



1
	Государственная программа
	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"

	
	
	

Направление (подпрограмма)
	Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства



2

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)
	

2
	Государственная программа
	Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"

	
	
	Направление (подпрограмма)
	Подпрограмма не указана

	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)
	

3
	Государственная программа
	Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

	
	
	
Направление (подпрограмма)
	Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»



2. Показатели национального и федерального проекта

	

№ п/п
	

Показатели федерального проекта
	

Уровень показате ля
	
Единица измерен ия
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	
Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030
	

	1
	Повышена безопасность участников дорожного движения

	1.1.
	Удовлетворенность безопасностью дорожного движения
	НП
	Процент
	41,0000
	2019
	-
	-
	-
	43,00
00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Количество погибших в дорожно- транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств
	НП
	Человек
	2,9200
	2019
	-
	-
	-
	2,580
0
	2,420
0
	2,250
0
	2,120
0
	1,880
0
	1,710
0
	1,530
0
	1,360
0
	1,180
0
	1,010
0
	МИАС

	1.3.
	Количество погибших в дорожно- транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения
	ФП
	Человек
	13,0000
	2017
	-
	-
	-
	10,20
00
	9,590
0
	8,900
0
	8,400
0
	7,500
0
	6,800
0
	6,100
0
	5,400
0
	4,700
0
	4,000
0
	МИАС

	1.4.
	Удовлетворенность безопасностью дорожного движения
	ФП
	Процент
	41,0000
	2019
	-
	-
	-
	-
	45,00
00
	47,00
00
	49,00
00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	МИАС
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

	
№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2023 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	Повышена безопасность участников дорожного движения

	1.1.
	Количество погибших в дорожно- транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств
	НП
	Человек
	0,16
	0,29
	0,41
	0,55
	0,71
	0,90
	1,12
	1,37
	1,60
	1,84
	2,05
	2,25

	1.2.
	Количество погибших в дорожно- транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения
	ФП
	Человек
	0,64
	1,14
	1,63
	2,17
	2,78
	3,54
	4,43
	5,39
	6,30
	7,25
	8,08
	8,90

	1.3.
	Удовлетворенность безопасностью дорожного движения
	ФП
	Процент
	0,00
	0,00
	45,30
	45,40
	45,50
	45,60
	45,80
	46,00
	46,20
	46,40
	46,60
	47,00
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4. Результаты федерального проекта

	



№ п/п
	



Наименование результата
	

Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации
	

Единиц а измерен ия
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	



Тип результата
	


Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации

	
	
	
	
	

Значение
	

Год
	


2018
	


2019
	


2020
	


2021
	


2022
	


2023
	


2024
	


2025
	


2026
	


2027
	


2028
	


2029
	


2030
	
	

	1
	Повышена безопасность участников дорожного движения

	1.1
	Поставлены транспортные средства в подразделения, осуществляющи е контроль (надзор) в области безопасности дорожного движения
	-
	Тысяча единиц
	0,0000
	2019
	-
	3,73
00
	4,32
60
	3,95
30
	-
	1,36
70
	1,30
10
	0,45
80
	-
	-
	-
	-
	-
	Приобрете ние товаров, работ, услуг
	Улучшение качества городской среды в полтора раза

	Осуществлена закупка транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения

	1.2
	Организован и осуществляется обмен между Минздравом России и МВД России сведениями о выданных медицинских заключениях о наличии (отсутствии) у
	-
	Условна я единица
	0,0000
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,00
00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Создание (развитие) информаци онно- телекомму никационно го сервиса (информац ионной системы)
	Повышение ожидаемой продолжительност и жизни до 78 лет


	



№ п/п
	



Наименование результата
	

Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации
	

Единиц а измерен ия
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	



Тип результата
	


Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации

	
	
	
	
	

Значение
	

Год
	


2018
	


2019
	


2020
	


2021
	


2022
	


2023
	


2024
	


2025
	


2026
	


2027
	


2028
	


2029
	


2030
	
	

	
	водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказан ий, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Осуществляется взаимодействие по вопросам проверки наличия противопоказаний к управлению транспортным средством

	1.3
	Совершенствова ние организационно го и методического сопровождения деятельности по обеспечению безопасности автомобильных перевозок
	-
	Условна я единица
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	1,00
00
	1,00
00
	7,00
00
	7,00
00
	7,00
00
	-
	-
	-
	-
	-
	Приобрете ние товаров, работ, услуг
	-
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№ п/п
	



Наименование результата
	

Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации
	

Единиц а измерен ия
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	



Тип результата
	


Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации

	
	
	
	
	

Значение
	

Год
	


2018
	


2019
	


2020
	


2021
	


2022
	


2023
	


2024
	


2025
	


2026
	


2027
	


2028
	


2029
	


2030
	
	

	
	пассажиров и грузов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В рамках результата Минтрансом России предусмотрено заключение с ФБУ «Росавтотранс» соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения», направленных на обеспечение безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. ФБУ «Росавтотранс» в рамках исполнения соглашения ежегодно обеспечивает реализацию не менее 7 мероприятий посредством заключения контрактов на оказание услуг по подготовке ежегодных аналитических обзоров, изданию учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, проведению специализированных обучающих конференций и семинаров, развитию автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР», проведению ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, повышению квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по соответствующему направлению деятельности, а также материально- техническому обеспечению ФБУ «Росавтотранс».

	1.4
	Подразделения, осуществляющи е контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены специальными техническими средствами измерений, используемыми для контроля за безопасностью при
	-
	Тысяча единиц
	0,0000
	2019
	-
	2,08
50
	2,08
30
	2,08
30
	2,08
30
	2,03
50
	2,08
30
	2,08
30
	-
	-
	-
	-
	-
	Приобрете ние товаров, работ, услуг
	Улучшение качества городской среды в полтора раза
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№ п/п
	



Наименование результата
	

Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации
	

Единиц а измерен ия
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	



Тип результата
	


Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации

	
	
	
	
	

Значение
	

Год
	


2018
	


2019
	


2020
	


2021
	


2022
	


2023
	


2024
	


2025
	


2026
	


2027
	


2028
	


2029
	


2030
	
	

	
	эксплуатации автомобильных дорог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Оснащенность подразделений Госавтоинспекции специальными техническими средствами измерений для осуществления государственного надзора в области дорожной деятельности будет приближена к нормативной положенности.

	1.5
	Повышен уровень автоматизации и конструктивной безопасности транспортных средств
	-
	Единица
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	-
	-
	-
	-
	-
	Приобрете ние товаров, работ, услуг
	Улучшение качества городской среды в полтора раза

	Обеспечено стимулирование внедрения и использования новых технологий для минимизации человеческой ошибки при управлении транспортным средством, обеспечения поддержания транспортных средств в технически исправном состоянии, а также внедрения современных средств активной и пассивной безопасности транспортных средств

	1.6
	Подразделения, осуществляющи е контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены укладками для оказания первой
	-
	Тысяча единиц
	0,0000
	2019
	-
	5,21
70
	0,00
00
	3,90
00
	3,31
00
	3,18
30
	3,06
00
	1,11
80
	-
	-
	-
	-
	-
	Приобрете ние товаров, работ, услуг
	Повышение ожидаемой продолжительност и жизни до 78 лет
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№ п/п




Наименование результата


Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации


Единиц а измерен ия
(по ОКЕИ)

Базовое значение



Значение Год







2018







2019







2020







2021







2022


Период, год




2023   2024   2025







2026







2027







2028







2029







2030




Тип результата



Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации



помощи сотрудниками Госавтоинспекц ии
Увеличение эффективности деятельности подразделений Госавтоинспекции за счет использования современных технических средств.

1.7

Повышена безопасность дорожного движения при ее организации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения

-	Условна я
единица

0,0000

2021	-	-


-	1,00
00


1,00
00


1,00
00


1,00
00


1,00	-	-
00


-	-	-

Приобрете ние товаров, работ, услуг

Повышение ожидаемой продолжительност и жизни до 78 лет


Организовано дорожное движение, минимизирующее риски возникновения дорожно-транспортных происшествий, связанных со столкновением и опрокидыванием транспортных средств, наездом транспортных средств на пешеходов, стоящие транспортные средства и препятствия.

1.8

Создана (модернизирова на) система комплексной автоматизации контрольно- надзорной деятельности

-	Единица

0,0000

2020	-


-	3,00
00


1,00
00


2,00
00


2,00
00


2,00
00


2,00	-	-
00


-	-	-

Приобрете	-
ние товаров, работ, услуг


Осуществлена автоматизация деятельности Госавтоинспекции по основным направлениям контрольно-надзорной деятельности.

	



№ п/п
	



Наименование результата
	

Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации
	

Единиц а измерен ия
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	



Тип результата
	


Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации

	
	
	
	
	

Значение
	

Год
	


2018
	


2019
	


2020
	


2021
	


2022
	


2023
	


2024
	


2025
	


2026
	


2027
	


2028
	


2029
	


2030
	
	

	1.9
	Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях
	-
	Единица
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	-
	-
	-
	-
	-
	Приобрете ние товаров, работ, услуг
	Повышение ожидаемой продолжительност и жизни до 78 лет

	Выполнение результата предусматривает внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий, повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий за счет проведения практических мероприятий, представление деятельности МСЧ России в области ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий на коммуникативных мероприятиях. Снижение числа погибших в результате дорожно- транспортных прои сшествий путем повышения уровня материально- технического и методического обеспечения подразделений МЧС России.

	1.1
0
	Проведены мероприятия, направленные на привитие детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения
	-
	Единица
	0,0000
	2019
	-
	-
	-
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	-
	-
	-
	-
	-
	Оказание услуг (выполнени е работ)
	-

	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения (ЮИД),проведение слетов, конкурсов, викторин, смотров соревнований по различным вопросам безопасности движения. Обеспечена
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№ п/п
	



Наименование результата
	

Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации
	

Единиц а измерен ия
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	



Тип результата
	


Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации

	
	
	
	
	

Значение
	

Год
	


2018
	


2019
	


2020
	


2021
	


2022
	


2023
	


2024
	


2025
	


2026
	


2027
	


2028
	


2029
	


2030
	
	

	организация и проведение массовых мероприятий: Всероссийских массовых мероприятий (Всероссийское первенство по Автомногоборью, Всероссийский Форум ЮИД, финал Всероссийского конкурса «Безопасное колесо», Межгосударственный слет ЮИД), а также Всероссийского конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах».Обеспечено развитие деятельности отрядов ЮИД. Осуществлено создание и развитие сети центров по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма. Созданы в федеральных округах на базе организаций отдыха и оздоровления несовершеннолетних базовые центры по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма и привития детям навыков безопасного поведения на дорогах. Осуществлено   учебно-методическое обеспечение обучения детей навыкам безопасного участия в дорожном движении.

	1.1
1
	Приобретены специальные технические средства измерений, используемые для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств
	-
	Тысяча единиц
	0,0000
	2019
	-
	1,25
00
	1,25
00
	1,25
00
	1,25
00
	1,25
00
	1,25
00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Приобрете ние товаров, работ, услуг
	Улучшение качества городской среды в полтора раза

	Оснащенность специальными техническими средствами измерений, используемыми для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств, будет   приближена к нормативной положенности. К 2024 году составит не менее 7,5 тыс. единиц.

	1.1
2
	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно- транспортного
	-
	Докумен т
	0,0000
	2019
	-
	-
	-
	1,00
00
	1,00
00
	83,0
000
	83,0
000
	83,0
000
	-
	-
	-
	-
	-
	Утвержден ие документа
	-
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№ п/п
	



Наименование результата
	

Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации
	

Единиц а измерен ия
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	



Тип результата
	


Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации

	
	
	
	
	

Значение
	

Год
	


2018
	


2019
	


2020
	


2021
	


2022
	


2023
	


2024
	


2025
	


2026
	


2027
	


2028
	


2029
	


2030
	
	

	
	травматизма, включая развитие детско- юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения.Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации масовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях новых отрядов юных инспекторов движения, созданием детско- юношеских автошкол.

	1.1
3
	Оснащение подразделений, осуществляющи х контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, средствами индикации (обнаружения) признаков
	-
	Тысяча единиц
	0,0000
	2020
	-
	-
	0,00
00
	-
	-
	-
	-
	3,00
00
	-
	-
	-
	-
	-
	Приобрете ние товаров, работ, услуг
	-
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№ п/п
	



Наименование результата
	

Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации
	

Единиц а измерен ия
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	



Тип результата
	


Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации

	
	
	
	
	

Значение
	

Год
	


2018
	


2019
	


2020
	


2021
	


2022
	


2023
	


2024
	


2025
	


2026
	


2027
	


2028
	


2029
	


2030
	
	

	
	опьянения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Осуществлена закупка средств индикации (обнаружения) признаков опьянения, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения

	1.1
4
	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
	-
	Докумен т
	0,0000
	2019
	-
	-
	-
	1,00
00
	1,00
00
	83,0
000
	83,0
000
	83,0
000
	-
	-
	-
	-
	-
	Утвержден ие документа
	-

	Осуществлено обучение родителей вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правилам (особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения. Созданы родительские объединения и вовлечены в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата.
Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий по вовличению родительской общественности в
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№ п/п
	



Наименование результата
	

Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации
	

Единиц а измерен ия
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	



Тип результата
	


Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации

	
	
	
	
	

Значение
	

Год
	


2018
	


2019
	


2020
	


2021
	


2022
	


2023
	


2024
	


2025
	


2026
	


2027
	


2028
	


2029
	


2030
	
	

	мероприятия по профилактике детского-дорожно-транспортного травматизма.

	1.1
5
	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющи х обучение детей,   работу по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма
	-
	Докумен т
	0,0000
	2019
	-
	-
	-
	1,00
00
	1,00
00
	83,0
000
	83,0
000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Утвержден ие документа
	-

	
Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о приобритении технических средств обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

	1.1
6
	Организована работа по информационно му сопровождению
	-
	Единица
	0,0000
	2019
	-
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	-
	-
	-
	-
	-
	Приобрете ние товаров, работ, услуг
	Улучшение качества городской среды в полтора раза
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№ п/п
	



Наименование результата
	

Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации
	

Единиц а измерен ия
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	



Тип результата
	


Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации

	
	
	
	
	

Значение
	

Год
	


2018
	


2019
	


2020
	


2021
	


2022
	


2023
	


2024
	


2025
	


2026
	


2027
	


2028
	


2029
	


2030
	
	

	
	в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечено информирование населения посредствам федеральных средств массовой информации (телевидение, радиостанции, печатные издания) о принимаемых мерах по профилактике дорожно-транспортных происшествий, снижению тяжести их последствий.

	1.1
7
	Осуществлена ежегодная поверка и ремонт имеющихся в подразделениях, осуществляющи х контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, специальных
	-
	Условны й ремонт в год
	0,0000
	2019
	-
	20,0
000
	20,0
000
	20,0
000
	20,0
000
	5,00
00
	5,00
00
	5,00
00
	-
	-
	-
	-
	-
	Приобрете ние товаров, работ, услуг
	Улучшение качества городской среды в полтора раза
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№ п/п
	



Наименование результата
	

Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации
	

Единиц а измерен ия
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	



Тип результата
	


Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации

	
	
	
	
	

Значение
	

Год
	


2018
	


2019
	


2020
	


2021
	


2022
	


2023
	


2024
	


2025
	


2026
	


2027
	


2028
	


2029
	


2030
	
	

	
	технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечена исправность измерительного оборудования. В рамках реализации мероприятия федерального проекта осуществляется ежегодно не менее 5 тыс. ремонтов и поверок технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог.

	1.1
8
	Обеспечено функционирова ние автоматизирова нной информационно й системы тахографическо го контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха
	-
	Единица
	0,0000
	2019
	-
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	-
	-
	-
	-
	-
	Приобрете ние товаров, работ, услуг
	Улучшение качества городской среды в полтора раза
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№ п/п
	



Наименование результата
	

Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации
	

Единиц а измерен ия
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	



Тип результата
	


Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации

	
	
	
	
	

Значение
	

Год
	


2018
	


2019
	


2020
	


2021
	


2022
	


2023
	


2024
	


2025
	


2026
	


2027
	


2028
	


2029
	


2030
	
	

	Обеспечено бесперебойное функционирование автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха, в том числе посредством обеспечения автоматизированного учета сведений о тахографах, блоках СКЗИ тахографа, картах тахографа, организации информационного обмена при выпуске, передаче и активизации блоков СКЗИ тахографа, выпуске и передаче карт, а также оказания услуг по техническому и сервисному сопровождению работы такой системы

	1.1
9
	Проведены социальные кампании, использующие каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно- транспортных происшествий и снижения тяжести последствий
	-
	Единица
	0,0000
	2019
	-
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	-
	-
	-
	-
	-
	Приобрете ние товаров, работ, услуг
	-

	Проведены социальные кампании, направленные на повышение грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращение количества дорожно- транспортных происшествий и снижение тяжести последствий. Обеспечивается профилактическая работа среди различных социальных и возрастных категорий граждан посредством проведения комплекса мероприятий с использованием каналов коммуникации, в том числе федеральных средств массовой информации, сети "Интернет", в том
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№ п/п
	



Наименование результата
	

Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации
	

Единиц а измерен ия
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	



Тип результата
	


Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации

	
	
	
	
	

Значение
	

Год
	


2018
	


2019
	


2020
	


2021
	


2022
	


2023
	


2024
	


2025
	


2026
	


2027
	


2028
	


2029
	


2030
	
	

	числе социальных сетей.

	1.2
0
	Осуществлено функциональное развитие и материально- техническое обеспечение единой информационно
-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	-
	-
	-
	-
	-
	Приобрете ние товаров, работ, услуг
	-

	Осуществлено развитие единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России, в том числе её подсистем.

	1.2
1
	Обеспечено разъяснение законодательств а Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей
	-
	Условна я единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	-
	-
	-
	-
	-
	Приобрете ние товаров, работ, услуг
	-
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№ п/п
	



Наименование результата
	

Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации
	

Единиц а измерен ия
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	



Тип результата
	


Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации

	
	
	
	
	

Значение
	

Год
	


2018
	


2019
	


2020
	


2021
	


2022
	


2023
	


2024
	


2025
	


2026
	


2027
	


2028
	


2029
	


2030
	
	

	
	социальной рекламы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«С учетом целесообразности, на основании анализа складывающейся оперативной обстановки в субъектах Российской Федерации, а также при наличии возможностей на региональном уровне организовано размещение на радиостанциях и телеканалах, в маршрутных транспортных средствах, кинотеатрах, на уличных видеоэкранах, на видеоэкранах в помещениях: торгово-развлекательных центрах, аэропортах, вокзалах, МФЦ, почтовых отделениях и иных местах притяжения граждан тематических аудио-и видеороликов (социальная реклама); созданы и размещены тематические радиопрограммы; созданы и размещены тематические телепрограммы; создан и размещен аудиовизуальный контент по БДД в социальных сетях и интернет-изданиях. Расширен охват и повышен уровень информированности граждан о наиболее актуальных вопросах в области обеспечения безопасности дорожного движения».

	1.2
2
	Закуплены и установлены на патрульные автомобили подразделений, осуществляющи х контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, бортовые аппаратно- программные комплексы с функцией распознавания государственны
	-
	Тысяча единиц
	0,0000
	2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,05
00
	-
	-
	-
	-
	-
	Приобрете ние товаров, работ, услуг
	-
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№ п/п
	



Наименование результата
	

Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации
	

Единиц а измерен ия
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	



Тип результата
	


Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации

	
	
	
	
	

Значение
	

Год
	


2018
	


2019
	


2020
	


2021
	


2022
	


2023
	


2024
	


2025
	


2026
	


2027
	


2028
	


2029
	


2030
	
	

	
	х регистрационны х знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Оснащенность подразделений Госавтоинспекции аппаратно-программными комплексами с функцией распознавания государственных регистрационных знаков будет приближена к нормативной положенности.

	1.2
3
	Повышение квалификации должностных лиц Государственно й инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, в обязанности которых входит осуществление
	-
	Тысяча человек
	0,0000
	2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,00
00
	-
	-
	-
	-
	-
	Приобрете ние товаров, работ, услуг
	-
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№ п/п
	



Наименование результата
	

Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации
	

Единиц а измерен ия
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	



Тип результата
	


Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации

	
	
	
	
	

Значение
	

Год
	


2018
	


2019
	


2020
	


2021
	


2022
	


2023
	


2024
	


2025
	


2026
	


2027
	


2028
	


2029
	


2030
	
	

	
	федерального государственног о надзора (контроля) в области безопасности дорожного движения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Должностными лицами подразделений Госавтоинспекции, в обязанности которых входит осуществление федерального государственного надзора (контроля) в области безопасности дорожного движения получены новые теоретические и практические знания в сфере профессиональной деятельности.

	1.2
4
	Оснащение подразделений, осуществляющи х контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения техническими средствами для осуществления фото-, видео-, и аудио фиксации нарушений обязательных требований в
	-
	Тысяча единиц
	0,0000
	2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,25
00
	-
	-
	-
	-
	-
	Приобрете ние товаров, работ, услуг
	-
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№ п/п
	



Наименование результата
	

Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации
	

Единиц а измерен ия
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	



Тип результата
	


Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации

	
	
	
	
	

Значение
	

Год
	


2018
	


2019
	


2020
	


2021
	


2022
	


2023
	


2024
	


2025
	


2026
	


2027
	


2028
	


2029
	


2030
	
	

	
	области безопасности дорожного движения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Созданы условия для документирования и последующего анализа факторов, влияющих на безопасность дорожного движения. В рамках реализации мероприятия предполагается закупка не менее 1,5 тыс. приборов.

	1.2
5
	Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
	-
	Докумен т
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	1,00
00
	1,00
00
	83,0
000
	83,0
000
	83,0
000
	-
	-
	-
	-
	-
	Утвержден ие документа
	-

	Организованы в каждом субъекте Российской Федерации профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием).Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовле сводный отчет о реализации мероприятия в субъектах Российской Федерации.

	1.2
6
	Обеспечено развитие нормативно- правового и нормативно- технического
	-
	Докумен т
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	9,00
00
	-
	-
	2,00
00
	2,00
00
	-
	-
	-
	-
	-
	Принятие нормативно го правового (правового) акта
	-
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№ п/п
	



Наименование результата
	

Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации
	

Единиц а измерен ия
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	



Тип результата
	


Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации

	
	
	
	
	

Значение
	

Год
	


2018
	


2019
	


2020
	


2021
	


2022
	


2023
	


2024
	


2025
	


2026
	


2027
	


2028
	


2029
	


2030
	
	

	
	регулирования в области безопасности дорожного движения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Приведение ответственности за нарушения правил дорожного движения в соответствии с их общественной опасностью, обеспечение принципа неотвратимости наказания за нарушения в области дорожного движения, совершаемые иностранными гражданами, совершенствование механизма трансграничного привлечения к ответственности.
Обеспечено совершенствование форм и методов учебного процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Дополнительно урегулированы вопросы эксплуатации транспортных средств.
Разработаны нормативные правовые акты, направленные на организацию дорожного движения и учет дорожно-транспортых происшествий

	1.2
7
	Обеспечено функционирова ние деятельности ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» для реализации федерального проекта
«Безопасность дорожного движения»
	-
	Условна я единица
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	-
	-
	-
	-
	-
	Приобрете ние товаров, работ, услуг
	-

	Обеспечена координация ФОИВ, органов государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам приобретения товаров, работ, услуг, предусмотренных федеральным проектом «Безопасность дорожного движения». Осуществлены закупки товаров, работ и услуг.

	1.2
8
	Изучено общественное
	-
	Единица
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	1,00
00
	1,00
00
	1,00
00
	-
	-
	-
	-
	-
	Приобрете ние
	-
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№ п/п
	



Наименование результата
	

Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации
	

Единиц а измерен ия
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	



Тип результата
	


Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации

	
	
	
	
	

Значение
	

Год
	


2018
	


2019
	


2020
	


2021
	


2022
	


2023
	


2024
	


2025
	


2026
	


2027
	


2028
	


2029
	


2030
	
	

	
	мнение по вопросу удовлетворенно сти безопасностью дорожного движения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	товаров, работ, услуг
	

	Проведен репрезентативный социологический опрос населения Российской Федерации в целях уточнения общественного мнения удовлетворенностью безопасностью дорожного движения

	1.2
9
	Организация работы по созданию видео
- и аудиоматериало в (ролики социальной рекламы) по безопасности дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (телевидение, радиостанции), сети Интернет,
	-
	Единиц
	0,0000
	2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,00
00
	-
	-
	-
	-
	-
	Приобрете ние товаров, работ, услуг
	-
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№ п/п
	



Наименование результата
	

Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации
	

Единиц а измерен ия
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	



Тип результата
	


Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации

	
	
	
	
	

Значение
	

Год
	


2018
	


2019
	


2020
	


2021
	


2022
	


2023
	


2024
	


2025
	


2026
	


2027
	


2028
	


2029
	


2030
	
	

	
	в том числе социальных сетях, а также в местах возможной трансляции видео- и аудиоматериало в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Созданы видео- и аудиоматериалы (ролики социальной рекламы) по безопасности дорожного движения.Материалы направлены в территориальные органы МВД России на региональном уровне для последующего их размещения на региональных телеканалах и радиостанциях, в сети «Интернет», в том числе социальных сетях, а также в местах возможной трансляции видео- и аудиоматериалов. Увеличен охват граждан, которые проинформированы об основных видах ДТП и их последствиях.

	1.3
0
	Подготовка, создание и размещение на федеральном телеканале информационно
-
пропагандистск ой телевизионной программы, направленной на привлечение внимания населения к вопросам обеспечения
	-
	Програм м/год
	0,0000
	2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,00
00
	-
	-
	-
	-
	-
	Приобрете ние товаров, работ, услуг
	-
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№ п/п
	



Наименование результата
	

Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации
	

Единиц а измерен ия
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	



Тип результата
	


Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации

	
	
	
	
	

Значение
	

Год
	


2018
	


2019
	


2020
	


2021
	


2022
	


2023
	


2024
	


2025
	


2026
	


2027
	


2028
	


2029
	


2030
	
	

	
	безопасности несовершенноле тних на дорогах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создана и размещена телевизионная программа на федеральном телеканале. Обеспечено информирование населения об основных правилах безопасного участия несовершеннолетних в дорожном движении

	1.3
1
	Подготовка, создание и размещение на федеральной радиостанции информационно
-
пропагандистск ой радиопрограмм ы, направленной на привлечение внимания населения к вопросам обеспечения безопасности несовершенноле тних на дорогах
	-
	Програм м/год
	0,0000
	2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,00
00
	-
	-
	-
	-
	-
	Приобрете ние товаров, работ, услуг
	-

	Создана и размещена радиопрограмма на федеральной радиостанции. Обеспечено информирование населения об основных правилах безопасного участия несовершеннолетних в дорожном движении.

	1.3
	Разработаны
	-
	Условна
	0,0000
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	3,00
	3,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Приобрете
	-


26


	



№ п/п
	



Наименование результата
	

Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации
	

Единиц а измерен ия
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	



Тип результата
	


Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации

	
	
	
	
	

Значение
	

Год
	


2018
	


2019
	


2020
	


2021
	


2022
	


2023
	


2024
	


2025
	


2026
	


2027
	


2028
	


2029
	


2030
	
	

	2
	современные методы и подходы к организации дорожного движения
	
	я единица
	
	
	
	
	
	
	
	00
	00
	
	
	
	
	
	
	ние товаров, работ, услуг
	

	В рамках результата Минтрансом России предусмотрено заключение с ФБУ «Росавтотранс» соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения», направленных на разработку современных методов организации дорожного движения. ФБУ «Росавтотранс» в рамках исполнения соглашения ежегодно обеспечивается реализация не менее 3 мероприятий посредством заключения контрактов на оказание услуг по проведению научных исследований, направленных на влияние режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения, применение программных продуктов математического моделирования транспортных потоков, а также разработку условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем.
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

	
№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Повышена безопасность участников дорожного движения

	1.1
	Поставлены
	0,00
	8 452 9
	7 766 9
	5 784 1
	0,00
	4 052 4
	4 011 0
	3 100 1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33 167 699,61

	
	транспортные средства в
	
	50,40
	59,41
	33,40
	
	39,40
	41,80
	75,20
	
	
	
	
	
	

	
	подразделения,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	осуществляющие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	контроль (надзор) в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	области безопасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	дорожного движения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	8 452 9
50,40
	7 766 9
59,41
	5 784 1
33,40
	0,00
	4 052 4
39,40
	4 011 0
41,80
	3 100 1
75,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33 167 699,61

	1.1.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1.1.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Совершенствование
	0,00
	0,00
	0,00
	45 838,
	107 856
	142 992
	92 251,
	92 251,
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	481 189,80

	
	организационного и
	
	
	
	80
	,40
	,00
	30
	30
	
	
	
	
	
	

	
	методического
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сопровождения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	деятельности по
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	обеспечению
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	безопасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	автомобильных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	перевозок пассажиров и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	грузов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	45 838,
80
	107 856
,40
	142 992
,00
	92 251,
30
	92 251,
30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	481 189,80

	1.2.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	страхования),всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Завершена реализация
	0,00
	1 263 8
	1 304 8
	42 606,
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 611 362,50

	
	федеральной целевой
	
	80,20
	76,20
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	программы "Повышение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	безопасности дорожного
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	движения в 2013 - 2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	годах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	1 263 8
80,20
	1 304 8
76,20
	42 606,
10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 611 362,50

	1.3.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.5.
	Внебюджетные
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


30


	
№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	источники, всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Подразделения,
	0,00
	88 760,
	137 750
	72 094,
	3 909,4
	13 683,
	40 100,
	85 100,
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	441 398,60

	
	осуществляющие
	
	40
	,80
	10
	0
	90
	00
	00
	
	
	
	
	
	

	
	контрольные и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	надзорные функции в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	области обеспечения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	безопасности дорожного
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	движения, оснащены
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	специальными
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	техническими
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	средствами измерений,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	используемыми для
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	контроля за
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	безопасностью при
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	эксплуатации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	автомобильных дорог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	88 760,
40
	137 750
,80
	72 094,
10
	3 909,4
0
	13 683,
90
	40 100,
00
	85 100,
00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	441 398,60

	1.4.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	(бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5
	Повышен уровень автоматизации и конструктивной безопасности транспортных средств
	0,00
	0,00
	0,00
	20 092,
00
	20 092,
00
	18 082,
80
	20 092,
00
	20 092,
00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	98 450,80

	1.5.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	20 092,
00
	20 092,
00
	18 082,
80
	20 092,
00
	20 092,
00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	98 450,80

	1.5.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	медицинского страхования),всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены укладками для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции
	0,00
	54 551,
00
	0,00
	42 595,
60
	80 995,
40
	79 016,
10
	52 600,
00
	52 600,
00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	362 358,10

	1.6.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	54 551,
00
	0,00
	42 595,
60
	80 995,
40
	79 016,
10
	52 600,
00
	52 600,
00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	362 358,10

	1.6.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	(бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7
	Повышена безопасность дорожного движения при ее организации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения
	0,00
	0,00
	0,00
	154 857
,00
	154 838
,00
	614 013
,00
	691 803
,20
	691 803
,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 307 314,40

	1.7.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	154 857
,00
	154 838
,00
	614 013
,00
	691 803
,20
	691 803
,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 307 314,40

	1.7.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	обязательного медицинского страхования),всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.8
	Создана (модернизирована) система комплексной автоматизации контрольно-надзорной деятельности
	0,00
	0,00
	88 217,
49
	119 162
,20
	100 000
,10
	139 371
,40
	120 000
,00
	174 000
,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	740 751,19

	1.8.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	88 217,
49
	119 162
,20
	100 000
,10
	139 371
,40
	120 000
,00
	174 000
,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	740 751,19

	1.8.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.8.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.8.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	страхования),всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9
	Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
	0,00
	0,00
	0,00
	122 337
,30
	122 337
,30
	122 337
,40
	135 930
,30
	135 930
,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	638 872,60

	1.9.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	122 337
,30
	122 337
,30
	122 337
,40
	135 930
,30
	135 930
,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	638 872,60

	1.9.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1.10
	Проведены мероприятия, направленные на привитие детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения
	0,00
	160 000
,00
	94 652,
80
	227 949
,66
	200 000
,00
	200 702
,90
	203 080
,70
	200 778
,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 287 164,06

	1.10.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	160 000
,00
	94 652,
80
	227 949
,66
	200 000
,00
	200 702
,90
	203 080
,70
	200 778
,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 287 164,06

	1.10.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.10.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.10.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.10.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1.11
	Приобретены специальные технические средства измерений, используемые для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств
	0,00
	35 661,
10
	33 088,
70
	34 595,
40
	34 148,
30
	34 600,
00
	34 600,
00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	206 693,50

	1.11.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	35 661,
10
	33 088,
70
	34 595,
40
	34 148,
30
	34 600,
00
	34 600,
00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	206 693,50

	1.11.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.11.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.11.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.11.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1.12
	Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, средствами индикации (обнаружения) признаков опьянения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	90 000,
00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	90 000,00

	1.12.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	90 000,
00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	90 000,00

	1.12.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.12.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.12.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1.12.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.13
	Организована работа по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	0,00
	148 864
,50
	75 567,
80
	75 567,
80
	112 133
,30
	122 900
,00
	122 900
,00
	122 900
,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	780 833,40

	1.13.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	148 864
,50
	75 567,
80
	75 567,
80
	112 133
,30
	122 900
,00
	122 900
,00
	122 900
,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	780 833,40

	1.13.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.13.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.13.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	страхования),всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.13.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.14
	Осуществлена ежегодная поверка и ремонт имеющихся в подразделениях, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог
	0,00
	15 077,
30
	40 044,
90
	47 833,
10
	60 621,
20
	75 362,
00
	85 000,
00
	85 000,
00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	408 938,50

	1.14.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	15 077,
30
	40 044,
90
	47 833,
10
	60 621,
20
	75 362,
00
	85 000,
00
	85 000,
00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	408 938,50

	1.14.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.14.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации,
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.14.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.14.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.15
	Проведена ежегодная поверка диагностического оборудования передвижных пунктов технического контроля (не менее 27 единиц)
	0,00
	200,20
	410,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	610,80

	1.15.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	200,20
	410,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	610,80

	1.15.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.15.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1.15.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.15.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.16
	Обеспечено функционирование автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха
	0,00
	20 000,
00
	20 000,
00
	20 000,
00
	20 000,
00
	20 000,
00
	20 000,
00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	120 000,00

	1.16.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	20 000,
00
	20 000,
00
	20 000,
00
	20 000,
00
	20 000,
00
	20 000,
00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	120 000,00

	1.16.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.16.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации,
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.16.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.16.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.17
	Проведены социальные кампании, использующие каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно- транспортных происшествий и снижения тяжести последствий
	0,00
	299 900
,00
	222 896
,80
	299 999
,00
	300 000
,00
	316 670
,00
	316 670
,00
	400 000
,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 156 135,80

	1.17.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	299 900
,00
	222 896
,80
	299 999
,00
	300 000
,00
	316 670
,00
	316 670
,00
	400 000
,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 156 135,80

	1.17.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.17.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.17.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.17.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.18
	Организованы тренинги по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров
	0,00
	16 666,
70
	16 666,
70
	16 666,
70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50 000,10

	1.18.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	16 666,
70
	16 666,
70
	16 666,
70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50 000,10

	1.18.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1.18.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.18.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.18.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.19
	Осуществлено функциональное развитие и материально- техническое обеспечение единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России
	0,00
	0,00
	169 115
,60
	167 190
,90
	136 227
,80
	242 246
,40
	242 246
,40
	242 246
,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 199 273,50

	1.19.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	169 115
,60
	167 190
,90
	136 227
,80
	242 246
,40
	242 246
,40
	242 246
,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 199 273,50

	1.19.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1.19.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.19.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.19.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.20
	Обеспечено разъяснение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы
	0,00
	0,00
	335 261
,30
	609 996
,20
	616 239
,40
	672 542
,20
	672 400
,00
	845 000
,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 751 439,10

	1.20.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	335 261
,30
	609 996
,20
	616 239
,40
	672 542
,20
	672 400
,00
	845 000
,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 751 439,10

	1.20.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1.20.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.20.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.20.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.21
	Закуплены и установлены на патрульные автомобили подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, бортовые аппаратно-программные комплексы с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	235 000
,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	235 000,00
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№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	правил дорожного движения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.21.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	235 000
,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	235 000,00

	1.21.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.21.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.21.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.21.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.22
	Повышение квалификации должностных лиц Государственной инспекции безопасности дорожного движения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50 000,
00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50 000,00
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№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	Министерства внутренних дел Российской Федерации, в обязанности которых входит осуществление федерального государственного надзора (контроля) в области безопасности дорожного движения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.22.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50 000,
00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50 000,00

	1.22.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.22.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.22.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.22.5.
	Внебюджетные
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	источники, всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.23
	Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения техническими средствами для осуществления фото-, видео-, и аудио фиксации нарушений обязательных требований в области безопасности дорожного движения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 500,0
0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 500,00

	1.23.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 500,0
0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 500,00

	1.23.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.23.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.23.4.
	Бюджеты территориальных государственных
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.23.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.24
	Обеспечено функционирование деятельности ФКУ
«Дирекция Программы ПБДД» для реализации федерального проекта
«Безопасность дорожного движения»
	0,00
	0,00
	0,00
	47 781,
10
	88 417,
40
	88 752,
60
	92 029,
40
	94 764,
30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	411 744,80

	1.24.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	47 781,
10
	88 417,
40
	88 752,
60
	92 029,
40
	94 764,
30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	411 744,80

	1.24.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.24.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.24.4.
	Бюджеты территориальных государственных
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.25
	Изучено общественное мнение по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	90 000,
00
	103 868
,00
	186 904
,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	380 772,60

	1.25.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	90 000,
00
	103 868
,00
	186 904
,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	380 772,60

	1.25.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.25.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.25.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	обязательного медицинского страхования),всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.25.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.26
	Организация работы по созданию видео- и аудиоматериалов (ролики социальной рекламы) по безопасности дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (телевидение, радиостанции), сети Интернет, в том числе социальных сетях, а также в местах возможной трансляции видео- и аудиоматериалов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35 000,
00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35 000,00

	1.26.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35 000,
00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35 000,00

	1.26.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.26.3.
	Консолидированные
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.26.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.26.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.27
	Подготовка, создание и размещение на федеральном телеканале информационно- пропагандистской телевизионной программы, направленной на привлечение внимания населения к вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50 000,
00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50 000,00

	1.27.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50 000,
00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50 000,00

	1.27.2.
	Бюджеты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.27.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.27.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.27.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.28
	Подготовка, создание и размещение на федеральной радиостанции информационно- пропагандистской радиопрограммы, направленной на привлечение внимания населения к вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних на
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40 000,
00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40 000,00
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№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	дорогах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.28.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40 000,
00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40 000,00

	1.28.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.28.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.28.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.28.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.29
	Разработаны современные методы и подходы к организации дорожного движения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 384,
40
	14 110,
50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27 494,90

	1.29.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 384,
40
	14 110,
50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27 494,90
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№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1.29.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.29.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.29.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.29.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	2
	Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ПРОЕКТУ:
	0,00
	10 556
511,80
	10 305
509,10
	7 951 2
96,36
	2 157 8
16,00
	7 059 0
96,50
	7 070 7
23,60
	7 037 0
45,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	52 137 998,6
6

	в том числе: федеральный бюджет
	0,00
	10 556
511,80
	10 305
509,10
	7 951 2
96,36
	2 157 8
16,00
	7 059 0
96,50
	7 070 7
23,60
	7 037 0
45,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	52 137 998,6
6

	бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе: средства Фонда национального благосостояния
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году
	
№ п/п
	
Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2023 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	Повышена безопасность участников дорожного движения

	1.1.
	Совершенствование организационного и методического сопровождения деятельности по обеспечению безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 000,00
	7 000,00
	31 500,00
	31 500,00
	46 734,20
	142992.0

	1.2.
	Подготовка, создание и размещение на федеральном телеканале информационно-пропагандистской телевизионной программы, направленной на привлечение внимания населения к вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	1.3.
	Организация работы по созданию видео- и аудиоматериалов (ролики социальной рекламы) по безопасности дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (телевидение, радиостанции), сети Интернет, в том числе социальных сетях, а также в местах возможной трансляции видео- и аудиоматериалов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	1.4.
	Изучено общественное мнение по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 250,00
	4 500,00
	27 000,00
	27 000,00
	90000

	1.5.
	Обеспечено функционирование
	600,00
	5 350,00
	9 920,00
	14 490,00
	19 160,00
	23 730,00
	28 660,00
	33 440,00
	38 170,00
	42 940,00
	52 450,00
	88752.6
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№ п/п
	
Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2023 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	
	деятельности ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» для реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения техническими средствами для осуществления фото-, видео-, и аудио фиксации нарушений обязательных требований в области безопасности дорожного движения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	1.7.
	Повышение квалификации должностных лиц Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, в обязанности которых входит осуществление федерального государственного надзора (контроля) в области безопасности дорожного движения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	1.8.
	Закуплены и установлены на патрульные автомобили подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, бортовые аппаратно- программные комплексы с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
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№ п/п
	
Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2023 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1.9.
	Обеспечено разъяснение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	125 480,0
0
	188 220,0
0
	250 960,0
0
	313 700,0
0
	672542.2

	1.10.
	Осуществлено функциональное развитие и материально-техническое обеспечение единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	96 898,56
	96 898,56
	96 898,56
	242246.4

	1.11.
	Проведены социальные кампании, использующие каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 916,75
	63 334,00
	142 501,5
0
	316670

	1.12.
	Обеспечено функционирование автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 500,00
	1 500,00
	3 000,00
	6 000,00
	10 000,00
	15 000,00
	20000

	1.13.
	Осуществлена ежегодная поверка и ремонт имеющихся в подразделениях, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 000,00
	10 000,00
	15 000,00
	30 000,00
	75362.0
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№ п/п
	
Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2023 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	
	эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.14.
	Организована работа по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 462,25
	39 015,01
	39 015,01
	39 015,01
	122900

	1.15.
	Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, средствами индикации (обнаружения) признаков опьянения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	1.16.
	Приобретены специальные технические средства измерений, используемые для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 304,00
	16 608,00
	24 912,00
	34600

	1.17.
	Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	500,00
	530,00
	600,00
	2 000,00
	7 000,00
	122337.4

	1.18.
	Создана (модернизирована) система комплексной автоматизации контрольно-надзорной деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 400,00
	2 400,00
	12 000,00
	139371.4

	1.19.
	Проведены мероприятия, направленные на привитие детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения
	0,00
	50 000,00
	50 000,00
	100 000,0
0
	100 000,0
0
	100 000,0
0
	150 000,0
0
	150 000,0
0
	150 000,0
0
	150 000,0
0
	150 000,0
0
	200702.9

	1.20.
	Подразделения, осуществляющие
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 306,00
	49 590,00
	79016.1
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№ п/п
	
Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2023 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	
	контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены укладками для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.21.
	Повышена безопасность дорожного движения при ее организации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100 000,0
0
	200 000,0
0
	314 013,0
0
	1228307.1

	1.22.
	Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены специальными техническими средствами измерений, используемыми для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 500,00
	5 501,21
	13683.9

	1.23.
	Повышен уровень автоматизации и конструктивной безопасности транспортных средств
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 027,60
	6 027,60
	6 027,60
	6 027,60
	6 027,60
	6 027,60
	6 027,60
	18082.8

	1.24.
	Поставлены транспортные средства в подразделения, осуществляющие контроль (надзор) в области безопасности дорожного движения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 311,00
	8 311,00
	8 311,00
	3 324 400
,00
	4052439.4

	1.25.
	Подготовка, создание и размещение на федеральной радиостанции информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на привлечение внимания населения к вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
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№ п/п
	
Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2023 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1.26.
	Разработаны современные методы и подходы к организации дорожного движения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 000,00
	3 000,00
	10 500,00
	10 500,00
	10 500,00
	13384.4
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта Безопасность дорожного движения

План реализации федерального проекта

	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	1
	Повышена безопасность участников дорожного движения

	1.1
	Результат "Организован и осуществляется			обмен между						Минздравом России	и		МВД	России сведениями о выданных медицинских заключениях о наличии (отсутствии) у водителей			транспортных средств		(кандидатов	в водители				транспортных средств)					медицинских противопоказаний, медицинских			показаний или					медицинских ограничений							к управлению транспортными средствами"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Селиванов Д. В.
	Осуществляется взаимодействие по вопросам проверки наличия противопоказаний к управлению транспортным средством
	Нет
	-

	1.1.1
	Контрольная	точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	01.07.2024
	Взаимо связь с иными результ
	Взаимо связь с иными результ
	Селиванов Д. В.
	Акт Подписан акт ввода в эксплуатацию сервиса, предназначенного для
	-
	-
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	межведомственного информационного обмена данными между Минздравом России и МВД России при предоставлении государственной услуги
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"
	-
	30.10.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Селиванов Д. В.
	Приказ
Приказ Минздрава России и МВД России. Утверждены формат и порядок предоставления сведений о выданных медицинских заключениях
	-
	-

	1.2
	Результат		"Поставлены транспортные средства в подразделения, осуществляющие контроль (надзор)	в		области безопасности		дорожного движения"
	01.01.2019
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Габдурахманов Л. Р.
	Осуществлена закупка транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения
	Нет
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Закупка патрульных автомобилей,
оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, сигнальной громкоговорящей установкой, нанесенной цветографической окраской включена в План-график закупок
	-
	

	1.2.2
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на закупку патрульных
автомобилей, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, сигнальной громкоговорящей установкой, нанесенной цветографической окраской внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	

	1.2.3
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Ермаков В. Н.
	Акт
Подписан акт приема-передачи на поставку патрульных автомобилей, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, сигнальной громкоговорящей установкой,
	-
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутст вует
	и отсутст вует
	
	нанесенной цветографической окраской
	
	

	1.2.4
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату поставки не менее 3730 патрульных автомобилей, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, сигнальной громкоговорящей установкой, нанесенной цветографической окраской
	-
	

	1.2.5
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Закупка патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации
обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно- программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо
	-
	-
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	сигнальной громкоговорящей установкой включена в План- график закупок
	
	

	1.2.6
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на закупку патрульных
автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	-

	1.2.7
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Ермаков В. Н.
	Акт
Подписан акт приема-передачи на поставку патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи
	-
	-
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	точкам и отсутст вует
	точкам и отсутст вует
	
	автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно- программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой
	
	

	1.2.8
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату поставки не менее 4326 патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно- программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей
	-
	-
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	установкой
	
	

	1.2.9
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации
обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно- программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой включена в План- график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.2.10
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на закупку патрульных
автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.2.11
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000
	-
	15.12.2021
	02
	04
	Ермаков В. Н.
	Акт
Подписан акт приема-передачи на поставку патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно- программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.2.12
	Контрольная	точка
"Произведена		оплата поставленных	товаров,
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с иными
	Взаимо связь с иными
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	выполненных				работ, оказанных		услуг		по государственному (муниципальному) контракту"	,		значение: 0.0000
	
	
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	на оплату поставки не менее 3953 патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно- программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой
	
	

	1.2.13
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка транспортных средств, требования к которым
устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения включена в План-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	1.2.14
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.2.15
	Контрольная		точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"
	-
	01.06.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.2.16
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на закупку транспортных
средств, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутст вует
	и отсутст вует
	
	дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.2.17
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи на поставку транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.2.18
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2023
	03
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату контракта по постаке транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.
	
	

	1.2.19
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка транспортных средств, требования к которым
устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения включена в План-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.2.20
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.2.21
	Контрольная	точка "Размещено извещение о
	-
	01.06.2024
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Извещение о проведении
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
	
	

	1.2.22
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на закупку транспортных
средств, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.2.23
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи на поставку транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России для нужд подразделений Госавтоинспекции,
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	точкам и отсутст вует
	точкам и отсутст вует
	
	осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.
	
	

	1.2.24
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату контракта по постаке транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.2.25
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка транспортных средств, требования к которым
устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	Федерации о безопасности дорожного движения включена в План-график закупок
	
	

	1.2.26
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.2.27
	Контрольная		точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"
	-
	01.06.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.2.28
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном)
	-
	08.08.2025
	Взаимо связь с иными результ
	Взаимо связь с иными результ
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на закупку транспортных
средств, требования к которым устанавливаются МВД России, для
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	контракте внесены в реестр	контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	
	
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.2.29
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи на поставку транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.2.30
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному)
	-
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату контракта по постаке транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России для нужд подразделений
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	контракту"
	
	
	точкам и отсутст вует
	точкам и отсутст вует
	
	Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.
	
	

	1.3
	Результат "Совершенствование организационного		и методического сопровождения деятельности	по обеспечению безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов"
	01.01.2021
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Семенов С. Ю.
	В рамках результата Минтрансом России предусмотрено заключение с ФБУ «Росавтотранс» соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения», направленных на обеспечение безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. ФБУ
«Росавтотранс» в рамках исполнения соглашения ежегодно обеспечивает реализацию не менее 7 мероприятий посредством заключения контрактов на оказание услуг по подготовке ежегодных аналитических обзоров, изданию учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, проведению специализированных обучающих
	Нет
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	конференций и семинаров, развитию автоматизированной информационной системы
«Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы
«ЕСТР», проведению ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, повышению квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по соответствующему направлению деятельности, а также материально-техническому
обеспечению ФБУ «Росавтотранс».
	
	

	1.3.1
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	01.06.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Бакирей А. С.
	Прочий тип документа Контракт на закупку услуги в
проведении научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	управления дорожным движением.
Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок Подготовлены предложения по развитию использования методов математического моделирования транспортных потоков
	
	

	1.3.2
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	01.06.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Бакирей А. С.
	Прочий тип документа Контракт на закупку услуги на проведение научных
исследований, разработке условий и требований по нормативно- правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	1.3.3
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	01.06.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Бакирей А. С.
	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по проведению ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства
водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.3.4
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	30.06.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Закупка услуг в проведении
изучения общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения включена в План-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.3.5
	Контрольная	точка "Сведения		о
	-
	01.07.2021
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	Бакирей А. С.
	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг: 1.
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	По подготовке и изданию учебно- методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также изданию комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 2. По подготовке и периодическому повышению квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно- надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов внесены в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.3.6
	Контрольная	точка "Сведения		о
	-
	01.07.2021
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	Двойных А. В.
	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	материально-технического обеспечения федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: создание аппаратно- программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.3.7
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в
	-
	06.09.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на закупку услуг по мероприятию "Проведено изучение общественного мнения по вопросу удовлетворенности
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	реестр	контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	
	
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	безопасностью дорожного движения" внесены в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.3.8
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000
	-
	15.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Акт
Подписан акт приема-передачи выполненных работ по мероприятию, связанному с проведением изучения общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.3.9
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг " , значение: 0.0000
	-
	20.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Бакирей А. С.
	Акт
Подписан акт приема-передачи оказаных услуг по проведению ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных   средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм
	
	

	1.3.10
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг " , значение: 0.0000
	-
	20.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Бакирей А. С.
	Акт
Подписаны акты приема-передачи оказаных услуг: 1. По подготовке и изданию учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также изданию комплектов учебно- методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 2. По подготовке и периодическому повышению квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно- надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	тахографов
	
	

	1.3.11
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг " , значение: 0.0000
	-
	20.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Двойных А. В.
	Акт
Подписан акт приема-передачи оказаных услуг по материально- техническому обеспечению федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучению контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: создание аппаратно- программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.3.12
	Контрольная	точка "Произведена приемка поставленных товаров,
	-
	20.12.2021
	13
	14
	Бакирей А. С.
	Прочий тип документа Подписан акт приема-передачи по
оказанной услуги в проведении
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	выполненных	работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000
	
	
	
	
	
	научных исследований - в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением.
Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения
-разработке условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта
	
	

	1.3.13
	Контрольная	точка
"Произведена	оплата
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	поставленных				товаров, выполненных					работ, оказанных		услуг		по государственному (муниципальному) контракту"	,		значение: 0.0000
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	оформлено платежное поручение по заключенному контракту на закупку услуги в проведении изучения общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения
	
	

	1.3.14
	Контрольная	точка
"Произведена					оплата поставленных				товаров, выполненных						работ, оказанных		услуг		по государственному (муниципальному) контракту"	,		значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Двойных А. В.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказаных услуг по материально-техническому обеспечению федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучению контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: создание аппаратно- программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	водителей, инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов
	
	

	1.3.15
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	30.06.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка по мероприятию "Проведено изучение
общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения" включена в План-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.3.16
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000
	-
	25.07.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Бакирей А. С.
	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по проведению ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства
водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.3.17
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000
	-
	25.07.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Куликов В. В.
	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг материально-технического обеспечения федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях
подготовки водителей, повышения квалификации инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: создание аппаратно- программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов внесен в Единую информационную систему в сфере
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	закупок
	
	

	1.3.18
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000
	-
	25.07.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Бакирей А. С.
	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг: 1. По подготовке и изданию учебно- методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также изданию комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 2. По подготовке и периодическому повышению квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно- надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей,
скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов внесены в Единую информационную систему в сфере
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	закупок
	
	

	1.3.19
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000
	-
	25.07.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Бакирей А. С.
	Прочий тип документа Контракт на закупку услуги в
проведении научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением.
Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок Подготовлены предложения по развитию использования методов математического моделирования транспортных потоков
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.3.20
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном
	-
	25.07.2022
	Взаимо связь с иными
	Взаимо связь с иными
	Бакирей А. С.
	Прочий тип документа Контракт на закупку услуги на проведение научных
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	(муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000
	
	
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	исследований, разработке условий и требований по нормативно- правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.3.21
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000
	-
	01.10.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по мероприятию "Проведено изучение общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения" внесен в Единую
информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.3.22
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Королев И. Г.
	Акт
Подписаны акты приема-передачи по мероприятию "Проведено изучение общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точкам и отсутст вует
	ьными точкам и отсутст вует
	
	движения"
	
	

	1.3.23
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг "
	-
	20.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Куликов В. В.
	Акт
Подписан акт приема-передачи оказаных услуг по материально- техническому обеспечению федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучению контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: создание аппаратно- программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	документов
	
	

	1.3.24
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг "
	-
	20.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Семенов С. Ю.
	Акт
Подписаны акты приема-передачи оказаных услуг: 1. По подготовке и изданию учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также изданию комплектов учебно- методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 2. По подготовке и периодическому повышению квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно- надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.3.25
	Контрольная	точка
	-
	20.12.2022
	Взаимо
	Взаимо
	Семенов С. Ю.
	Акт
	-
	https://zaku
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг "
	
	
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	Подписан акт приема-передачи оказаных услуг по проведению ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных   средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм
	
	pki.gov.ru

	1.3.26
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	20.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Семенов С. Ю.
	Прочий тип документа Подписан акт приема-передачи по
оказанной услуги в проведении научных исследований разработке условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	1.3.27
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	20.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Семенов С. Ю.
	Акт
Подписан акт приема-передачи по оказанной услуги в проведении научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением.
Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.3.28
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по мероприятию "Проведено изучение общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения"
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	

	1.3.29
	Контрольная	точка
"Произведена					оплата поставленных				товаров, выполненных						работ, оказанных		услуг		по государственному (муниципальному) контракту"	,		значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Куликов В. В.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказаных услуг по материально-техническому обеспечению федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучению контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: создание аппаратно- программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.3.30
	Контрольная	точка
"Произведена	оплата
	-
	31.12.2022
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	Семенов С. Ю.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	поставленных		товаров, выполненных			работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	оформлено платежное поручение на оплату оказаных услуг: 1. в проведении научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением.
Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения
; 2. в проведении научных исследований, разработке условий и требований по нормативно- правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта; 3. в
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	проведении ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм;По подготовке и изданию учебно- методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также изданию комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 4.в подготовке и издании учебно- методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также изданию комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 5. в подготовке и периодическому повышению квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно- надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов .
	
	

	1.3.31
	Контрольная			точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)				лицу (соглашение					о предоставлении субсидии юридическому (физическому)				лицу включено	в	реестр соглашений)"
	-
	30.06.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Куликов В. В.
	Соглашение Заключено соглашение о
предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях обеспечения организации реализации проектов (в том числе федеральных), включая методическую поддержку, координацию, мониторинг, свод и анализ информации об их реализации в части обеспечения
	-
	https://ssl.b udgetplan. minfin.ru/
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов, проведения информационно-пропагандистских телепрограмм, направленнных на повышение у водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта ответственности и культуры поведения на дороге, осуществления учебно- методического обеспечения обучения специалистов, ответственных за обеспечения безопасного функционирования автомобильного транспорта, а также иных мероприятий обеспечения безопасности автомобильны перевозок
	
	

	1.3.32
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	30.06.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в проведении конференции
(семинар-совещания) с участием руководителей подразделений Госавтоинспекции и представителей заинтересованных министерств и ведомств, а также общественных организаций по
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутст вует
	отсутст вует
	
	актуальным вопросам в области безопасности дорожного движения" включена в План- график закупок
	
	

	1.3.33
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	10.08.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Куликов В. В.
	Прочий тип документа
в Единую информационную систему в сфере закупок внесены контракты на оказание услуг по следующим мероприятиям: 1.
Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно- правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2.
Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы
«Тахографический контроль» и автоматизированной
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных   средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5.
Подготовка и издание учебно-
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6.
Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно- надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально- техническое обеспечение ФБУ
«Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно- технического и руководящего
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно- программного комплекса организационно- методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов
	
	

	1.3.34
	Контрольная		точка "Предоставлен	отчет	о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"
	-
	15.10.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Куликов В. В.
	Прочий тип документа Представлен отчет о реализации следующих мероприятий: 1.
Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно- правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2.
Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам
	-
	https://ssl.b udgetplan. minfin.ru/
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы
«Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных   средств, проведению комплексной
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5.
Подготовка и издание учебно- методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6.
Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно- надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей,
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально- техническое обеспечение ФБУ
«Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно- программного комплекса организационно- методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов
	
	

	1.3.35
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг "
	-
	05.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Куликов В. В.
	Акт
Подписан акт приема-передачи оказаных услуг по следующим мероприятим: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по
	-
	https://zaku pki.gov.ru


113



	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точкам и отсутст вует
	ьными точкам и отсутст вует
	
	совершенствованию законодательного и нормативно- правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2.
Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы
«Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных   средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5.
Подготовка и издание учебно- методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6.
Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно- надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально- техническое обеспечение ФБУ
«Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно- программного комплекса организационно- методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий,
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контроля и учета выдачи разрешительных документов
	
	

	1.3.36
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	20.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Куликов В. В.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказаных услуг по следующим мероприятиям: 1.
Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно- правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2.
Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы
«Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных   средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5.
Подготовка и издание учебно- методических и наглядных пособий, фильмов и других
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6.
Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно- надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально- техническое обеспечение ФБУ
«Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно- программного комплекса организационно- методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов
	
	

	1.3.37
	Контрольная		точка "Предоставлен	отчет	о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"
	-
	28.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Куликов В. В.
	Отчет Представлен отчет о реализации
следующих мероприятий: 1.
Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно- правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2.
Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение
	-
	https://ssl.b udgetplan. minfin.ru/
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы
«Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных   средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5.
Подготовка и издание учебно- методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6.
Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно- надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	тахографов. 7. Материально- техническое обеспечение ФБУ
«Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно- программного комплекса организационно- методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов
	
	

	1.3.38
	Контрольная	точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)		лицу (соглашение			о предоставлении субсидии юридическому
	-
	01.03.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Куликов В. В.
	Соглашение Заключено соглашение о
предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях обеспечения организации реализации проектов (в том числе федеральных), включая реализацию следующий
	-
	https://ssl.b udgetplan. minfin.ru/ bp/
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	(физическому)	лицу включено в реестр соглашений)"
	
	
	и отсутст вует
	и отсутст вует
	
	мероприятий: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно- правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2.
Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации; 3. Развитие автоматизированной информационной системы
«Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации; 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных   средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм; 5.
Подготовка и издание учебно- методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 6.
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно- надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов; 7. Материально- техническое обеспечение федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональной возможности аппаратно- программного
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	комплекса организационно- методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов.
	
	

	1.3.39
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	25.07.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Куликов В. В.
	Отчет
в Единую информационную систему в сфере закупок внесены контракты на оказание услуг по следующим мероприятиям: 1.
Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно- правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2.
Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	автоматизированной информационной системы
«Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных   средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5. Подготовка и издание учебно- методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6.
Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно- надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально- техническое обеспечение ФБУ
«Росавтотранс» (оборудование,
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно- программного комплекса организационно- методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов
	
	

	1.3.40
	Контрольная		точка "Предоставлен	отчет	о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"
	-
	15.10.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Куликов В. В.
	Соглашение Представлен отчет о реализации
следующих мероприятий: 1.
Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно- правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок
	-
	https://ssl.b udgetplan. minfin.ru/
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пассажиров и грузов. 2.
Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы
«Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	конкурса профессионального мастерства водителей транспортных   средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5.
Подготовка и издание учебно- методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6.
Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно- надзорных функций по соблюдению владельцами
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально- техническое обеспечение ФБУ
«Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно- программного комплекса организационно- методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов
	
	

	1.3.41
	Контрольная		точка "Произведена	приемка
	-
	05.12.2024
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	Куликов В. В.
	Акт
Подписан акт приема-передачи
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	оказаных услуг по следующим мероприятим: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно- правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2.
Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы
«Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных   средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5.
Подготовка и издание учебно- методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	автомобильного транспорта. 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно- надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально- техническое обеспечение ФБУ
«Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно- программного комплекса организационно- методического обеспечения
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	процессов подготовки водителей, инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов
	
	

	1.3.42
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	20.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Куликов В. В.
	Отчет Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на оплату оказаных услуг по следующим мероприятиям: 1.
Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно- правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2.
Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	«Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных   средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	тематических телепрограмм. 5. Подготовка и издание учебно- методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6.
Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно- надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально- техническое обеспечение ФБУ
«Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	квалификации инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно- программного комплекса организационно- методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов
	
	

	1.3.43
	Контрольная		точка "Предоставлен	отчет	о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"
	-
	18.01.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Куликов В. В.
	Отчет Представлен отчет о реализации
следующих мероприятий: 1.
Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно- правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2.
Проведение специализированных
	-
	https://ssl.b udgetplan. minfin.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы
«Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	транспортных   средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5.
Подготовка и издание учебно- методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6.
Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно- надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально- техническое обеспечение ФБУ
«Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно- программного комплекса организационно- методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов
	
	

	1.3.44
	Контрольная	точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому
	-
	01.03.2025
	Взаимо связь с иными результ
	Взаимо связь с иными результ
	Куликов В. В.
	Отчет Заключено соглашение о
предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях
	-
	https://ssl.b udgetplan. minfin.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	(физическому)			лицу (соглашение				о предоставлении субсидии юридическому (физическому)			лицу включено	в	реестр соглашений)"
	
	
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	обеспечения организации реализации проектов (в том числе федеральных), включая реализацию следующий мероприятий: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно- правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2.
Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации; 3. Развитие автоматизированной информационной системы
«Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации; 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных   средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм; 5.
Подготовка и издание учебно- методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 6.
Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно- надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов; 7. Материально- техническое обеспечение федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональной возможности аппаратно- программного комплекса организационно- методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов.
	
	

	1.3.45
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	25.07.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Куликов В. В.
	Соглашение
в Единую информационную систему в сфере закупок внесены контракты на оказание услуг по следующим мероприятиям: 1.
Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно- правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2.
Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы
«Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных   средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5.
Подготовка и издание учебно- методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6.
Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно- надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.)
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	с применением цифровых тахографов. 7. Материально- техническое обеспечение ФБУ
«Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно- программного комплекса организационно- методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов
	
	

	1.3.46
	Контрольная		точка "Предоставлен	отчет	о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"
	-
	15.10.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Куликов В. В.
	Отчет Представлен отчет о реализации
следующих мероприятий: 1.
Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию
	-
	https://ssl.b udgetplan. minfin.ru/
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	точкам и отсутст вует
	точкам и отсутст вует
	
	законодательного и нормативно- правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2.
Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы
«Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных   средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5.
Подготовка и издание учебно- методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6.
Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Ространснадзора по осуществлению контрольно- надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально- техническое обеспечение ФБУ
«Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно- программного комплекса организационно- методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	разрешительных документов
	
	

	1.3.47
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	05.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Куликов В. В.
	Акт
Подписан акт приема-передачи оказаных услуг по следующим мероприятим: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно- правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2.
Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы
«Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных   средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5.
Подготовка и издание учебно- методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6.
Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно- надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально- техническое обеспечение ФБУ
«Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	функциональных возможностей аппаратно- программного комплекса организационно- методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов
	
	

	1.3.48
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	20.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Куликов В. В.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказаных услуг по следующим мероприятиям: 1.
Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно- правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2.
Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы
«Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных   средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого,
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5.
Подготовка и издание учебно- методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6.
Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно- надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально-
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	техническое обеспечение ФБУ
«Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно- программного комплекса организационно- методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов
	
	

	1.4
	Результат	"Повышен уровень автоматизации и конструктивной безопасности транспортных средств"
	01.01.2021
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Пак Д. К.
	Обеспечено стимулирование внедрения и использования новых технологий для минимизации человеческой ошибки при управлении транспортным средством, обеспечения поддержания транспортных средств в технически исправном состоянии, а также внедрения
	Нет
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутст вует
	отсутст вует
	
	современных средств активной и пассивной безопасности транспортных средств
	
	

	1.4.1
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	30.06.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Пак Д. К.
	Прочий тип документа Закупка на оказание услуги на проведение научно- исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных
исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно- транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности.
Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях" включены в план закупок
	
	

	1.4.2
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном
	-
	15.08.2021
	Взаимо связь с иными
	Взаимо связь с иными
	Пак Д. К.
	Прочий тип документа Контракты на проведение научно- исследовательский работ: 1.
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	(муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	
	
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	"Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно- транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS);
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности.
Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях" внесены в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.4.3
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000
	-
	15.12.2021
	02
	04
	Пак Д. К.
	Акт
Подписаны акты приема-передачи на проведение научно- исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно- транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3.
	
	


165



	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	"Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности.
Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"
	
	

	1.4.4
	Контрольная	точка
"Произведена					оплата поставленных				товаров, выполненных						работ, оказанных		услуг		по государственному (муниципальному) контракту"	,		значение: 0.0000
	-
	25.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Пак Д. К.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно- транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности.
Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"
	
	

	1.4.5
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	30.06.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Пак Д. К.
	Прочий тип документа Закупка на оказание услуги на проведение научно- исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных
исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно- транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности.
Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях" включены в план закупок
	
	

	1.4.6
	Контрольная	точка "Сведения		о
	-
	15.08.2022
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	Пак Д. К.
	Прочий тип документа Контракты на проведение научно-
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно- транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности.
Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях" внесены в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.4.7
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2022
	02
	04
	Пак Д. К.
	Акт
Подписаны акты приема-передачи на проведение научно- исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно- транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности.
Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"
	
	

	1.4.8
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	25.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Пак Д. К.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно- транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности.
Проведение виртуальные исследования движения
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"
	
	

	1.4.9
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	30.06.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Пак Д. К.
	Прочий тип документа Закупка на оказание услуги на проведение научно- исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных
исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно- транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности.
Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях" включены в план закупок
	
	

	1.4.10
	Контрольная	точка
	-
	15.08.2023
	Взаимо
	Взаимо
	Пак Д. К.
	Прочий тип документа
	-
	https://zaku
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	"Сведения	о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	
	
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	Контракт на оказание услуг в проведении научно- исследовательский работ на тему "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно- транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы
	
	pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контроля состояния водителя" внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.4.11
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	15.08.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Пак Д. К.
	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг в проведении научно-
исследовательский работ на тему "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств" внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.4.12
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	15.08.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Пак Д. К.
	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг в проведении научно-
исследовательский работ на тему "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности.
Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях" внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.4.13
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Пак Д. К.
	Акт
Подписаны акты приема-передачи на проведение научно- исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных
	-
	https://zaku pki.gov.ru


179



	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно- транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности.
Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"
	
	

	1.4.14
	Контрольная	точка
	-
	25.12.2023
	Взаимо
	Взаимо
	Пак Д. К.
	Прочий тип документа
	-
	https://zaku
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	
	
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно- транспортных происшествий; системы автоматического
	
	pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности.
Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"
	
	

	1.4.15
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	30.06.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Пак Д. К.
	Прочий тип документа Закупка на оказание услуги на проведение научно- исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных
исследований, направленных на
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутст вует
	отсутст вует
	
	повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно- транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности.
Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях" включены в план закупок
	
	

	1.4.16
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	15.08.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Пак Д. К.
	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг в проведении научно-
исследовательский работ на тему "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности.
Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях" внесен в
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.4.17
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	15.08.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Пак Д. К.
	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг в проведении научно-
исследовательский работ на тему "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств" внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.4.18
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	15.08.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Пак Д. К.
	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг в проведении научно-
исследовательский работ на тему "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств,
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно- транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.4.19
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Пак Д. К.
	Акт
Подписаны акты приема-передачи на проведение научно- исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутст вует
	и отсутст вует
	
	исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно- транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности.
Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"
	
	

	1.4.20
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	25.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Пак Д. К.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно- транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности.
Проведение виртуальные
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"
	
	

	1.4.21
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	15.08.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Пак Д. К.
	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг в проведении научно-
исследовательский работ на тему "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств" внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.4.22
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	15.08.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Пак Д. К.
	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг в проведении научно-
исследовательский работ на тему "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно- транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.4.23
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном)
	-
	15.08.2025
	Взаимо связь с иными результ
	Взаимо связь с иными результ
	Пак Д. К.
	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг в проведении научно-
исследовательский работ на тему
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	контракте внесены в реестр	контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	
	
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	"Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности.
Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях" внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.4.24
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Пак Д. К.
	Акт
Подписаны акты приема-передачи на проведение научно- исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно- транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности.
Проведение виртуальные
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"
	
	

	1.4.25
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000
	-
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Пак Д. К.
	Прочий тип документа
-
	-
	-

	1.4.26
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Пак Д. К.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно- транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	средств для расчета параметров активной безопасности.
Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"
	
	

	1.5
	Результат "Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции		в		области обеспечения безопасности дорожного			движения, оснащены	специальными техническими средствами измерений, используемыми			для контроля за безопасностью при		эксплуатации автомобильных дорог "
	01.01.2019
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Понарьин О. Е.
	Оснащенность подразделений Госавтоинспекции специальными техническими средствами измерений для осуществления государственного надзора в области дорожной деятельности будет приближена к нормативной положенности.
	Нет
	https://zaku pki.gov.ru

	1.5.1
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при
эксплуатации автомобильных дорог включена в План-график закупок
	-
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутст вует
	и отсутст вует
	
	
	
	

	1.5.2
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений,
используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	

	1.5.3
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Акт
Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог
	-
	

	1.5.4
	Контрольная	точка
"Произведена	оплата поставленных товаров, выполненных		работ,
	-
	31.12.2019
	Взаимо связь с иными результ
	Взаимо связь с иными результ
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных
	-
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	оказанных	услуг	по государственному (муниципальному) контракту"
	
	
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог
	
	

	1.5.5
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при
эксплуатации автомобильных дорог включена в План-график закупок
	-
	

	1.5.6
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений,
используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	1.5.7
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Акт
Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог
	-
	

	1.5.8
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог
	-
	

	1.5.9
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	02
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при
эксплуатации автомобильных дорог включена в План-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутст вует
	
	
	
	
	

	1.5.10
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений,
используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.5.11
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000
	-
	15.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Акт
Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.5.12
	Контрольная	точка
"Произведена	оплата поставленных товаров, выполненных		работ,
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с иными результ
	Взаимо связь с иными результ
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	оказанных		услуг	по государственному (муниципальному) контракту"	,		значение: 0.0000
	
	
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог
	
	

	1.5.13
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при
эксплуатации автомобильных дорог включена в План-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.5.14
	Контрольная	точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"
	-
	02.08.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Заключен контракт на закупку
специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог
	-
	https://zaku pki.gov.ru/
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	1.5.15
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений,
используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.5.16
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.5.17
	Контрольная	точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Королев И. Г.
	Отчет
Отчет об итогах реализации мероприятия по закупке специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог в текущем году
	-
	https://proj ect.minfin. ru/
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутст вует
	и отсутст вует
	
	
	
	

	1.5.18
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.5.19
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при
эксплуатации автомобильных дорог включена в План-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.5.20
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание,
	-
	01.05.2023
	Взаимо связь с иными результ
	Взаимо связь с иными результ
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).
	-
	https://zaku pki.gov.ru


203



	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	спецификация)"
	
	
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	
	
	

	1.5.21
	Контрольная		точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)."
	-
	01.06.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.5.22
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений,
используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	1.5.23
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.5.24
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.5.25
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при
эксплуатации автомобильных дорог включена в План-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутст вует
	и отсутст вует
	
	
	
	

	1.5.26
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.5.27
	Контрольная		точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)."
	-
	01.06.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Паспорт проекта Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.5.28
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном)
	-
	08.08.2024
	Взаимо связь с иными результ
	Взаимо связь с иными результ
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений,
используемых для контроля за
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	контракте внесены в реестр	контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	
	
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.5.29
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.5.30
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	1.5.31
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при
эксплуатации автомобильных дорог включена в План-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.5.32
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.5.33
	Контрольная		точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)."
	-
	01.06.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутст вует
	и отсутст вует
	
	
	
	

	1.5.34
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений,
используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.5.35
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.5.36
	Контрольная	точка
"Произведена	оплата поставленных товаров, выполненных		работ,
	-
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ
	Взаимо связь с иными результ
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	оказанных	услуг	по государственному (муниципальному) контракту"
	
	
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог
	
	

	1.6
	Результат "Повышена безопасность дорожного движения при ее
организации		на автомобильных дорогах общего	пользования федерального значения"
	01.01.2021
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Новиков Р. В.
	Организовано дорожное движение, минимизирующее риски возникновения дорожно- транспортных происшествий, связанных со столкновением и опрокидыванием транспортных средств, наездом транспортных средств на пешеходов, стоящие транспортные средства и препятствия.
	Нет
	https://zaku pki.gov.ru

	1.6.1
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	30.06.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Закупка 1) Выполнение работ по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов на дорогах
общего пользования муниципального значения, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным организациям, необходимым набором технических средств организации дорожного движения; 2)
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Выполнение работ по обустройству участков улично- дорожной сети на дорогах общего пользования муниципального значения пешеходными ограждениями; 3) Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования муниципального значения включена в План-график закупок
	
	

	1.6.2
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	30.06.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Новиков Р. В.
	Прочий тип документа Контракт по мероприятию
"Оборудование аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения элементами обустройства, в том числе техническими средствами организации дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.6.3
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в
	-
	01.07.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Бакирей А. С.
	Прочий тип документа Контракт на закупку услуги по проведению научных
исследованиях, направленных на разработку современных методов
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	реестр	контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	
	
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.6.4
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	01.07.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Бакирей А. С.
	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг: 1.По
подготовке ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно- правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2. По проведению специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации внесены в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.6.5
	Контрольная	точка
	
	01.07.2021
	Взаимо
	Взаимо
	Двойных А. В.
	Прочий тип документа
	
	https://zaku
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	"Сведения	о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	Контракт на оказание услуг по созданию и развитию аппаратно- программного комплекса автоматизированного учета и предоставлению тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, предрейсового (предсменного) контроля технического состояния транспортных средств внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	pki.gov.ru

	1.6.6
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	06.09.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Контракты на: 1) Выполнение работ по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов на дорогах общего пользования муниципального значения, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным организациям, необходимым набором технических средств организации дорожного движения; 2) Выполнение работ по
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обустройству участков улично- дорожной сети на дорогах общего пользования муниципального значения пешеходными ограждениями; 3) Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования муниципального значения. внесены в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.6.7
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг " , значение: 0.0000
	-
	20.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Бакирей А. С.
	Акт
Подписаны акты приема-передачи оказаных услуг 1.По подготовке ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно- правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2. По проведению специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	1.6.8
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг " , значение: 0.0000
	-
	20.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Двойных А. В.
	Акт
Подписан акт приема-передачи оказаных услуг по созданию и развитию аппаратно- программного комплекса автоматизированного учета и предоставлению тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, предрейсового (предсменного) контроля технического состояния транспортных средств
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.6.9
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000
	-
	20.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Новиков Р. В.
	Акт
Подписан акт приема-передачи по мероприятию "Оборудование аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно- транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения элементами обустройства, в том числе техническими средствами организации дорожного движения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	
	
	
	31.12.2021
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	1.6.10
	Контрольная	точка
"Произведена					оплата поставленных				товаров, выполненных						работ, оказанных		услуг		по государственному (муниципальному) контракту"	,		значение: 0.0000
	-
	
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Новиков Р. В.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату мероприятия "Оборудование аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения элементами обустройства, в том числе техническими средствами организации дорожного движения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.6.11
	Контрольная	точка
"Произведена					оплата поставленных				товаров, выполненных						работ, оказанных		услуг		по государственному (муниципальному) контракту"	,		значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Двойных А. В.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказаных услуг по созданию и развитию аппаратно- программного комплекса автоматизированного учета и предоставлению тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, предрейсового (предсменного) контроля технического состояния
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	транспортных средств
	
	

	1.6.12
	Контрольная	точка
"Произведена					оплата поставленных				товаров, выполненных						работ, оказанных		услуг		по государственному (муниципальному) контракту"	,		значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Бакирей А. С.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлены платежные поручения на оплату оказаных услуг 1.По подготовке ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно- правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2. По проведению специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.6.13
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	30.06.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Закупки на: 1) Выполнение работ по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов на дорогах
общего пользования муниципального значения, в том числе прилегающих непосредственно к
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутст вует
	и отсутст вует
	
	образовательным организациям, необходимым набором технических средств организации дорожного движения; 2) Выполнение работ по обустройству участков улично- дорожной сети на дорогах общего пользования муниципального значения пешеходными ограждениями; 3) Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования муниципального значения. включены в План- график закупок
	
	

	1.6.14
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000
	-
	25.07.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Новиков Р. В.
	Прочий тип документа Контракт по мероприятию
"Оборудование аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения элементами обустройства, в том числе техническими средствами организации дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.6.15
	Контрольная	точка
	
	25.07.2022
	Взаимо
	Взаимо
	Бакирей А. С.
	Прочий тип документа
	
	https://zaku
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	"Сведения	о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000
	-
	
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	Контракт на закупку услуги по проведению научных исследованиях, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	pki.gov.ru

	1.6.16
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000
	-
	25.07.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Бакирей А. С.
	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг: 1.По
подготовке ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно- правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2. По проведению специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой
	-
	https://zaku pki.gov.ru


219



	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	информации внесены в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.6.17
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000
	-
	25.07.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Двойных А. В.
	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по созданию и развитию аппаратно-
программного комплекса автоматизированного учета и предоставлению тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, предрейсового (предсменного) контроля технического состояния транспортных средств внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.6.18
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	01.10.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Контракты на: 1) Выполнение работ по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов на дорогах общего пользования муниципального значения, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным организациям,
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутст вует
	отсутст вует
	
	необходимым набором технических средств организации дорожного движения; 2) Выполнение работ по обустройству участков улично- дорожной сети на дорогах общего пользования муниципального значения пешеходными ограждениями; 3) Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования муниципального значения. внесены в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.6.19
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг "
	-
	20.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Новиков Р. В.
	Акт
Подписан акт приема-передачи по мероприятию "Оборудование аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно- транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения элементами обустройства, в том числе техническими средствами организации дорожного движения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.6.20
	Контрольная		точка "Произведена	приемка
	-
	20.12.2022
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	Семенов С. Ю.
	Акт
Подписаны акты приема-передачи
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг "
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	оказаных услуг 1.По подготовке ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно- правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2. По проведению специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации
	
	

	1.6.21
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг "
	-
	20.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Двойных А. В.
	Акт
Подписан акт приема-передачи оказаных услуг по созданию и развитию аппаратно- программного комплекса автоматизированного учета и предоставлению тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	и отдыха водителей, предрейсового (предсменного) контроля технического состояния транспортных средств
	
	

	1.6.22
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Семенов С. Ю.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлены платежные поручения на оплату оказаных услуг 1.По подготовке ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно- правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2. По проведению специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации 3. По проведению научных исследованиях, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения
	
	

	1.6.23
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Двойных А. В.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказаных услуг по созданию и развитию аппаратно- программного комплекса автоматизированного учета и предоставлению тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, предрейсового (предсменного) контроля технического состояния транспортных средств
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.6.24
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Новиков Р. В.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату мероприятия "Оборудование аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутст вует
	отсутст вует
	
	федерального значения элементами обустройства, в том числе техническими средствами организации дорожного движения
	
	

	1.6.25
	Контрольная			точка "Утверждены	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для	оказания	услуги (выполнения работы)"
	-
	15.06.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Новиков Р. В.
	Прочий тип документа Определен перечень участков
дорог и мероприятий по установке элементов обустройства автомобильных дорог
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.6.26
	Контрольная точка "Для оказания	услуги
(выполнения	работы) подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	15.07.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Новиков Р. В.
	Прочий тип документа До исполнителей доведены
выписки из объемов работ для государственных нужд за счет средств федерального проекта "Безопасность дорожного движения" по установке элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования федерального значения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.6.27
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	15.08.2023
	Взаимо связь с иными
	Взаимо связь с иными
	Новиков Р. В.
	Прочий тип документа Закупка по мероприятиям, направленным на выполнение
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	работ по комплексному обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения включена в план-график закупок
	
	

	1.6.28
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	15.09.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Новиков Р. В.
	Прочий тип документа Контракт по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых
пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения внесен в
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.6.29
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	20.11.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Новиков Р. В.
	Акт
Подписан акт приема-передачи по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.6.30
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	01.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Новиков Р. В.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату контракта по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	переходах, автобусных остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения
	
	

	1.6.31
	Контрольная			точка "Утверждены	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для	оказания	услуги (выполнения работы)"
	-
	01.03.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Новиков Р. В.
	Прочий тип документа Определен перечень участков
дорог и мероприятий по установке элементов обустройства автомобильных дорог
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.6.32
	Контрольная точка "Для оказания	услуги
(выполнения	работы) подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	01.04.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Новиков Р. В.
	Прочий тип документа До исполнителей доведены
выписки из объемов работ для государственных нужд за счет средств федерального проекта "Безопасность дорожного движения" по установке элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования федерального значения
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	

	1.6.33
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.05.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Новиков Р. В.
	Прочий тип документа Закупка по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых
пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения включена в план-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.6.34
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	01.06.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Новиков Р. В.
	Прочий тип документа Контракт по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых
пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.6.35
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	01.11.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Новиков Р. В.
	Акт
Подписан акт приема-передачи по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.6.36
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному)
	-
	01.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Новиков Р. В.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату контракта по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	контракту"
	
	
	точкам и отсутст вует
	точкам и отсутст вует
	
	нерегулируемых пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения
	
	

	1.6.37
	Контрольная			точка "Утверждены	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для	оказания	услуги (выполнения работы)"
	-
	01.03.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Новиков Р. В.
	Прочий тип документа Определен перечень участков
дорог и мероприятий по установке элементов обустройства автомобильных дорог
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.6.38
	Контрольная точка "Для оказания	услуги
(выполнения	работы) подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	01.04.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Новиков Р. В.
	Прочий тип документа До исполнителей доведены
выписки из объемов работ для государственных нужд за счет средств федерального проекта "Безопасность дорожного движения" по установке элементов
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	точкам и отсутст вует
	точкам и отсутст вует
	
	обустройства автомобильных дорог общего пользования федерального значения
	
	

	1.6.39
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.05.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Новиков Р. В.
	Прочий тип документа Закупка по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых
пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения включена в план-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.6.40
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	01.06.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Новиков Р. В.
	Прочий тип документа Контракт по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых
пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах,
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутст вует
	и отсутст вует
	
	автобусных остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.6.41
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	01.11.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Новиков Р. В.
	Акт
Подписан акт приема-передачи по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.6.42
	Контрольная	точка
"Произведена	оплата
	-
	01.12.2025
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	Новиков Р. В.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	поставленных		товаров, выполненных			работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	оформлено платежное поручение на оплату контракта по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения
	
	

	1.7
	Результат "Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции	в		области обеспечения безопасности дорожного		движения, оснащены укладками для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции "
	01.01.2019
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Габдурахманов Л. Р.
	Увеличение эффективности деятельности подразделений Госавтоинспекции за счет использования современных технических средств.
	Нет
	https://zaku pki.gov.ru

	1.7.1
	Контрольная	точка "Закупка включена в план
	-
	01.06.2019
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Закупка укладок для оказания
	-
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	закупок"
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции включена в План-график закупок
	
	

	1.7.2
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на закупку укладок для
оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	

	1.7.3
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Ермаков В. Н.
	Акт
Подписан акт приема-передачи на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции
	-
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	

	1.7.4
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции
	-
	

	1.7.5
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Закупка укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции включена в План-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.7.6
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов,
	-
	08.08.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на закупку укладок для
оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции внесен в Единую информационную систему в сфере
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	заключенных заказчиками по результатам закупок"
	
	
	ьными точкам и отсутст вует
	ьными точкам и отсутст вует
	
	закупок
	
	

	1.7.7
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000
	-
	15.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Акт
Подписан акт приема-передачи на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.7.8
	Контрольная	точка
"Произведена					оплата поставленных				товаров, выполненных						работ, оказанных		услуг		по государственному (муниципальному) контракту"	,		значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.7.9
	Контрольная	точка "Закупка включена в план
	-
	01.06.2022
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка укладок для оказания
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	закупок"
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции включена в План-график закупок
	
	

	1.7.10
	Контрольная	точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"
	-
	02.08.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Заключен контракт на закупку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции
	-
	https://zaku pki.gov.ru/

	1.7.11
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на закупку укладок для
оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	

	1.7.12
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.7.13
	Контрольная	точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Понарьин О. Е.
	Отчет
Отчет об итогах реализации мероприятия по закупке укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции в текщем году
	-
	https://proj ect.minfin. ru

	1.7.14
	Контрольная	точка
"Произведена	оплата поставленных товаров, выполненных		работ, оказанных услуг по государственному
	-
	31.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	(муниципальному) контракту"
	
	
	ьными точкам и отсутст вует
	ьными точкам и отсутст вует
	
	
	
	

	1.7.15
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции включена в План-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.7.16
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.7.17
	Контрольная	точка "Размещено извещение о
	-
	01.06.2023
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Извещение о проведении
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)."
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
	
	

	1.7.18
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на закупку укладок для
оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.7.19
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	

	1.7.20
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.7.21
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции включена в План-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.7.22
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точкам и отсутст вует
	ьными точкам и отсутст вует
	
	
	
	

	1.7.23
	Контрольная		точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)."
	-
	01.06.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.7.24
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на закупку укладок для
оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.7.25
	Контрольная		точка "Произведена	приемка
	-
	15.12.2024
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи на
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции
	
	

	1.7.26
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.7.27
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции включена в План-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	

	1.7.28
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.7.29
	Контрольная		точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)."
	-
	01.06.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.7.30
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов,
	-
	08.08.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на закупку укладок для
оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции внесен в Единую информационную систему в сфере
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	заключенных заказчиками по результатам закупок"
	
	
	ьными точкам и отсутст вует
	ьными точкам и отсутст вует
	
	закупок
	
	

	1.7.31
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.7.32
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции
	-
	-

	1.8
	Результат	"Проведены мероприятия,
	01.01.2021
	31.12.2025
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	Фальковская Л. П.
	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность
	Нет
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	направленные	на привитие детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в
деятельность		отрядов юных	инспекторов движения "
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	по профилактике дорожно- транспортного травматизма, включая развитие детско- юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения (ЮИД),проведение слетов, конкурсов, викторин, смотров соревнований по различным вопросам безопасности движения.
Обеспечена организация и проведение массовых мероприятий: Всероссийских массовых мероприятий (Всероссийское первенство по Автомногоборью, Всероссийский Форум ЮИД, финал Всероссийского конкурса
«Безопасное колесо», Межгосударственный слет ЮИД), а также Всероссийского конкурса
«Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах». Обеспечено развитие деятельности отрядов ЮИД. Осуществлено создание и развитие сети центров по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма. Созданы в федеральных округах на базе организаций отдыха и оздоровления несовершеннолетних
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	базовые центры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и привития детям навыков безопасного поведения на дорогах. Осуществлено учебно- методическое обеспечение обучения детей навыкам безопасного участия в дорожном движении.
	
	

	1.8.1
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	30.06.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг в проведении мероприятий по привитию детям навыков
безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных инспекторов движения включена в План-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.8.2
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	06.09.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Фальковская Л. П.
	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания
услуг в проведении мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных инспекторов движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	

	1.8.3
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000
	-
	15.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Акт
Подписан акт приема-передачи на оказание услуг в проведении мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных инспекторов движения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.8.4
	Контрольная	точка
"Произведена					оплата поставленных				товаров, выполненных						работ, оказанных		услуг		по государственному (муниципальному) контракту"	,		значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных инспекторов движения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.8.5
	Контрольная	точка "Представлен отчет о реализации мероприятия по организации работы по привитию детям навыков безопасного участия в
	-
	25.02.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Фальковская Л. П.
	Отчет Представлен информационно-
аналитический отчет о реализации мероприятия по организации работы по привитию детям навыков безопасного участия в
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов "
	
	
	ьными точкам и отсутст вует
	ьными точкам и отсутст вует
	
	дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения в 2022 г.
	
	

	1.8.6
	Контрольная		точка "Государственное (муниципальное) задание на	оказание
государственных (муниципальных)		услуг (выполнение		работ) утверждено (государственное задание включено	в	реестр государственных заданий)"
	-
	01.03.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Акт Государственное задание
подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.8.7
	Контрольная		точка "Соглашение о порядке и условиях	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на		оказание
государственных (муниципальных)		услуг (выполнение		работ) заключено	(включено	в реестр соглашений)"
	-
	01.04.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Соглашение Заключено соглашение о
предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта
«Безопасность дорожного движения» национального проекта
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	«Безопасные качественные дороги»
	
	

	1.8.8
	Контрольная			точка "Представлен	отчет		о проведённых Всероссийских		массовых мероприятиях				по профилактике		дорожно- транспортного травматизма "
	-
	30.09.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Отчет Представлен информационно-
аналитический отчет о проведённых Всероссийских массовых мероприятиях
	-
	https://proj ect.minfin. ru/

	1.8.9
	Контрольная		точка "Представлен отчет о проведённых профильных сменах по безопасности дорожного движения в организациях	отдыха детей и их оздоровления "
	-
	30.11.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Отчет Представлен информационно-
аналитический отчет о проведённых профильных сменах по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
	-
	https://proj ect.minfin. ru

	1.8.10
	Контрольная	точка "Представлен отчет об обеспечении развития
деятельности отрядов ЮИД"
	-
	31.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Фальковская Л. П.
	Отчет Представлен информационно-
аналитический отчет об обеспечении развития деятельности отрядов ЮИД
	-
	project.min fin.ru/


251



	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	
	
	

	1.8.11
	Контрольная	точка "Представлен отчет о реализации мероприятия по организации работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов "
	-
	25.02.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Отчет Представлен информационно-
аналитический отчет о реализации мероприятия по организации работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения в 2023 г.
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.8.12
	Контрольная		точка "Государственное (муниципальное) задание на	оказание
государственных (муниципальных)		услуг (выполнение		работ) утверждено (государственное задание включено	в	реестр государственных заданий)"
	-
	01.03.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Акт Государственное задание
подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	1.8.13
	Контрольная		точка "Соглашение о порядке и условиях	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на		оказание
государственных (муниципальных)		услуг (выполнение		работ) заключено	(включено	в реестр соглашений)"
	-
	01.04.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Соглашение Заключено соглашение о
предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта
«Безопасность дорожного движения» национального проекта
«Безопасные качественные дороги»
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.8.14
	Контрольная			точка "Представлен	отчет		о проведённых Всероссийских		массовых мероприятиях				по профилактике		дорожно- транспортного травматизма "
	-
	30.09.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Отчет Представлен информационно-
аналитический отчет о проведённых Всероссийских массовых мероприятиях
	-
	https://proj ect.minfin. ru

	1.8.15
	Контрольная	точка "Представлен отчет о проведённых профильных сменах по безопасности дорожного движения в
	-
	30.11.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Фальковская Л. П.
	Отчет Представлен информационно-
аналитический отчет о проведённых профильных сменах по безопасности дорожного
	-
	https://proj ect.minfin. ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	организациях	отдыха детей и их оздоровления "
	
	
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
	
	

	1.8.16
	Контрольная	точка "Представлен отчет об обеспечении развития
деятельности отрядов ЮИД"
	-
	31.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Отчет Представлен информационно-
аналитический отчет об обеспечении развития деятельности отрядов ЮИД
	-
	https://proj ect.minfin. ru/

	1.8.17
	Контрольная	точка "Представлен отчет о реализации мероприятия по организации работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов "
	-
	25.02.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Отчет Представлен информационно-
аналитический отчет о реализации мероприятия по организации работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения в 2024 г.
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.8.18
	Контрольная	точка
	-
	01.03.2025
	Взаимо
	Взаимо
	Фальковская
	Акт
	-
	https://zaku
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	"Государственное (муниципальное) задание на	оказание
государственных (муниципальных)		услуг (выполнение		работ) утверждено (государственное задание включено	в	реестр государственных заданий)"
	
	
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Л. П.
	Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг
	
	pki.gov.ru

	1.8.19
	Контрольная		точка "Соглашение о порядке и условиях	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на		оказание
государственных (муниципальных)		услуг (выполнение		работ) заключено	(включено	в реестр соглашений)"
	-
	01.04.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Соглашение Заключено соглашение о
предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта
«Безопасность дорожного движения» национального проекта
«Безопасные качественные дороги»
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.8.20
	Контрольная			точка "Представлен	отчет		о проведённых Всероссийских		массовых мероприятиях				по
	-
	30.09.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Фальковская Л. П.
	Отчет Представлен информационно-
аналитический отчет о проведённых Всероссийских массовых мероприятиях
	-
	https://proj ect.minfin. ru/
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	профилактике	дорожно- транспортного травматизма "
	
	
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	
	
	

	1.8.21
	Контрольная		точка "Представлен отчет о проведённых профильных сменах по безопасности дорожного движения в организациях	отдыха детей и их оздоровления "
	-
	30.11.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Отчет Представлен информационно-
аналитический отчет о проведённых профильных сменах по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
	-
	https://proj ect.minfin. ru

	1.8.22
	Контрольная	точка "Представлен отчет об обеспечении развития
деятельности отрядов ЮИД"
	-
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Отчет Представлен информационно-
аналитический отчет об обеспечении развития деятельности отрядов ЮИД
	-
	https://proj ect.minfin. ru

	1.9
	Результат	"Развитие
	01.01.2021
	31.12.2025
	Взаимо
	Взаимо
	Нелюбов В. Н.
	Выполнение результата
	Нет
	https://zaku


256



	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях"
	
	
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	предусматривает внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий, повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий за счет проведения практических мероприятий, представление деятельности МСЧ России в области ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий на коммуникативных мероприятиях.
Снижение числа погибших в результате дорожно- транспортных прои сшествий путем повышения уровня материально- технического и методического обеспечения подразделений МЧС России.
	
	pki.gov.ru

	1.9.1
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2021
	Взаимо связь с иными
	Взаимо связь с иными
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг в участии МЧС России в
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях включена в план закупки
	
	

	1.9.2
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг по проведению практических
мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий включена в план закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.9.3
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Закупка современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и
технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутст вует
	и отсутст вует
	
	транспортных происшествий включена в план закупки
	
	

	1.9.4
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	31.08.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на закупку на оказание
услуг по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.9.5
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	31.08.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на закупку современных
образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.6
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	31.08.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на закупку на оказание услуг по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях
(конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.9.7
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000
	-
	15.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Акт
Подписаны акты приема-передачи на закупку современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.9.8
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг" ,
	-
	15.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Нелюбов В. Н.
	Акт
Подписаны акты приема-передачи на закупку на оказание услуг по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	значение: 0.0000
	
	
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	(конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
	
	

	1.9.9
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000
	-
	15.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Акт
Подписаны акты приема-передачи на закупку на оказание услуг по проведении практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.9.10
	Контрольная	точка
"Произведена					оплата поставленных				товаров, выполненных						работ, оказанных		услуг		по государственному (муниципальному) контракту"	,		значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату закупки современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	транспортных происшествий
	
	

	1.9.11
	Контрольная	точка
"Произведена					оплата поставленных				товаров, выполненных						работ, оказанных		услуг		по государственному (муниципальному) контракту"	,		значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату закупки оказания услуг по участии МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.9.12
	Контрольная	точка
"Произведена					оплата поставленных				товаров, выполненных						работ, оказанных		услуг		по государственному (муниципальному) контракту"	,		значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату закупки на оказание услуг по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	1.9.13
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Закупка современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и
технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий включена в план закупки
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.9.14
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг в участии МЧС России в
коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях включена в план закупки
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.9.15
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг по проведению практических
мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	точкам и отсутст вует
	точкам и отсутст вует
	
	профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий включена в план закупок
	
	

	1.9.16
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	31.08.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на закупку современных
образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.9.17
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	31.08.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на закупку на оказание
услуг по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.9.18
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	31.08.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на закупку на оказание услуг по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях
(конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.9.19
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Акт
Подписаны акты приема-передачи на закупку на оказание услуг по проведении практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


265



	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	1.9.20
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Акт
Подписаны акты приема-передачи на закупку на оказание услуг по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.9.21
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Акт
Подписаны акты приема-передачи на закупку современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.9.22
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному)
	-
	31.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату закупки оказания услуг по участии МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах,
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	контракту"
	
	
	точкам и отсутст вует
	точкам и отсутст вует
	
	выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
	
	

	1.9.23
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату закупки современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.9.24
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату закупки на оказание услуг по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	дорожно-транспортных происшествий
	
	

	1.9.25
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Закупка на выполнение работ
(оказание услуг, закупке товаров) по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, с соревнований), направленных на повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий включена в план (план-график) закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.9.26
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Закупка современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и
технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий включена в план (план-график) закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.9.27
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2023
	Взаимо связь с иными
	Взаимо связь с иными
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Закупка на выполнение работ
(оказание услуг, закупке товаров)
	-
	https://zaku pki.gov.ru


268



	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях включена в план (план-график) закупок
	
	

	1.9.28
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	31.08.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ (оказание услуг, закупке товаров)
по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.9.29
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов,
	-
	31.08.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на закупку современных
образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	заключенных заказчиками по результатам закупок"
	
	
	ьными точкам и отсутст вует
	ьными точкам и отсутст вует
	
	спасательных работ при ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.9.30
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	31.08.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ (оказание услуг, закупке товаров)
по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.9.31
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.11.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Нелюбов В. Н.
	Акт
Подписан документ о приемке (акт сдачи-приемки) выполненной работы (поставке товаров, оказании услуг) по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на повышение профессионального мастерства сотрудников
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	экстренных служб при ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий
	
	

	1.9.32
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.11.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Акт
Подписан документ о приемке (акт сдачи-приемки) выполненной работы (поставке товаров, оказании услуг) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.9.33
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.11.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Акт
Подписан документ о приемке (акт приема-передач, товарная накладная) поставляемых современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.9.34
	Контрольная	точка
	-
	31.12.2023
	Взаимо
	Взаимо
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа
	-
	https://zaku
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	
	
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату выполненной работы (поставленных товаров, оказанных услуг) по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий
	
	pki.gov.ru

	1.9.35
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату выполненной работы (поставленных товаров, оказанных услуг) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.9.36
	Контрольная	точка
"Произведена		оплата поставленных	товаров,
	-
	31.12.2023
	Взаимо связь с иными
	Взаимо связь с иными
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	выполненных		работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	
	
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	на оплату поставляемых современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий
	
	

	1.9.37
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Закупка на выполнение работ
(оказание услуг, закупке товаров) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях включена в план (план-график) закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.9.38
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Закупка современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и
технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутст вует
	и отсутст вует
	
	транспортных происшествий включена в план (план-график) закупок
	
	

	1.9.39
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Закупка на выполнение работ
(оказание услуг, закупке товаров) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях включена в план (план-график) закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.9.40
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	31.08.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на закупку современных
образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.9.41
	Контрольная	точка
	-
	31.08.2024
	Взаимо
	Взаимо
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа
	-
	https://zaku
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	"Сведения	о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	
	
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	Контракт на выполнение работ (оказание услуг, закупке товаров) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	pki.gov.ru

	1.9.42
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	31.08.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ (оказание услуг, закупке товаров)
по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.9.43
	Контрольная	точка "Произведена приемка поставленных товаров,
	-
	15.11.2024
	Взаимо связь с иными
	Взаимо связь с иными
	Нелюбов В. Н.
	Акт
Подписан документ о приемке (акт приема-передач, товарная
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	выполненных	работ, оказанных услуг"
	
	
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	накладная) поставляемых современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий
	
	

	1.9.44
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.11.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Акт
Подписан документ о приемке (акт сдачи-приемки) выполненной работы (поставке товаров, оказании услуг) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.9.45
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.11.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Нелюбов В. Н.
	Акт
Подписан документ о приемке (акт сдачи-приемки) выполненной работы (поставке товаров, оказании услуг) по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутст вует
	и отсутст вует
	
	повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий
	
	

	1.9.46
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату выполненной работы (поставленных товаров, оказанных услуг) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.9.47
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату выполненной работы (поставленных товаров, оказанных услуг) по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на повышение профессионального мастерства сотрудников
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	экстренных служб при ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий
	
	

	1.9.48
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату поставляемых современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.9.49
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Закупка современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и
технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий включена в план (план-график) закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.9.50
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2025
	Взаимо связь с иными
	Взаимо связь с иными
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Закупка на выполнение работ
(оказание услуг, закупке товаров)
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях включена в план (план-график) закупок
	
	

	1.9.51
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Закупка на выполнение работ
(оказание услуг, закупке товаров) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях включена в план (план-график) закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.9.52
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками
	-
	31.08.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на закупку современных
образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	по результатам закупок"
	
	
	точкам и отсутст вует
	точкам и отсутст вует
	
	ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.9.53
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	31.08.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ (оказание услуг, закупке товаров)
по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.9.54
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	31.08.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ (оказание услуг, закупке товаров)
по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий
	-
	https://zaku pki.gov.ru


280



	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.9.55
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.11.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Акт
Подписан документ о приемке (акт приема-передач, товарная накладная) поставляемых современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.9.56
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.11.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Акт
Подписан документ о приемке (акт сдачи-приемки) выполненной работы (поставке товаров, оказании услуг) по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.9.57
	Контрольная	точка
	-
	15.11.2025
	Взаимо
	Взаимо
	Нелюбов В. Н.
	Акт
	-
	https://zaku
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	
	
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	Подписан документ о приемке (акт сдачи-приемки) выполненной работы (поставке товаров, оказании услуг) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях
	
	pki.gov.ru

	1.9.58
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату выполненной работы (поставленных товаров, оказанных услуг) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.9.59
	Контрольная	точка
"Произведена	оплата поставленных товаров, выполненных		работ,
	-
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ
	Взаимо связь с иными результ
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату выполненной работы
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	оказанных	услуг	по государственному (муниципальному) контракту"
	
	
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	(поставленных товаров, оказанных услуг) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
	
	

	1.9.60
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Нелюбов В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату поставляемых современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.10
	Результат		"Создана (модернизирована) система	комплексной автоматизации контрольно-надзорной деятельности"
	01.01.2020
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Рыжов С. А.
	Осуществлена автоматизация деятельности Госавтоинспекции по основным направлениям контрольно-надзорной деятельности.
	Нет
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	точкам и отсутст вует
	точкам и отсутст вует
	
	
	
	

	1.10.1
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	20.07.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг и
выполнение работ по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистем: "Надзор ГИБДД" в составе ФИС ГИБДД-М; "Оперативная выборка данных" в составе ФИС ГИБДД- М; "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра" включена в План-график закупок
	-
	-

	1.10.2
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	10.10.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг и выполнение работ по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистем: "Надзор ГИБДД" в составе ФИС ГИБДД-М; "Оперативная выборка данных" в составе ФИС ГИБДД-
М; "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра" внесены в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	-
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	1.10.3
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Акт
Подписан акт приема-передачи оказанных услуг и выполненных работ по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистем: "Надзор ГИБДД" в составе ФИС ГИБДД-М; "Оперативная выборка данных" в составе ФИС ГИБДД-М; "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра"
	-
	-

	1.10.4
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на выполнение работ и оказание услуг по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистем: "Надзор ГИБДД" в составе ФИС ГИБДД-М; "Оперативная выборка данных" в составе ФИС ГИБДД-М; "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра"
	-
	-

	1.10.5
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	20.07.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг и
выполнение работ по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистем:
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	"Надзор ГИБДД" в составе ФИС ГИБДД-М; "Оперативная выборка данных" в составе ФИС ГИБДД- М; "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра" включена в План-график закупок
	
	

	1.10.6
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	10.10.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг и выполнение работ по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистем: "Надзор ГИБДД" в составе ФИС ГИБДД-М; Оперативная выборка данных" в составе ФИС ГИБДД- М; "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра" внесены в
Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.10.7
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000
	-
	15.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Ермаков В. Н.
	Акт
Подписаны акт приема-передачи оказанных услуг и выполненных работ по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистем: "Надзор ГИБДД" в составе ФИС ГИБДД-М; "Оперативная выборка данных" в составе ФИС ГИБДД-М; "Единая автоматизированная
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	информационная система технического осмотра"
	
	

	1.10.8
	Контрольная	точка
"Произведена					оплата поставленных				товаров, выполненных						работ, оказанных		услуг		по государственному (муниципальному) контракту"	,		значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на выполнение работ и оказание услуг по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистем: "Надзор ГИБДД" в составе ФИС ГИБДД-М; "Оперативная выборка данных" в составе ФИС ГИБДД-М; "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра"
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.10.9
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000
	-
	20.07.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной
деятельности Госавтоинспекции: ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра" включена в План-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.10.1
0
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном
	-
	10.10.2022
	Взаимо связь с иными
	Взаимо связь с иными
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг и выполнение работ по развитию
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	(муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	
	
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	(созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции: ФИС ГИБДД-М внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.10.1
1
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи оказанных услуг и выполненных работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно- надзорной деятельности Госавтоинспекции ФИС ГИБДД-М
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.10.1
2
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по контракту на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции ФИС ГИБДД-М
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10.1
3
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной
деятельности Госавтоинспекции: ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра" включена в План-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.10.1
4
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.10.1
5
	Контрольная		точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"
	-
	01.06.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	точкам и отсутст вует
	точкам и отсутст вует
	
	
	
	

	1.10.1
6
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции: ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра" внесены в
Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.10.1
7
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Акт
Подписаны акт приема-передачи оказанных услуг и выполненных работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно- надзорной деятельности Госавтоинспекции ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра"
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.10.1
8
	Контрольная	точка
"Произведена	оплата
	-
	31.12.2023
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	поставленных		товаров, выполненных			работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	оформлено платежное поручение по контракту на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра"
	
	

	1.10.1
9
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной
деятельности Госавтоинспекции: ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра" включена в План-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.10.2
0
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутст вует
	отсутст вует
	
	
	
	

	1.10.2
1
	Контрольная		точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"
	-
	01.06.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.10.2
2
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции: ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра" внесены в
Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.10.2
3
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ,
	-
	15.12.2024
	Взаимо связь с иными результ
	Взаимо связь с иными результ
	Королев И. Г.
	Акт
Подписаны акт приема-передачи оказанных услуг и выполненных работ по развитию (созданию)
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	оказанных услуг"
	
	
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	систем (подсистем) контрольно- надзорной деятельности Госавтоинспекции ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра"
	
	

	1.10.2
4
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по контракту на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра"
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.10.2
5
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной
деятельности Госавтоинспекции: ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра" включена в
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	План-график закупок
	
	

	1.10.2
6
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.10.2
7
	Контрольная		точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"
	-
	01.06.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.10.2
8
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов,
	-
	08.08.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции:
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	заключенных заказчиками по результатам закупок"
	
	
	ьными точкам и отсутст вует
	ьными точкам и отсутст вует
	
	ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра" внесены в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.10.2
9
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Акт
Подписаны акт приема-передачи оказанных услуг и выполненных работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно- надзорной деятельности Госавтоинспекции ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра"
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.10.3
0
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по контракту на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра"
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	1.11
	Результат "Приобретены специальные технические средства		измерений, используемые		для контроля за безопасностью при	эксплуатации транспортных средств "
	01.01.2019
	31.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Шеюхин Н. И.
	Оснащенность специальными техническими средствами измерений , используемыми для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств, будет приближена к нормативной положенности. К 2024 году составит не менее 7,5 тыс. единиц.
	Нет
	https://zaku pki.gov.ru

	1.11.1
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при
эксплуатации транспортных средств включена в План-график закупок
	-
	

	1.11.2
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений,
используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутст вует
	и отсутст вует
	
	
	
	

	1.11.3
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Акт
Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств
	-
	

	1.11.4
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств
	-
	

	1.11.5
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2020
	Взаимо связь с иными результ
	Взаимо связь с иными результ
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при
	-
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	эксплуатации транспортных средств включена в План-график закупок
	
	

	1.11.6
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений,
используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	

	1.11.7
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Акт
Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств
	-
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	1.11.8
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств
	-
	

	1.11.9
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при
эксплуатации транспортных средств включена в План-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.11.1
0
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений,
используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутст вует
	и отсутст вует
	
	
	
	

	1.11.1
1
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000
	-
	15.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Акт
Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.11.1
2
	Контрольная	точка
"Произведена					оплата поставленных				товаров, выполненных						работ, оказанных		услуг		по государственному (муниципальному) контракту"	,		значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.11.1
3
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2022
	Взаимо связь с иными результ
	Взаимо связь с иными результ
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	эксплуатации транспортных средств включена в План-график закупок
	
	

	1.11.1
4
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений,
используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.11.1
5
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Акт
Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	1.11.1
6
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.11.1
7
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при
эксплуатации транспортных средств включена в План-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.11.1
8
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутст вует
	и отсутст вует
	
	
	
	

	1.11.1
9
	Контрольная		точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)."
	-
	01.06.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.11.2
0
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений,
используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.11.2
1
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ,
	-
	15.12.2023
	Взаимо связь с иными результ
	Взаимо связь с иными результ
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений,
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	оказанных услуг"
	
	
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств
	
	

	1.11.2
2
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.11.2
3
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при
эксплуатации транспортных средств включена в План-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	1.11.2
4
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.11.2
5
	Контрольная		точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)."
	-
	01.06.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.11.2
6
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений,
используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутст вует
	и отсутст вует
	
	
	
	

	1.11.2
7
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.11.2
8
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.12
	Результат	"Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность		по
	01.01.2021
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ
	Взаимо связь с иными результ
	Фальковская Л. П.
	Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско- юношеских объединений
	Да
	https://proj ect.minfin. ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	профилактике	дорожно- транспортного травматизма,		включая
развитие	детско- юношеских автошкол, отрядов		юных инспекторов движения и пр."
	
	
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения.
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия.
Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации масовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях новых отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.
	
	

	1.12.1
	Контрольная	точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.01.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Прочий тип документа Минпросвещения России подготовлены аналитические материалы и рекомендации по реализации мероприятия "Организация работы по созданию условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие
	-
	https://proj ect.minfin. ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.". Направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и МВД России
	
	

	1.12.2
	Контрольная	точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Прочий тип документа Минпросвещения России подготовлены аналитические материалы и рекомендации по реализации мероприятия "Организация работы по созданию условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.". Направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и МВД России
	-
	https://proj ect.minfin. ru

	1.12.3
	Контрольная	точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Фальковская Л. П.
	Отчет Минпросвещения России
представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий, связанных с - формированием в образовательных
	-
	https://proj ect.minfin. ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	точкам и отсутст вует
	точкам и отсутст вует
	
	организациях новых отрядов юных инспекторов движения, создании детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, вело-, картинг-клубы и секции); - проведении курсов повышения квалификации педагогического состава образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах.
	
	

	1.12.4
	Контрольная	точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Отчет Минпросвещения России
подготовлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий: - по проведению массовых мероприятиях по безопасности дорожного движения; - по организации и проведению всероссийских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (Первенство ЮАШ, финал Всероссийского конкурса ЮИД "Безопасное колесо").
	-
	https://proj ect.minfin. ru

	1.12.5
	Контрольная		точка "Документ	утвержден
	-
	31.12.2022
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	Фальковская Л. П.
	Отчет Минпросвещения России
	-
	https://proj ect.minfin.
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	(подписан)"
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	подготовлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий: - по проведению массовых мероприятиях по безопасности дорожного движения; - по организации и проведению всероссийских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (Первенство ЮАШ, финал Всероссийского конкурса ЮИД "Безопасное колесо").
	
	ru

	1.12.6
	Контрольная	точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Прочий тип документа Минпросвещения России подготовлены аналитические материалы и рекомендации по реализации мероприятия "Организация работы по созданию условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.". Направлены в органы исполнительной власти
	-
	https://proj ect.minfin. ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	субъектов Российской Федерации и МВД России
	
	

	1.12.7
	Контрольная	точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Отчет Минпросвещения России
представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий, связанных с - формированием в образовательных организациях новых отрядов юных инспекторов движения, создании детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, вело-, картинг-клубы и секции); - проведении курсов повышения квалификации педагогического состава образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах.
	-
	https://proj ect.minfin. ru

	1.12.8
	Контрольная	точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Фальковская Л. П.
	Прочий тип документа Минпросвещения России подготовлены аналитические материалы и рекомендации по реализации мероприятия "Организация работы по созданию условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного
	-
	https://proj ect.minfin. ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.". Направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и МВД России
	
	

	1.12.9
	Контрольная	точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Отчет Минпросвещения России
подготовлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий: - по проведению массовых мероприятиях по безопасности дорожного движения; - по организации и проведению всероссийских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (Первенство ЮАШ, финал Всероссийского конкурса ЮИД "Безопасное колесо").
	-
	https://proj ect.minfin. ru

	1.12.1
0
	Контрольная	точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Фальковская Л. П.
	Отчет Минпросвещения России
представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации
	-
	https://proj ect.minfin. ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	мероприятий, связанных с - формированием в образовательных организациях новых отрядов юных инспекторов движения, создании детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, вело-, картинг-клубы и секции); - проведении курсов повышения квалификации педагогического состава образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах.
	
	

	1.12.1
1
	Контрольная	точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Прочий тип документа Минпросвещения России подготовлены аналитические материалы и рекомендации по реализации мероприятия "Организация работы по созданию условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.". Направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и МВД России
	-
	https://proj ect.minfin. ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	Контрольная	точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Отчет Минпросвещения России
представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий, связанных с - формированием в образовательных организациях новых отрядов юных инспекторов движения, создании детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, вело-, картинг-клубы и секции); - проведении курсов повышения квалификации педагогического состава образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах.
	-
	https://proj ect.minfin. ru

	1.12.1
3
	Контрольная	точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Отчет Минпросвещения России
подготовлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий: - по проведению массовых мероприятиях по безопасности дорожного движения; - по организации и проведению всероссийских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного
	-
	https://proj ect.minfin. ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (Первенство ЮАШ, финал Всероссийского конкурса ЮИД "Безопасное колесо").
	
	

	1.13
	Результат "Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках	в
транспортных средствах"
	01.01.2021
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Осуществлено обучение родителей вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правилам (особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения. Созданы родительские объединения и вовлечены в мероприятия по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма.
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия.
Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата.
Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о
	Да
	https://proj ect.minfin. ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий по вовличению родительской общественности в мероприятия по профилактике детского-дорожно-транспортного травматизма.
	
	

	1.13.1
	Контрольная	точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Отчет Минпросвещения России
представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий: - по участию объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах. - по созданию и функционированию родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей.
	-
	https://proj ect.minfin. ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	1.13.2
	Контрольная	точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Отчет Минпросвещения России
представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий: - по участию объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах. - по созданию и функционированию родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей.
	-
	https://proj ect.minfin. ru

	1.13.3
	Контрольная	точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Фальковская Л. П.
	Отчет Минпросвещения России
представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий: - по участию объединений родительской
	-
	https://proj ect.minfin. ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	точкам и отсутст вует
	точкам и отсутст вует
	
	общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах. - по созданию и функционированию родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей.
	
	

	1.13.4
	Контрольная	точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Отчет Минпросвещения России
представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий: - по участию объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах. - по созданию и функционированию
	-
	https://proj ect.minfin. ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей.
	
	

	1.14
	Результат		"Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции	в				области обеспечения безопасности дорожного				движения, средствами			индикации (обнаружения) признаков опьянения"
	01.01.2020
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Габдурахманов Л. Р.
	Осуществлена закупка средств индикации (обнаружения) признаков опьянения, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения
	Нет
	https://zaku pki.gov.ru

	1.14.1
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка средств индикации (обнаружения) признаков
опьянения, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутст вует
	отсутст вует
	
	дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения включена в План-график закупок
	
	

	1.14.2
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.14.3
	Контрольная		точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)м"
	-
	01.06.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.14.4
	Контрольная	точка "Сведения		о
	-
	08.08.2025
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на закупку средств
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	индикации (обнаружения) признаков опьянения, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.14.5
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Акт
Подписа акт-приема передачи на закупку средств индикации (обнаружения) признаков опьянения, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.14.6
	Контрольная	точка
"Произведена		оплата поставленных	товаров,
	-
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными
	Взаимо связь с иными
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение
	-
	-
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	выполненных		работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	
	
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	на оплату средств индикации (обнаружения) признаков опьянения, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения
	
	

	1.15
	Результат	"Приобретены технические	средства
обучения,	наглядные учебные и методические материалы			для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике		детского дорожно-транспортного травматизма"
	01.01.2021
	31.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Осуществлено учебно- методическое и материально- техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах.
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия.
Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о приобритении т ехнических средств обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского
	Да
	https://proj ect.minfin. ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	дорожно-транспортного травматизма.
	
	

	1.15.1
	Контрольная	точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Отчет Минпросвещения России
представлен сводный отчет о приобретении и передаче в субъекты Российской Федерации технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма
	-
	https://proj ect.minfin. ru

	1.15.2
	Контрольная	точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Отчет Минпросвещения России
представлен сводный отчет о приобретении и передаче в субъекты Российской Федерации технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма
	-
	https://proj ect.minfin. ru

	1.15.3
	Контрольная	точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2023
	Взаимо связь с иными
	Взаимо связь с иными
	Фальковская Л. П.
	Отчет Минпросвещения России
представлен сводный отчет о
	-
	https://proj ect.minfin. ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	приобретении и передаче в субъекты Российской Федерации технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма
	
	

	1.15.4
	Контрольная	точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Отчет Минпросвещения России
представлен сводный отчет о приобретении и передаче в субъекты Российской Федерации технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма
	-
	https://proj ect.minfin. ru

	1.16
	Результат	"Организована работа		по
информационному сопровождению					в средствах			массовой информации		и	сети "Интернет"	реализации мероприятий					по обеспечению
	01.01.2019
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Понарьин О. Е.
	Обеспечено информирование населения посредствам федеральных средств массовой информации (телевидение, радиостанции, печатные издания) о принимаемых мерах по профилактике дорожно- транспортных происшествий, снижению тяжести их
	Нет
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	безопасности	дорожного движения"
	
	
	отсутст вует
	отсутст вует
	
	последствий.
	
	

	1.16.1
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения включена в План-график закупок
	-
	

	1.16.2
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	

	1.16.3
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Ермаков В. Н.
	Акт
Подписан акт приема-передачи на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах
	-
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	
	

	1.16.4
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	-
	

	1.16.5
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Акт
Подписан акт приема-передачи на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	-
	

	1.16.6
	Контрольная	точка
	-
	31.12.2020
	Взаимо
	Взаимо
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа
	-
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	
	
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	
	

	1.16.7
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения включена в План-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru/

	1.16.8
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000
	-
	15.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Ермаков В. Н.
	Акт
Подписан акт приема-передачи на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутст вует
	отсутст вует
	
	
	
	

	1.16.9
	Контрольная	точка
"Произведена					оплата поставленных				товаров, выполненных						работ, оказанных		услуг		по государственному (муниципальному) контракту"	,		значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.16.1
0
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения включена в План-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.16.1
1
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в
	-
	08.08.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	реестр	контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	
	
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	"Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.16.1
2
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Акт
Подписан акт приема-передачи на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.16.1
3
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.16.1
	Контрольная	точка
	-
	01.02.2023
	Взаимо
	Взаимо
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа
	-
	https://zaku
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	4
	"Закупка включена в план закупок"
	
	
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	Закупка по оказанию услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения включена в План-график закупок
	
	pki.gov.ru

	1.16.1
5
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.16.1
6
	Контрольная		точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"
	-
	01.06.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутст вует
	отсутст вует
	
	
	
	

	1.16.1
7
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.16.1
8
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.16.1
9
	Контрольная	точка
"Произведена	оплата поставленных товаров, выполненных		работ, оказанных       услуг       по
	-
	31.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оказание услуг по информационному
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	государственному (муниципальному) контракту"
	
	
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	
	

	1.16.2
0
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения включена в План-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.16.2
1
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.16.2
	Контрольная	точка
	-
	01.06.2024
	Взаимо
	Взаимо
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа
	-
	https://zaku
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	2
	"Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"
	
	
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
	
	pki.gov.ru

	1.16.2
3
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.16.2
4
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутст вует
	отсутст вует
	
	
	
	

	1.16.2
5
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.16.2
6
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения включена в План-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.16.2
7
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	
	
	

	1.16.2
8
	Контрольная		точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"
	-
	01.06.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.16.2
9
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.16.3
	Контрольная	точка
	-
	15.12.2025
	Взаимо
	Взаимо
	Королев И. Г.
	Акт
	-
	https://zaku
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	0
	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	
	
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	Подписан акт приема-передачи на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	
	pki.gov.ru

	1.16.3
1
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.17
	Результат		"Осуществлена ежегодная				поверка	и ремонт	имеющихся	в подразделениях, осуществляющих контрольные и надзорные функции			в		области обеспечения безопасности дорожного				движения,
	01.01.2019
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Понарьин О. Е.
	Обеспечена исправность измерительного оборудования. В рамках реализации мероприятия федерального проекта осуществляется ежегодно не менее 5 тыс. ремонтов и поверок технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации
	Нет
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	специальных технических средств		измерений, используемых		для контроля за безопасностью при	эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог "
	
	
	отсутст вует
	отсутст вует
	
	транспортных средств и автомобильных дорог.
	
	

	1.17.1
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Понарьин О. Е.
	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг, выполнение работ на
осуществление поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог (не менееи 20 тыс. ремонтов и поверок) включена в План-график закупок
	-
	

	1.17.2
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Понарьин О. Е.
	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг, выполнение работ по
осуществлению поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог (не менееи 20 тыс. ремонтов и
	-
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	поверок) внесен Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.17.3
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Понарьин О. Е.
	Акт
Подписан акт приема-передачи по оказаннию услуг, выполненние работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог (не менее 20 тыс. ремонтов и поверок)
	-
	

	1.17.4
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Понарьин О. Е.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг, выполненнию работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог (не менее 20 тыс. ремонтов и поверок)
	-
	

	1.17.5
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2021
	Взаимо связь с иными результ
	Взаимо связь с иными результ
	Понарьин О. Е.
	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг, выполнение работ на
осуществление поверки и ремонта
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог включена в План-график закупок
	
	

	1.17.6
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Понарьин О. Е.
	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг, выполнение работ по
осуществлению поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог внесен Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.17.7
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000
	-
	15.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Понарьин О. Е.
	Акт
Подписан акт приема-передачи по оказаннию услуг, выполненние работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	1.17.8
	Контрольная	точка
"Произведена					оплата поставленных				товаров, выполненных						работ, оказанных		услуг		по государственному (муниципальному) контракту"	,		значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Понарьин О. Е.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг, выполненнию работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.17.9
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Понарьин О. Е.
	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг, выполнение работ на
осуществление поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог включена в План-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.17.1
0
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Понарьин О. Е.
	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг, выполнение работ по
осуществлению поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутст вует
	и отсутст вует
	
	средств и автомобильных дорог внесен Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.17.1
1
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Понарьин О. Е.
	Акт
Подписан акт приема-передачи по оказаннию услуг, выполненние работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.17.1
2
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Понарьин О. Е.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг, выполненнию работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.17.1
3
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2023
	Взаимо связь с иными результ
	Взаимо связь с иными результ
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг, выполнение работ на
осуществление поверки и ремонта
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог включена в План-график закупок
	
	

	1.17.1
4
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.17.1
5
	Контрольная		точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"
	-
	01.06.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


342



	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	1.17.1
6
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг, выполнение работ по
осуществлению поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог внесен Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.17.1
7
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Подписан акт приема-передачи по
оказаннию услуг, выполненние работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.17.1
8
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг, выполненнию работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутст вует
	и отсутст вует
	
	эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог
	
	

	1.17.1
9
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг, выполнение работ на
осуществление поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог включена в План-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.17.2
0
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.17.2
1
	Контрольная	точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения
	-
	01.06.2024
	Взаимо связь с иными результ
	Взаимо связь с иными результ
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"
	
	
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	(подрядчиков, исполнителей)
	
	

	1.17.2
2
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг, выполнение работ по
осуществлению поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог внесен Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.17.2
3
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи по оказаннию услуг, выполненние работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	1.17.2
4
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг, выполненнию работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.17.2
5
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг, выполнение работ на
осуществление поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог включена в План-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.17.2
6
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутст вует
	и отсутст вует
	
	
	
	

	1.17.2
7
	Контрольная		точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"
	-
	01.06.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.17.2
8
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг, выполнение работ по
осуществлению поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог внесен Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.17.2
9
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ,
	-
	15.12.2025
	Взаимо связь с иными результ
	Взаимо связь с иными результ
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг, выполнение работ по проверке и ремонту,
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	оказанных услуг"
	
	
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог
	
	

	1.17.3
0
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг, выполнению работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.18
	Результат	"Обеспечено функционирование автоматизированной информационной системы тахографического контроля		в		целях соблюдения			водителями транспортных			средств режима труда и отдыха "
	01.01.2019
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Куликов В. В.
	Обеспечено бесперебойное функционирование автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха, в том числе посредством обеспечения автоматизированного учета сведений о тахографах, блоках СКЗИ тахографа, картах тахографа,
	Нет
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	организации информационного обмена при выпуске, передаче и активизации блоков СКЗИ тахографа, выпуске и передаче карт, а также оказания услуг по техническому и сервисному сопровождению работы такой системы
	
	

	1.18.1
	Контрольная		точка "Государственное (муниципальное) задание на	оказание
государственных (муниципальных)		услуг (выполнение		работ) утверждено (государственное задание включено	в	реестр государственных заданий)"
	-
	15.06.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Двойных А. В.
	Прочий тип документа Государственное задание на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха утвержденло (государсвтенное задание включено в реестр государственных заданий)
	-
	

	1.18.2
	Контрольная		точка "Соглашение о порядке и условиях	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на		оказание
государственных (муниципальных)	услуг
	-
	15.07.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Двойных А. В.
	Соглашение Заключено соглашение на
исполнение государственного задания на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями
	-
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	(выполнение	работ) заключено (включено в реестр соглашений)"
	
	
	отсутст вует
	отсутст вует
	
	транспортных средств режима труда и отдыха
	
	

	1.18.3
	Контрольная					точка "Представлен		отчет	о выполнении соглашения о порядке	и			условиях предоставления субсидии на		выполнение государственного (муниципального) задания на					оказание
государственных (муниципальных)	услуг (выполнение работ)"
	-
	31.12.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Двойных А. В.
	Отчет
Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха
	-
	

	1.18.4
	Контрольная		точка "Государственное (муниципальное) задание на	оказание
государственных (муниципальных)		услуг (выполнение		работ) утверждено (государственное задание включено	в	реестр государственных заданий)"
	-
	15.06.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Двойных А. В.
	Прочий тип документа Государственное задание на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха утвержденло (государсвтенное задание включено в реестр государственных заданий)
	-
	

	1.18.5
	Контрольная	точка
	-
	15.07.2020
	Взаимо
	Взаимо
	Двойных А. В.
	Соглашение
	-
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	"Соглашение о порядке и условиях	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на		оказание
государственных (муниципальных)		услуг (выполнение		работ) заключено	(включено	в реестр соглашений)"
	
	
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	Заключено соглашение на исполнение государственного задания на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха
	
	

	1.18.6
	Контрольная					точка "Представлен		отчет	о выполнении соглашения о порядке	и			условиях предоставления субсидии на		выполнение государственного (муниципального) задания на					оказание
государственных (муниципальных)	услуг (выполнение работ)"
	-
	31.12.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Двойных А. В.
	Отчет
Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха
	-
	

	1.18.7
	Контрольная		точка "Государственное (муниципальное) задание на	оказание
государственных (муниципальных)		услуг (выполнение	работ)
	-
	15.06.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Двойных А. В.
	Прочий тип документа Государственное задание на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	утверждено (государственное задание включено	в	реестр государственных заданий)"
	
	
	точкам и отсутст вует
	точкам и отсутст вует
	
	соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха утвержденло (государсвтенное задание включено в реестр государственных заданий)
	
	

	1.18.8
	Контрольная		точка "Соглашение о порядке и условиях	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на		оказание
государственных (муниципальных)		услуг (выполнение		работ) заключено	(включено	в реестр соглашений)"
	-
	15.07.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Двойных А. В.
	Соглашение Заключено соглашение на
исполнение государственного задания на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.18.9
	Контрольная					точка "Представлен		отчет	о выполнении соглашения о порядке	и			условиях предоставления субсидии на		выполнение государственного (муниципального) задания на					оказание
государственных (муниципальных)	услуг (выполнение	работ)"	,
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Двойных А. В.
	Отчет
Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	значение: 0.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.18.1
0
	Контрольная		точка "Государственное (муниципальное) задание на	оказание
государственных (муниципальных)		услуг (выполнение		работ) утверждено (государственное задание включено	в	реестр государственных заданий)"
	-
	15.06.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Двойных А. В.
	Прочий тип документа Государственное задание на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха утвержденло (государсвтенное задание включено в реестр государственных заданий)
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.18.1
1
	Контрольная		точка "Соглашение о порядке и условиях	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на		оказание
государственных (муниципальных)		услуг (выполнение		работ) заключено	(включено	в реестр соглашений)"
	-
	15.07.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Двойных А. В.
	Соглашение Заключено соглашение на
исполнение государственного задания на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.18.1
2
	Контрольная	точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о
	-
	31.12.2022
	Взаимо связь с иными
	Взаимо связь с иными
	Двойных А. В.
	Отчет
Представлен отчет о выполнении государственного задания на
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	порядке	и		условиях предоставления субсидии на		выполнение государственного (муниципального) задания на				оказание
государственных (муниципальных)	услуг (выполнение работ)"
	
	
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха
	
	

	1.18.1
3
	Контрольная		точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых	является субсидия"
	-
	01.04.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Куликов В. В.
	Отчет Предоставлен отчет о расходах,
источником финансового обеспечения которых является субсидия
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.18.1
4
	Контрольная			точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)				лицу (соглашение					о предоставлении субсидии юридическому (физическому)				лицу включено	в	реестр
	-
	01.06.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Куликов В. В.
	Соглашение Заключено соглашение о
предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях обеспечения организации реализации проектов (в том числе федеральных проектов), включая методическую поддержку, координацию, мониторинг, свод и анализ информации об их
	-
	https://zaku pki.gov.ru


354



	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	соглашений)"
	
	
	вует
	вует
	
	реализации
	
	

	1.18.1
5
	Контрольная		точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых	является субсидия"
	-
	12.07.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Куликов В. В.
	Отчет Предоставлен отчет о расходах,
источником финансового обеспечения которых является субсидия
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.18.1
6
	Контрольная		точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых	является субсидия"
	-
	11.10.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Куликов В. В.
	Отчет Предоставлен отчет о расходах,
источником финансового обеспечения которых является субсидия
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.18.1
7
	Контрольная		точка "Предоставлен	отчет	о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"
	-
	18.01.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Куликов В. В.
	Отчет Предоставлен отчет о расходах,
источником финансового обеспечения которых является субсидия
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точкам и отсутст вует
	ьными точкам и отсутст вует
	
	
	
	

	1.18.1
8
	Контрольная		точка "Предоставлен	отчет	о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"
	-
	29.01.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Куликов В. В.
	Отчет Предоставлен отчет о достижении
значений результатов предоставления субсидии
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.18.1
9
	Контрольная		точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых	является субсидия"
	-
	10.04.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Куликов В. В.
	Отчет Предоставлен отчет о расходах,
источником финансового обеспечения которых является субсидия
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.18.2
0
	Контрольная	точка "Заключено соглашение о
	-
	01.06.2024
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	Куликов В. В.
	Соглашение Заключено соглашение о
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	предоставлении субсидии юридическому (физическому)			лицу (соглашение				о предоставлении субсидии юридическому (физическому)			лицу включено	в	реестр соглашений)"
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях обеспечения организации реализации проектов (в том числе федеральных проектов), включая методическую поддержку, координацию, мониторинг, свод и анализ информации об их реализации
	
	

	1.18.2
1
	Контрольная		точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых	является субсидия"
	-
	10.07.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Куликов В. В.
	Отчет Предоставлен отчет о расходах,
источником финансового обеспечения которых является субсидия
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.18.2
2
	Контрольная		точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых	является субсидия"
	-
	10.10.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Куликов В. В.
	Отчет Предоставлен отчет о расходах,
источником финансового обеспечения которых является субсидия
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	

	1.18.2
3
	Контрольная		точка "Предоставлен	отчет	о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"
	-
	30.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Куликов В. В.
	Отчет Предоставлен отчет о достижении
значений результатов предоставления субсидии
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.18.2
4
	Контрольная		точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых	является субсидия"
	-
	30.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Куликов В. В.
	Отчет Предоставлен отчет о расходах,
источником финансового обеспечения которых является субсидия
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.18.2
5
	Контрольная		точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых	является субсидия"
	-
	01.04.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Куликов В. В.
	Отчет Предоставлен отчет о расходах,
источником финансового обеспечения которых является субсидия
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точкам и отсутст вует
	ьными точкам и отсутст вует
	
	
	
	

	1.18.2
6
	Контрольная			точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)				лицу (соглашение					о предоставлении субсидии юридическому (физическому)				лицу включено	в	реестр соглашений)"
	-
	01.06.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Куликов В. В.
	Соглашение Заключено соглашение о
предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях обеспечения организации реализации проектов (в том числе федеральных проектов), включая методическую поддержку, координацию, мониторинг, свод и анализ информации об их реализации
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.18.2
7
	Контрольная		точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых	является субсидия"
	-
	01.07.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Куликов В. В.
	Отчет Предоставлен отчет о расходах,
источником финансового обеспечения которых является субсидия
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.18.2
8
	Контрольная		точка "Предоставлен	отчет	о
	-
	01.10.2025
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	Куликов В. В.
	Отчет Предоставлен отчет о расходах,
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	расходах, источником финансового обеспечения которых	является субсидия"
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	источником финансового обеспечения которых является субсидия
	
	

	1.18.2
9
	Контрольная		точка "Предоставлен	отчет	о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"
	-
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Куликов В. В.
	Отчет Предоставлен отчет о достижении
значений результатов предоставления субсидии
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.18.3
0
	Контрольная		точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых	является субсидия"
	-
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Куликов В. В.
	Отчет Предоставлен отчет о расходах,
источником финансового обеспечения которых является субсидия
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	

	1.19
	Результат		"Проведены социальные					кампании, использующие						каналы коммуникации,				с		целью повышения грамотности и уровня	правосознания участников				дорожного движения,			сокращения количества						дорожно- транспортных происшествий и снижения тяжести последствий"
	01.01.2019
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Понарьин О. Е.
	Проведены социальные кампании, направленные на повышение грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести последствий. Обеспечивается профилактическая работа среди различных социальных и возрастных категорий граждан посредством проведения комплекса мероприятий с использованием каналов коммуникации, в том числе федеральных средств массовой информации, сети "Интернет", в том числе социальных сетей.
	Нет
	https://zaku pki.gov.ru

	1.19.1
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	30.06.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в
проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике включена в План-график закупок
	-
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	1.19.2
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	06.09.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг в проведении социальных кампаний, направленных на
привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	

	1.19.3
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Акт
Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике
	-
	

	1.19.4
	Контрольная	точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Понарьин О. Е.
	Отчет
Отчет о проведенных социальных компаниях, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике
	-
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутст вует
	и отсутст вует
	
	
	
	

	1.19.5
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике
	-
	

	1.19.6
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	30.06.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в
проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике включена в План-график закупок
	-
	

	1.19.7
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном)
	-
	06.09.2020
	Взаимо связь с иными результ
	Взаимо связь с иными результ
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг в проведении социальных кампаний, направленных на
	-
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	контракте внесены в реестр	контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	
	
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.19.8
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Акт
Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике
	-
	

	1.19.9
	Контрольная	точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000
	-
	31.12.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Понарьин О. Е.
	Отчет
Отчет о проведенных социальных компаниях, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике
	-
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	1.19.1
0
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике
	-
	

	1.19.1
1
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	30.06.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в
проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике включена в План-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.19.1
2
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	06.09.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг в проведении социальных кампаний, направленных на
привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике внесен в Единую
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутст вует
	и отсутст вует
	
	информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.19.1
3
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000
	-
	15.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Акт
Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.19.1
4
	Контрольная	точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Понарьин О. Е.
	Отчет
Отчет о проведенных социальных компаниях, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике
	-
	https://proj ect.minfin. ru/

	1.19.1
5
	Контрольная	точка
"Произведена	оплата поставленных товаров, выполненных		работ,
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с иными результ
	Взаимо связь с иными результ
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	оказанных		услуг	по государственному (муниципальному) контракту"	,		значение: 0.0000
	
	
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике
	
	

	1.19.1
6
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	30.06.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в
проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике включена в План-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.19.1
7
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	06.09.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг в проведении социальных кампаний, направленных на
привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	1.19.1
8
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Акт
Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.19.1
9
	Контрольная	точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Понарьин О. Е.
	Отчет
Отчет о проведенных социальных компаниях, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике
	-
	https://proj ect.minfin. ru

	1.19.2
0
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутст вует
	и отсутст вует
	
	движении и их профилактике
	
	

	1.19.2
1
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в
проведении социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий включена в План- график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.19.2
2
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация) на оказание услуг по проведению социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.19.2
	Контрольная	точка
	-
	01.06.2023
	Взаимо
	Взаимо
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа
	-
	https://zaku
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	3
	"Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"
	
	
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на оказание услуг по проведению социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий
	
	pki.gov.ru

	1.19.2
4
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг в проведении социальных кампаний, использующих каналы
коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.19.2
5
	Контрольная	точка "Произведена приемка поставленных товаров,
	-
	15.12.2023
	Взаимо связь с иными
	Взаимо связь с иными
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в проведении
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	выполненных	работ, оказанных услуг"
	
	
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий
	
	

	1.19.2
6
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.19.2
7
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в
проведении социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутст вует
	и отсутст вует
	
	количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий включена в План- график закупок
	
	

	1.19.2
8
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация) на оказание услуг по проведению социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.19.2
9
	Контрольная		точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"
	-
	01.06.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на оказание услуг по проведению социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий
	
	

	1.19.3
0
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг в проведении социальных кампаний, использующих каналы
коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.19.3
1
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.19.3
	Контрольная	точка
	-
	31.12.2024
	Взаимо
	Взаимо
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа
	-
	https://zaku


373



	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	2
	"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	
	
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий
	
	pki.gov.ru

	1.19.3
3
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в
проведении социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий включена в План- график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.19.3
4
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация) на оказание услуг по проведению социальных кампаний,
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий
	
	

	1.19.3
5
	Контрольная		точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"
	-
	01.06.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на оказание услуг по проведению социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения
количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.19.3
6
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками
	-
	08.08.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг в проведении социальных кампаний, использующих каналы
коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	по результатам закупок"
	
	
	точкам и отсутст вует
	точкам и отсутст вует
	
	дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.19.3
7
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.19.3
8
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	последствий
	
	

	1.20
	Результат "Осуществлено функциональное развитие и	материально- техническое обеспечение единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России"
	01.01.2020
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Рыжов С. А.
	Осуществлено развитие единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России, в том числе её подсистем.
	Нет
	https://zaku pki.gov.ru

	1.20.1
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	20.07.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг и
выполнение работ по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистемы "Функциональное развитие автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России", а также "Материально-техническое обеспечение автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния
	-
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России" включены в План- график закупок
	
	

	1.20.2
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	10.10.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг и выполнение работ по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистемы "Функциональное развитие
автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России", а также "Материально-техническое обеспечение автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения
	-
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	МВД России" внесены в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.20.3
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Акт
Подписан акт приема-передачи оказанных услуг и выполненных работ (по этапам) по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистемы "Функциональное развитие автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России", а также по Материально-техническому обеспечению автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России
	-
	

	1.20.4
	Контрольная	точка
"Произведена	оплата
	-
	31.12.2020
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством
	-
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	поставленных		товаров, выполненных			работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	оформлено платежное поручение на оказание услуг и выполнение (по этапам) работ по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистемы "Функциональное развитие автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России", а также по Материально-техническому обеспечению автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России
	
	

	1.20.5
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	20.07.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг и выполнение работ по "Материально-техническому
обеспечению автоматизированных систем сбора, учета, анализа
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точкам и отсутст вует
	ьными точкам и отсутст вует
	
	показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России" включена в План- график закупок
	
	

	1.20.6
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	10.10.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг и выполнение работ по "Материально-техническому
обеспечению автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России" внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.20.7
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000
	-
	15.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Ермаков В. Н.
	Акт
Подписан акт приема-передачи оказанных услуг и выполненных работ (по этапам) по функциональному развитию автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	точкам и отсутст вует
	точкам и отсутст вует
	
	состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России, а также по Материально-техническому обеспечению автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России
	
	

	1.20.8
	Контрольная	точка
"Произведена					оплата поставленных				товаров, выполненных						работ, оказанных		услуг		по государственному (муниципальному) контракту"	,		значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату контракта на оказанние услуг и выполнение (по этапам) работ по функциональному развитию автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	МВД России, а также по Материально-техническому обеспечению автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России
	
	

	1.20.9
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000
	-
	20.07.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг и выполнение работ по функциональному развитию
автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России включена в План- график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.20.1
0
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов,
	-
	10.10.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг и выполнение работ по функциональному развитию
автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000
	
	
	ьными точкам и отсутст вует
	ьными точкам и отсутст вует
	
	состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.20.1
1
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000
	-
	15.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ермаков В. Н.
	Акт
Подписан акт приема-передачи оказанных услуг и выполненных работ по функциональному развитию автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.20.1
2
	Контрольная	точка
"Произведена					оплата поставленных				товаров, выполненных						работ, оказанных		услуг		по государственному (муниципальному) контракту"	,		значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Ермаков В. Н.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по контракту на оказание услуг и выполнение (по этапам) работ по функциональному развитию автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутст вует
	отсутст вует
	
	движения, в том числе подсистем единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России
	
	

	1.20.1
3
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка на осуществление функционального развития и материально-технического обеспечения единой
информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России включена в План-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.20.1
4
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация) на осуществление функционального развития и материально- технического обеспечения единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.20.1
5
	Контрольная	точка "Размещено извещение о
	-
	01.06.2023
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Размещено извещение о
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на осуществление функционального развития и материально-технического обеспечения единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России
	
	

	1.20.1
6
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на осуществление функционального развития и материально-технического обеспечения единой информационно-аналитической
системы безопасности дорожного движения МВД России внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.20.1
7
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи оказанных услуг на осуществление функционального развития и материально-технического обеспечения единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутст вует
	отсутст вует
	
	
	
	

	1.20.1
8
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по контракту на осуществление функционального развития и материально-технического обеспечения единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.20.1
9
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка на осуществление функционального развития и материально-технического обеспечения единой
информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России внесен в Единую информационную систему в сфере закупок включена в План- график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.20.2
0
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация) на осуществление функционального развития и материально-
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	технического обеспечения единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России
	
	

	1.20.2
1
	Контрольная		точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"
	-
	01.06.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на осуществление функционального развития и материально-технического обеспечения единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.20.2
2
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на осуществление функционального развития и материально-технического обеспечения единой информационно-аналитической
системы безопасности дорожного движения МВД России внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	1.20.2
3
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи оказанных услуг на осуществление функционального развития и материально-технического обеспечения единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.20.2
4
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по контракту на осуществление функционального развития и материально-технического обеспечения единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.20.2
5
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка на осуществление функционального развития и материально-технического обеспечения единой
информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России включена в
	-
	https://zaku pki.gov.r
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутст вует
	и отсутст вует
	
	План-график закупок
	
	

	1.20.2
6
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация) на осуществление функционального развития и материально- технического обеспечения единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.20.2
7
	Контрольная		точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"
	-
	01.06.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на осуществление функционального развития и материально-технического обеспечения единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.20.2
8
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном
	-
	08.08.2025
	Взаимо связь с иными
	Взаимо связь с иными
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на осуществление функционального развития и
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	(муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	
	
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	материально-технического обеспечения единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.20.2
9
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи оказанных услуг на осуществление функционального развития и материально-технического обеспечения единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.20.3
0
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по контракту на осуществление функционального развития и материально-технического обеспечения единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.21
	Результат	"Обеспечено разъяснение законодательства Российской Федерации о безопасности		дорожного движения			с
использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы"
	01.01.2020
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Понарьин О. Е.
	«С учетом целесообразности, на основании анализа складывающейся оперативной обстановки в субъектах Российской Федерации, а также при наличии возможностей на региональном уровне организовано размещение на радиостанциях и телеканалах, в маршрутных транспортных средствах, кинотеатрах, на уличных видеоэкранах, на видеоэкранах в помещениях: торгово-развлекательных центрах, аэропортах, вокзалах, МФЦ, почтовых отделениях и иных местах притяжения граждан тематических аудио-и видеороликов (социальная реклама); созданы и размещены тематические радиопрограммы; созданы и размещены тематические телепрограммы; создан и размещен аудиовизуальный контент по БДД в социальных сетях и интернет- изданиях. Расширен охват и повышен уровень информированности граждан о наиболее актуальных вопросах в
	Нет
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	области обеспечения безопасности дорожного движения».
	
	

	1.21.1
	Контрольная				точка "Утверждены		(одобрены, сформированы) документы, необходимые для	оказания	услуги (выполнения	работы)"	, значение: 0.0000
	-
	15.06.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Понарьин О. Е.
	Исходящее письмо
в Территориальные органы МВД России направлена информация о доведении лимитов бюджетных обязательств на закупку услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы
	-
	

	1.21.2
	Контрольная	точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000
	-
	31.12.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Понарьин О. Е.
	Отчет Территориальными органами МВД России представлена информация
об исполнении мероприятия по закупке услуг, связанных с разъяснением законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы
	-
	

	1.21.3
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Понарьин О. Е.
	Прочий тип документа Закупка оказания услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о
безопасности дорожного движения
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы включена в План-график закупок
	
	

	1.21.4
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000
	-
	08.08.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Понарьин О. Е.
	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с
использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.21.5
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000
	-
	15.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Понарьин О. Е.
	Акт
Подписан акт приема-передачи по оказаннию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.21.6
	Контрольная	точка
	-
	31.12.2021
	Взаимо
	Взаимо
	Понарьин О.
	Прочий тип документа
	-
	https://zaku
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	"Произведена					оплата поставленных				товаров, выполненных						работ, оказанных		услуг		по государственному (муниципальному) контракту"	,		значение: 0.0000
	
	
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Е.
	Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказаннию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы
	
	pki.gov.ru

	1.21.7
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Понарьин О. Е.
	Прочий тип документа Закупка оказания услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о
безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы включена в План-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.21.8
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Понарьин О. Е.
	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с
использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы внесен в
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутст вует
	отсутст вует
	
	Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.21.9
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Понарьин О. Е.
	Акт
Подписан акт приема-передачи по оказаннию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.21.1
0
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Понарьин О. Е.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказаннию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.21.1
1
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка оказания услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о
безопасности дорожного движения
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы включена в План-график закупок
	
	

	1.21.1
2
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.21.1
3
	Контрольная		точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"
	-
	01.06.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.21.1
	Контрольная	точка
	-
	08.08.2023
	Взаимо
	Взаимо
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа
	-
	https://zaku
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	4
	"Сведения	о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	
	
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	Контракт на закупку оказания услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	pki.gov.ru

	1.21.1
5
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи по оказаннию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.21.1
6
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутст вует
	отсутст вует
	
	социальной рекламы
	
	

	1.21.1
7
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка оказания услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о
безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы включена в План-график закупок
	-
	zakupki.go v.ru

	1.21.1
8
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.21.1
9
	Контрольная	точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков
	-
	01.06.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	(подрядчиков, исполнителей)"
	
	
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	
	
	

	1.21.2
0
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с
использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.21.2
1
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.21.2
	Контрольная	точка
	-
	31.12.2024
	Взаимо
	Взаимо
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа
	-
	https://zaku
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	2
	"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	
	
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы
	
	pki.gov.ru

	1.21.2
3
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка оказания услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о
безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы включена в План-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.21.2
4
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутст вует
	отсутст вует
	
	
	
	

	1.21.2
5
	Контрольная		точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"
	-
	01.06.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Паспорт проекта Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.21.2
6
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с
использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.21.2
7
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы
	
	

	1.21.2
8
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.22
	Результат	"Закуплены		и установлены					на патрульные			автомобили подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции		в			области обеспечения безопасности дорожного				движения,
бортовые	аппаратно- программные комплексы с функцией распознавания государственных
	01.01.2025
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Габдурахманов Л. Р.
	Оснащенность подразделений Госавтоинспекции аппаратно- программными комплексами с функцией распознавания государственных регистрационных знаков будет приближена к нормативной положенности.
	Нет
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений	правил дорожного движения "
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.22.1
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка и установка на патрульные
автомобили подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, бортовых аппаратно-программных комплексов с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения включены в план закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.22.2
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	

	1.22.3
	Контрольная		точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"
	-
	01.06.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.22.4
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на закупку и установку
на патрульные автомобили подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности   дорожного движения, бортовых аппаратно- программных комплексов с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	1.22.5
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи на закупку и установку на патрульные автомобили подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, бортовых аппаратно-программных комплексов с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.22.6
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на закупку и установку на патрульные автомобили подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности   дорожного движения, бортовые аппаратно- программные комплексы с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	правил дорожного движения
	
	

	1.23
	Результат		"Повышение квалификации должностных								лиц Государственной инспекции	безопасности дорожного						движения Министерства внутренних дел				Российской Федерации, в обязанности которых								входит осуществление федерального государственного надзора (контроля)			в			области безопасности					дорожного движения "
	01.01.2025
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Понарьин О. Е.
	Должностными лицами подразделений Госавтоинспекции, в обязанности которых входит осуществление федерального государственного надзора (контроля) в области безопасности дорожного движения получены новые теоретические и практические знания в сфере профессиональной деятельности.
	Нет
	https://zaku pki.gov.ru

	1.23.1
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в обучении должностных лиц Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, в обязанности которых входит осуществление федерального государственного надзора (контроля) в области безопасности дорожного движения включена в план закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	1.23.2
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.23.3
	Контрольная		точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"
	-
	01.06.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.23.4
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг в обучении должностных лиц Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, в обязанности которых входит
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутст вует
	и отсутст вует
	
	осуществление федерального государственного надзора (контроля) в области безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.23.5
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи оказанных услуг в обучении должностных лиц Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, в обязанности которых входит осуществление федерального государственного надзора (контроля) в области безопасности дорожного движения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.23.6
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оказанние услуг в обучении должностных лиц Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, в обязанности которых входит осуществление федерального
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	государственного надзора (контроля) в области безопасности дорожного движения
	
	

	1.24
	Результат		"Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции	в				области обеспечения безопасности дорожного				движения техническими средствами для осуществления фото-, видео-, и аудио фиксации нарушений	обязательных требований		в			области безопасности			дорожного движения "
	01.01.2025
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Понарьин О. Е.
	С озданы условия для документирования и последующего анализа факторов, влияющих на безопасность дорожного движения. В рамках реализации мероприятия предполагается закупка не менее 1,5 тыс. приборов.
	Нет
	https://zaku pki.gov.ru

	1.24.1
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка технических средств для осуществления фото-, видео-, и
аудио фиксации нарушений обязательных требований в области безопасности дорожного движения включена в план закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.24.2
	Контрольная	точка
	-
	01.05.2025
	Взаимо
	Взаимо
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа
	-
	https://zaku
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	"Сформирована	и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	
	
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	Сформировано техническое задание (спецификация)
	
	pki.gov.ru

	1.24.3
	Контрольная		точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"
	-
	01.06.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.24.4
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на закупку технических средств для осуществления фото-,
видео-, и аудио фиксации нарушений обязательных требований в области безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутст вует
	отсутст вует
	
	
	
	

	1.24.5
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи на поставку технических средств для осуществления фото-, видео-, и аудио фиксации нарушений обязательных требований в области безопасности дорожного движения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.24.6
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку технических средств для осуществления фото-, видео-, и аудио фиксации нарушений обязательных требований в области безопасности дорожного движения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.25
	Результат	"Обеспечена организация и проведение региональных профильных		смен	по безопасности		дорожного
	01.01.2021
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Фальковская Л. П.
	Организованы в каждом субъекте Российской Федерации профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения
	Да
	https://proj ect.minfin. ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	движения в организациях отдыха детей и их оздоровления"
	
	
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	(не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия.
Минпросвещения России подготовле сводный отчет о реализации мероприятия в субъектах Российской Федерации.
	
	

	1.25.1
	Контрольная	точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Отчет Минпросвещения России
представлен сводный отчет об организации в субъектах Российской Федерации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (в рамках текущей деятельности органа управления образованием)
	-
	https://proj ect.minfin. ru

	1.25.2
	Контрольная	точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Фальковская Л. П.
	Отчет Минпросвещения России
представлен сводный отчет об организации в субъектах Российской Федерации профильных смен для
	-
	https://proj ect.minfin. ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точкам и отсутст вует
	ьными точкам и отсутст вует
	
	несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (в рамках текущей деятельности органа управления образованием)
	
	

	1.25.3
	Контрольная	точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Отчет Минпросвещения России
представлен сводный отчет об организации в субъектах Российской Федерации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (в рамках текущей деятельности органа управления образованием)
	-
	https://proj ect.minfin. ru

	1.25.4
	Контрольная	точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Фальковская Л. П.
	Отчет Минпросвещения России
представлен сводный отчет об организации в субъектах Российской Федерации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (в рамках текущей деятельности органа управления образованием)
	-
	https://proj ect.minfin. ru

	1.26
	Результат	"Обеспечено развитие	нормативно-
	01.01.2021
	31.12.2025
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	Черников М. Ю.
	П риведе н ие ответственности за нарушения правил дорожного
	Нет
	http://pravo
.gov.ru/
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	правового и нормативно- технического регулирования в области безопасности	дорожного движения "
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	движения в соответствии с их общественной опасностью, обеспечение принципа неотвратимости наказания за нарушения в области дорожного движения, совершаемые иностранными гражданами, совершенствование механизма трансграничного привлечения к ответственности. Обеспечено совершенствование форм и методов учебного процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Дополнительно урегулированы вопросы эксплуатации транспортных средств.
Разработаны нормативные правовые акты, направленные на организацию дорожного движения и учет дорожно-транспортых происшествий
	
	

	1.26.1
	Контрольная точка "Акт согласован	с
заинтересованными органами	и
организациями"
	-
	30.03.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Шеюхин Н. И.
	Прочий тип документа Проект федерального закона,
предусматривающий закрепление полномочий полиции по участию сотрудников в проводимых лицензирующими органами проверках образовательных организаций, реализующих
	-
	http://pravo
.gov.ru/
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутст вует
	и отсутст вует
	
	основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, в части проверки соответствия учебно-материальной базы установленным требованиям, согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти
	
	

	1.26.2
	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "
	-
	31.03.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Шеюхин Н. И.
	Постановление Проект Постановления
Правительства Российской Федерации, нормативно закрепляющий показатели результатов деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам профессионального обучения водителей транспортных средств, учитывающие критический уровень успешной сдачи экзаменов на получение права управленения транспортными средствами, аварийности по вине начинающих водителей - выпускников данных организаций, а также обеспечение гражданам открытого доступа к данным показателям внесен на
	-
	http://pravo
.gov.ru/
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	рассмотрение в Правительство Российской Федерации
	
	

	1.26.3
	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" , значение: 0.0000
	-
	31.03.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Швецов В. В.
	Приказ
Внесены изменения в приказы МВД России от 06.06.2006 № 412
№ "Об утверждении федерального казенного учреждения "Дирекция по управлению федеральной целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" и от 28 марта 2019 г. N 200 "Об
организационных вопросах по реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
	-
	https://proj ect.minfin. ru

	1.26.4
	Контрольная точка "Акт разработан"
	-
	01.06.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Бакирей А. С.
	Прочий тип документа Разработан проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ в части приведения ответственности за нарушения правил дорожного движения в соответствии с их общественной опасностью, обеспечения
	-
	https://proj ect.minfin. ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	принципа неотвратимости наказания за нарушения в области дорожного движения, совершаемые иностранными гражданами, а также совершенствования механизма трансграничного привлечения к ответственности
	
	

	1.26.5
	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "
	-
	01.07.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Шеюхин Н. И.
	Прочий тип документа Проект Федерального закона, устанавливающий порядок запрещения эксплуатации транспортных средств и административную
ответственность за управление неисправными транспортными средствами внесен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации
	-
	http://pravo
.gov.ru/

	1.26.6
	Контрольная	точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000
	-
	31.07.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Музаев А. А.
	Методические рекомендации Методические рекомендации по использованию показателей результатов деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам профессионального обучения водителей транспортных средств, учитывающие критический уровень успешной сдачи экзаменов на получение
	-
	https://proj ect.minfin. ru


418



	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	права управления транспортными средства, аварийности по вине начинающих водителей - выпускников данных организаций, при формировании плана плановых проверок и проведении внеплановых проверок юридических лиц направлены органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования
	
	

	1.26.7
	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения	органов власти"
	-
	31.08.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Шеюхин Н. И.
	Прочий тип документа
На проект федерального закона, предусматривающий закрепление полномочий полиции по участию сотрудников в проводимых лицензирующими органами проверках образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, в части проверки соответствия учебно-материальной базы установленным требованиям, получены требуемые заключения органов власти
	-
	http://pravo
.gov.ru/
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	1.26.8
	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти " , значение: 0.0000
	-
	31.10.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Шеюхин Н. И.
	Постановление Проект федерального закона,
предусматривающий закрепление полномочий полиции по участию сотрудников в проводимых лицензирующими органами проверках образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, в части проверки соответствия учебно-материальной базы установленным требованиям, внесен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации
	-
	http://pravo
.gov.ru/

	1.26.9
	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти " , значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Бакирей А. С.
	Прочий тип документа Проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №
195-ФЗ в части приведения ответственности за нарушения правил дорожного движения в соответствии с их общественной опасностью, обеспечения принципа неотвратимости
	-
	http://pravo
.gov.ru/
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	наказания за нарушения в области дорожного движения, совершаемые иностранными гражданами, а также совершенствования механизма трансграничного привлечения к ответственности внесен в Правительство Российской Федерации
	
	

	1.26.1
0
	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" , значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Неумывакин В. С.
	Приказ Утвержден приказ
Минпросвещения России, предусматривающий утверждение примерных программ переподготовки водителей транспортных средств с категории "A" на категории "B", с подкатегории "A1" накатегорию "B", с категории "M" на категорию "B"
	-
	https://proj ect.minfin. ru

	1.26.1
1
	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" , значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Неумывакин В. С.
	Приказ Утвержден приказ
Минпросвещения России, предусматривающий утверждение примерных программ переподготовки водителей транспортных средств с категории "Tb" на категории "B", "C", "D" и
подкатегории "B1", "C1", "D1"
	-
	https://proj ect.minfin. ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	

	1.26.1
2
	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" , значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Музаев А. А.
	Приказ
Утвержден Приказ Рособрнадзора, устанавливающий порядок, последовательность и сроки осуществления административных процедур при проведении проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам профессионального обучения водителей транспортных средств.
	-
	https://proj ect.minfin. ru

	1.26.1
3
	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"
	-
	31.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Шеюхин Н. И.
	Прочий тип документа Проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в статью 26 Федерального закона "О безопасности дорожного
движения" внесен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации
	-
	https://proj ect.minfin. ru/

	1.26.1
4
	Контрольная	точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Музаев А. А.
	Акт Подписан акт ввода в эксплуатацию сервиса, предназначенного для
межведомственного информационного обмена
	-
	https://proj ect.minfin. ru/
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точкам и отсутст вует
	ьными точкам и отсутст вует
	
	данными при предоставлении государственной услуги
	
	

	1.26.1
5
	Контрольная	точка "Документ разработан"
	-
	01.07.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Музаев А. А.
	Методические рекомендации Разработаны методические рекомендации по использованию показателей результатов деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам профессионального обучения водителей транспортных средств, учитывающие критический уровень успешной сдачи экзаменов на получение права управления транспортными средства, аварийности по вине начинающих водителей - выпускников данных организаций, при формировании плана плановых проверок и проведении внеплановых проверок юридических лиц
	-
	https://proj ect.minfin. ru/

	1.26.1
6
	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Рыжов С. А.
	Приказ Внесены изменения в
ведомственные нормативные правовые акты, учитывающие особенности ведомственного учета показателей аварийности, причин
	-
	-
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точкам и отсутст вует
	ьными точкам и отсутст вует
	
	и условий совершения ДТП
	
	

	1.27
	Результат	"Обеспечено функционирование деятельности		ФКУ
«Дирекция Программы ПБДД» для реализации федерального         проекта
«Безопасность дорожного движения» "
	01.01.2021
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Понарьин О. Е.
	О беспечена координация ФОИВ, органов государственно й власти субъектов Российской Федерации по вопросам приобретения товаров, работ, услуг, предусмотренных федеральным проектом «Безопасность дорожного движения».
Осуществлены закупки товаров, работ и услуг.
	Нет
	https://zaku pki.gov.ru

	1.27.1
	Контрольная	точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"
	-
	01.06.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	ПОГРЕБНЯК А. Н.
	Отчет
Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта. Представлен отчет о реализации федерального проекта за 6 месяцев.
	-
	https://proj ect.minfin. ru

	1.27.2
	Контрольная		точка "Обеспечен	мониторинг
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	ПОГРЕБНЯК А. Н.
	Отчет
Представлен отчет об исполнении
	-
	https://proj ect.minfin.
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	исполнения соглашений о реализации на территории субъекта	Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение			целей, показателей и результатов соответствующего федерального		проекта, обработка				и
формирование заключений		на	отчеты, представляемые участниками федерального			проекта	в рамках	мониторинга реализации федерального проекта			(результата федерального проекта)" , значение: 0.0000
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	соглашений о реализации на территории субъектов Российской Федерации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта
	
	ru

	1.27.3
	Контрольная	точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	ПОГРЕБНЯК А. Н.
	Отчет
Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта.
Представлен отчет о реализации федерального проекта за текущий год
	-
	https://proj ect.minfin. ru


425



	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	

	1.27.4
	Контрольная	точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Отчет
Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта. Представлен отчет о реализации федерального проекта текущий год
	-
	https://proj ect.minfin. ru

	1.27.5
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка на приобретение товаров,
выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения включены в план закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.27.6
	Контрольная		точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков,
	-
	01.06.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Размещено извещение о закупке товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	исполнителей)"
	
	
	ьными точкам и отсутст вует
	ьными точкам и отсутст вует
	
	
	
	

	1.27.7
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракты на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения внесены в Единую
информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.27.8
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Акт
Подписаны акты приема-передачи по контрактам, направленных на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.27.9
	Контрольная		точка "Обеспечен	мониторинг
	-
	31.12.2023
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	Королев И. Г.
	Отчет
Обеспечен мониторинг реализации
	-
	https://proj ect.minfin.
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	о реализации федерального проекта. Представлен отчет о реализации федерального проекта за тегущий год
	
	ru

	1.27.1
0
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по контрактам на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.27.1
1
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка на приобретение товаров,
выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения включены в план закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	

	1.27.1
2
	Контрольная		точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"
	-
	01.06.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Размещено извещение о закупке товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.27.1
3
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракты на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения внесены в Единую
информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.27.1
4
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Королев И. Г.
	Акт
Подписаны акты приема-передачи по контрактам, направленных на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точкам и отсутст вует
	ьными точкам и отсутст вует
	
	обеспечения функционирования учреждения
	
	

	1.27.1
5
	Контрольная	точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000
	-
	31.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Отчет
Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта. Представлен отчет о реализации федерального проекта за текущий год
	-
	https://proj ect.minfin. ru

	1.27.1
6
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по контрактам на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.27.1
7
	Контрольная	точка "Закупка включена в план
	-
	01.02.2025
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка на приобретение товаров,
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	закупок"
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения включены в план закупок
	
	

	1.27.1
8
	Контрольная		точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"
	-
	01.06.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Размещено извещение о закупке товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.27.1
9
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракты на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения внесены в Единую
информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	

	1.27.2
0
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Акт
Подписаны акты приема-передачи по контрактам, направленных на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.27.2
1
	Контрольная			точка "Обеспечен	мониторинг реализации соответствующего проекта (в	части		результата соответствующего проекта)"
	-
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Отчет
Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта. Представлен отчет о реализации федерального проекта за текущий год
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.27.2
2
	Контрольная	точка
"Произведена	оплата поставленных товаров, выполненных		работ, оказанных услуг по государственному
	-
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по контрактам на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	(муниципальному) контракту"
	
	
	ьными точкам и отсутст вует
	ьными точкам и отсутст вует
	
	обеспечения функционирования учреждения
	
	

	1.28
	Результат	"Изучено общественное мнение по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения"
	01.01.2022
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Понарьин О. Е.
	Проведен репрезентативный социологический опрос населения Российской Федерации в целях уточнения общественного мнения удовлетворенностью безопасностью дорожного движения
	Нет
	https://zaku pki.gov.ru

	1.28.1
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг по
изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения включена в план-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.28.2
	Контрольная	точка "Сформирована		и
	-
	01.05.2023
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	задание (спецификация) по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения
	
	

	1.28.3
	Контрольная		точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"
	-
	01.06.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Размещено извещение на оказание услуг по изучению общественного
мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.28.4
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по
изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	

	1.28.5
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.28.6
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.28.7
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг по
изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения включена в план-график
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точкам и отсутст вует
	ьными точкам и отсутст вует
	
	закупок
	
	

	1.28.8
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация) по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.28.9
	Контрольная		точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"
	-
	01.06.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Размещено извещение на оказание услуг по изучению общественного
мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.28.1
0
	Контрольная	точка "Сведения		о
	-
	08.08.2024
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	
	

	1.28.1
1
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.28.1
2
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	

	1.28.1
3
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг по
изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения включена в план-график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.28.1
4
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация) по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.28.1
5
	Контрольная		точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков,
	-
	01.06.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Размещено извещение на оказание услуг по изучению общественного
мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	исполнителей)"
	
	
	ьными точкам и отсутст вует
	ьными точкам и отсутст вует
	
	
	
	

	1.28.1
6
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по
изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.28.1
7
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	15.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.28.1
8
	Контрольная	точка
"Произведена	оплата
	-
	31.12.2025
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	поставленных		товаров, выполненных			работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения
	
	

	1.29
	Результат	"Организация работы по созданию видео
-	и	аудиоматериалов (ролики					социальной рекламы) по безопасности дорожного движения для их				последующего размещения		в			средствах массовой				информации (телевидение, радиостанции),					сети Интернет,	в			том	числе социальных сетях, а также в		местах					возможной трансляции				видео-		и аудиоматериалов"
	01.01.2025
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Понарьин О. Е.
	Созданы видео- и аудиоматериалы (ролики социальной рекламы) по безопасности дорожного движения.Материалы направлены в территориальные органы МВД России на региональном уровне для последующего их размещения на региональных телеканалах и радиостанциях, в сети «Интернет», в том числе социальных сетях, а также в местах возможной трансляции видео- и аудиоматериалов. Увеличен охват граждан, которые проинформированы об основных видах ДТП и их последствиях.
	Нет
	https://zaku pki.gov.ru

	1.29.1
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг по созданию видео- и аудиоматериалов (ролики социальной рекламы) по
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	безопасности дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (телевидение, радиостанции), сети Интернет, в том числе социальных сетях, а также в местах возможной трансляции видео- и аудиоматериалов включена в план- график закупок
	
	

	1.29.2
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация) по созданию видео- и аудиоматериалов (ролики социальной рекламы) по безопасности дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (телевидение, радиостанции), сети Интернет, в том числе социальных сетях, а также в местах возможной трансляции видео- и аудиоматериалов
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.29.3
	Контрольная		точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"
	-
	01.06.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Размещено извещение на оказание услуг по созданию видео- и аудиоматериалов (ролики социальной рекламы) по
безопасности дорожного движения для их последующего размещения
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	точкам и отсутст вует
	точкам и отсутст вует
	
	в средствах массовой информации (телевидение, радиостанции), сети Интернет, в том числе социальных сетях, а также в местах возможной трансляции видео- и аудиоматериалов
	
	

	1.29.4
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по созданию видео- и аудиоматериалов (ролики социальной рекламы) по
безопасности дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (телевидение, радиостанции), сети Интернет, в том числе социальных сетях, а также в местах возможной трансляции видео- и аудиоматериалов внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.29.5
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по созданию видео- и аудиоматериалов (ролики социальной рекламы) по безопасности дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (телевидение, радиостанции), сети
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутст вует
	отсутст вует
	
	Интернет, в том числе социальных сетях, а также в местах возможной трансляции видео- и аудиоматериалов
	
	

	1.29.6
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг по созданию видео- и аудиоматериалов (ролики социальной рекламы) по безопасности дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (телевидение, радиостанции), сети Интернет, в том числе социальных сетях, а также в местах возможной трансляции видео- и аудиоматериалов
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.30
	Результат		"Подготовка, создание и размещение на федеральном			телеканале информационно- пропагандистской телевизионной программы, направленной на привлечение внимания населения	к		вопросам обеспечения безопасности
	01.01.2025
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Понарьин О. Е.
	Создана и размещена телевизионная программа на федеральном телеканале.
Обеспечено информирование населения об основных правилах безопасного участия несовершеннолетних в дорожном движении
	Нет
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	несовершеннолетних	на дорогах "
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	

	1.30.1
	Контрольная	точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг по подготовке, созданию и размещению на федеральном телеканале информационно-
пропагандистской телевизионной программы, направленной на привлечение внимания населения к вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах включена в план- график закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.30.2
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация) по подготовке, созданию и размещению на федеральном телеканале информационно- пропагандистской телевизионной программы, направленной на привлечение внимания населения к вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.30.3
	Контрольная	точка "Размещено извещение о проведении конкурентных
	-
	01.06.2025
	Взаимо связь с иными
	Взаимо связь с иными
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Размещено извещение на оказание услуг по подготовке, созданию и
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"
	
	
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	размещению на федеральном телеканале информационно- пропагандистской телевизионной программы, направленной на привлечение внимания населения к вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах
	
	

	1.30.4
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по подготовке, созданию и размещению на федеральном телеканале информационно-
пропагандистской телевизионной программы, направленной на привлечение внимания населения к вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.30.5
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по подготовке, созданию и размещению на федеральном телеканале информационно-пропагандистской телевизионной программы, направленной на привлечение внимания населения к вопросам
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутст вует
	отсутст вует
	
	обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах
	
	

	1.30.6
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг по подготовке, созданию и размещению на федеральном телеканале информационно- пропагандистской телевизионной программы, направленной на привлечение внимания населения к вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.31
	Результат		"Подготовка, создание и размещение на федеральной радиостанции информационно- пропагандистской радиопрограммы, направленной			на привлечение			внимания населения	к		вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних	на дорогах "
	01.01.2025
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Понарьин О. Е.
	Создана и размещена радиопрограмма на федеральной радиостанции. Обеспечено информирование населения об основных правилах безопасного участия несовершеннолетних в дорожном движении.
	Нет
	https://zaku pki.gov.ru

	1.31.1
	Контрольная	точка
	-
	01.02.2025
	Взаимо
	Взаимо
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа
	-
	https://zaku
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	"Закупка включена в план закупок"
	
	
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	Закупка на оказание услуг по подготовке, созданию и размещению на федеральной радиостанции информационно- пропагандистской телевизионной программы, направленной на привлечение внимания населения к вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах включена в план- график закупок
	
	pki.gov.ru

	1.31.2
	Контрольная	точка "Сформирована		и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	-
	01.05.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация) по подготовке, созданию и размещению на федеральной радиостанции информационно- пропагандистской телевизионной программы, направленной на привлечение внимания населения к вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.31.3
	Контрольная		точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов	определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"
	-
	01.06.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Размещено извещение на оказание услуг по подготовке, созданию и размещению на федеральной радиостанции информационно- пропагандистской телевизионной программы, направленной на
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	точкам и отсутст вует
	точкам и отсутст вует
	
	привлечение внимания населения к вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах
	
	

	1.31.4
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	08.08.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по подготовке, созданию и размещению на федеральной радиостанции информационно-
пропагандистской телевизионной программы, направленной на привлечение внимания населения к вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.31.5
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Королев И. Г.
	Акт
Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по подготовке, созданию и размещению на федеральной радиостанции информационно-пропагандистской телевизионной программы, направленной на привлечение внимания населения к вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах
	-
	https://zaku pki.gov.ru

	1.31.6
	Контрольная	точка
	-
	31.12.2025
	Взаимо
	Взаимо
	Королев И. Г.
	Прочий тип документа
	-
	https://zaku
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	
	
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг по подготовке, созданию и размещению на федеральной радиостанции информационно- пропагандистской телевизионной программы, направленной на привлечение внимания населения к вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах
	
	pki.gov.ru

	1.32
	Результат "Разработаны современные методы и подходы к организации дорожного движения"
	06.02.2023
	31.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Семенов С. Ю.
	В рамках результата Минтрансом России предусмотрено заключение с ФБУ «Росавтотранс» соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения», направленных на разработку современных методов организации дорожного движения.
ФБУ «Росавтотранс» в рамках исполнения соглашения ежегодно обеспечивается реализация не менее 3 мероприятий посредством заключения контрактов на оказание услуг по проведению научных исследований,
	Нет
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	направленных на влияние режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения, применение программных продуктов математического моделирования транспортных потоков, а также разработку условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем.
	
	

	1.32.1
	Контрольная			точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)				лицу (соглашение					о предоставлении субсидии юридическому (физическому)				лицу включено	в	реестр соглашений)"
	-
	30.06.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Куликов В. В.
	Соглашение Заключено соглашение о
предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях обеспечения организации реализации проектов (в том числе федеральных), включая следующие мероприятия: 1. Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения;
2. Проведение научных исследований в области
	-
	https://ssl.b udgetplan. minfin.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением.
Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения;
3. Проведение научных исследований, разработка условий
и требований по нормативно- правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта.
	
	

	1.32.2
	Контрольная	точка "Сведения		о
	-
	10.09.2023
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	Куликов В. В.
	Прочий тип документа
в Единую информационную
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	государственном (муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	систему в сфере закупок внесены контракты на оказание услуг по следующим мероприятиям: 1.
Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения; 2. Проведение научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением.
Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения;
3. Проведение научных исследований, разработка условий
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	и требований по нормативно- правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта.
	
	

	1.32.3
	Контрольная					точка "Представлен		отчет	о выполнении соглашения о порядке	и			условиях предоставления субсидии на		выполнение государственного (муниципального) задания на					оказание
государственных (муниципальных)	услуг (выполнение работ)"
	-
	15.10.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Куликов В. В.
	Отчет Представлен отчет о реализации
следующих мероприятий: 1.
Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения; 2. Проведение научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения,
	-
	https://ssl.b udgetplan. minfin.ru/


453



	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением.
Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения;
3. Проведение научных исследований, разработка условий
и требований по нормативно- правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта.
	
	

	1.32.4
	Контрольная		точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	работ, оказанных услуг"
	-
	05.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и
	Куликов В. В.
	Акт
Подписан акт приема-передачи оказаных услуг по следующим мероприятим: 1. Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутст вует
	отсутст вует
	
	влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения;
2. Проведение научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных
потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением.
Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения;
3. Проведение научных исследований, разработка условий
и требований по нормативно- правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	транспортных систем и работы автомобильного транспорта.
	
	

	1.32.5
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	20.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Куликов В. В.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказаных услуг по следующим мероприятиям: 1.
Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения; 2. Проведение научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением.
Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения;
3. Проведение научных исследований, разработка условий
и требований по нормативно- правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта.
	
	

	1.32.6
	Контрольная		точка "Предоставлен	отчет	о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"
	-
	28.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Куликов В. В.
	Отчет Представлен отчет о реализации
следующих мероприятий: 1.
Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения; 2. Проведение научных исследований в области применения программных продуктов математического
	-
	https://ssl.b udgetplan. minfin.ru/


457



	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением.
Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения;
3. Проведение научных исследований, разработка условий
и требований по нормативно- правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта.
	
	

	1.32.7
	Контрольная	точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
	-
	31.01.2024
	Взаимо связь с иными результ
	Взаимо связь с иными результ
	Куликов В. В.
	Отчет Заключено соглашение о
предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях
	-
	https://ssl.b udgetplan. minfin.ru/


458



	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	юридическому (физическому) лицу"
	
	
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	обеспечения организации реализации проектов (в том числе федеральных), включая следующие мероприятия: 1. Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения;
2. Проведение научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных
потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением.
Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения;
3. Проведение научных
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	исследований, разработка условий и требований по нормативно- правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта.
	
	

	1.32.8
	Контрольная			точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)				лицу (соглашение					о предоставлении субсидии юридическому (физическому)				лицу включено	в	реестр соглашений)"
	-
	01.03.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Куликов В. В.
	Соглашение Заключено соглашение о
предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях обеспечения организации реализации проектов (в том числе федеральных), включая следующие мероприятия: 1. Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения;
2. Проведение научных исследований в области применения программных
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением.
Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения;
3. Проведение научных исследований, разработка условий
и требований по нормативно- правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта.
	
	

	1.32.9
	Контрольная	точка "Сведения		о
государственном
	-
	25.07.2024
	Взаимо связь с иными
	Взаимо связь с иными
	Куликов В. В.
	Прочий тип документа
в Единую информационную систему в сфере закупок внесены
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	(муниципальном) контракте	внесены	в реестр		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	
	
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	контракты на оказание услуг по следующим мероприятиям: 1.
Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения; 2. Проведение научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением.
Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения;
3. Проведение научных исследований, разработка условий
и требований по нормативно-
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта.
	
	

	1.32.1
0
	Контрольная		точка "Предоставлен	отчет	о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"
	-
	15.10.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Куликов В. В.
	Отчет Представлен отчет о реализации
следующих мероприятий: 1.
Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения; 2. Проведение научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов
	-
	https://ssl.b udgetplan. minfin.ru/
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	автоматизированных систем управления дорожным движением.
Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения;
3. Проведение научных исследований, разработка условий
и требований по нормативно- правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта.
	
	

	1.32.1
1
	Контрольная	точка
"Произведена			оплата поставленных		товаров, выполненных				работ, оказанных	услуг		по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	20.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Куликов В. В.
	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказаных услуг по следующим мероприятиям: 1.
Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на
	-
	https://zaku pki.gov.ru
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения; 2. Проведение научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением.
Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения;
3. Проведение научных исследований, разработка условий
и требований по нормативно- правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	транспортных систем и работы автомобильного транспорта.
	
	

	1.32.1
2
	Контрольная		точка "Предоставлен	отчет	о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"
	-
	28.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Куликов В. В.
	Отчет Представлен отчет о реализации
следующих мероприятий: 1.
Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения; 2. Проведение научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением.
Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере
	-
	https://ssl.b udgetplan. minfin.ru/
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№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	
Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информаци онная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	организации дорожного движения;
3. Проведение научных исследований, разработка условий
и требований по нормативно- правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта Безопасность дорожного движения

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

	
Субъект Российской Федерации
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств Человек

	Дальневосточный федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Амурская область
	4,5300
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	3,610
0
	3,380
0
	3,130
0
	2,970
0
	2,620
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Еврейская автономная область
	5,3000
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	4,730
0
	4,350
0
	3,970
0
	3,780
0
	3,410
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Забайкальский край
	5,8100
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	4,100
0
	3,860
0
	3,600
0
	3,380
0
	3,000
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Камчатский край
	2,6100
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	2,520
0
	2,370
0
	2,180
0
	2,090
0
	1,850
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Магаданская область
	3,8400
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	3,570
0
	3,440
0
	3,170
0
	3,040
0
	2,650
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Приморский край
	2,7000
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	1,880
0
	1,760
0
	1,640
0
	1,540
0
	1,370
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Бурятия
	3,5000
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	2,830
0
	2,670
0
	2,460
0
	2,330
0
	2,070
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Саха (Якутия)
	2,6800
	2019
	0,000
	0,000
	0,000
	2,840
	2,650
	2,460
	2,330
	2,080
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	Сахалинская область
	4,0300
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	3,980
0
	3,720
0
	3,470
0
	3,270
0
	2,920
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Хабаровский край
	3,0700
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	2,310
0
	2,160
0
	2,020
0
	1,900
0
	1,690
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Чукотский автономный округ
	0,7700
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	3,070
0
	3,070
0
	2,300
0
	2,300
0
	2,300
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Приволжский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Кировская область
	3,3500
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	2,860
0
	2,690
0
	2,500
0
	2,350
0
	2,100
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Нижегородская область
	2,4800
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	2,260
0
	2,130
0
	1,980
0
	1,870
0
	1,650
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Оренбургская область
	2,7500
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	2,440
0
	2,300
0
	2,130
0
	2,010
0
	1,790
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Пензенская область
	4,1900
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	3,510
0
	3,310
0
	3,060
0
	2,900
0
	2,570
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Пермский край
	2,3400
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	2,160
0
	2,030
0
	1,890
0
	1,780
0
	1,580
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Башкортостан
	2,7100
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	3,310
0
	2,180
0
	2,020
0
	1,910
0
	1,690
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Марий Эл
	3,8500
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	3,260
0
	3,040
0
	2,830
0
	2,660
0
	2,370
0
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Республика Мордовия
	4,3800
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	2,860
0
	2,700
0
	2,510
0
	2,350
0
	2,100
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Татарстан (Татарстан)
	2,7400
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	2,490
0
	2,340
0
	2,170
0
	2,050
0
	1,820
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Самарская область
	2,4400
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	2,410
0
	2,260
0
	2,100
0
	1,980
0
	1,760
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Саратовская область
	2,9000
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	2,740
0
	2,570
0
	2,380
0
	2,250
0
	2,000
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Удмуртская Республика
	3,2200
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	2,780
0
	2,600
0
	2,430
0
	2,280
0
	2,020
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Ульяновская область
	3,9000
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	3,030
0
	2,850
0
	2,650
0
	2,490
0
	2,230
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Чувашская Республика - Чувашия
	3,8000
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	3,570
0
	3,370
0
	3,140
0
	2,940
0
	2,620
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Северо-Западный федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Архангельская область
	2,8800
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	2,250
0
	2,110
0
	1,950
0
	1,860
0
	1,650
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Вологодская область
	2,5400
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	1,990
0
	1,870
0
	1,760
0
	1,660
0
	1,460
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Калининградская область
	2,3400
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	2,130
0
	2,000
0
	1,850
0
	1,740
0
	1,540
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Ленинградская область
	4,9200
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	4,450
0
	4,180
0
	3,870
0
	3,660
0
	3,250
0
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мурманская область
	1,9500
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	1,660
0
	1,590
0
	1,440
0
	1,370
0
	1,230
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Ненецкий автономный округ
	1,2600
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	1,260
0
	1,260
0
	1,260
0
	1,260
0
	1,260
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Новгородская область
	3,2000
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	4,290
0
	4,020
0
	3,740
0
	3,510
0
	3,120
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Псковская область
	2,7600
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	2,790
0
	2,650
0
	2,440
0
	2,300
0
	2,040
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Карелия
	2,5300
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	2,470
0
	2,320
0
	2,160
0
	2,030
0
	1,810
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Коми
	2,0500
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	2,110
0
	1,990
0
	1,860
0
	1,740
0
	1,550
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Северо-Кавказский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Кабардино-Балкарская Республика
	4,1200
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	3,620
0
	3,390
0
	3,150
0
	2,980
0
	2,650
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Карачаево-Черкесская Республика
	6,6600
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	4,330
0
	4,090
0
	3,770
0
	3,610
0
	3,210
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Дагестан
	4,3300
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	4,270
0
	4,020
0
	3,730
0
	3,520
0
	3,120
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Ингушетия
	5,0100
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	5,960
0
	5,530
0
	5,190
0
	4,840
0
	4,320
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Северная
	3,0500
	2019
	0,000
	0,000
	0,000
	3,190
	2,980
	2,770
	2,630
	2,310
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Осетия - Алания
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	Ставропольский край
	4,1800
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	3,790
0
	3,560
0
	3,300
0
	3,110
0
	2,760
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Чеченская Республика
	3,6400
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	2,650
0
	2,510
0
	2,330
0
	2,190
0
	1,950
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Сибирский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Алтайский край
	2,6200
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	2,390
0
	2,250
0
	2,090
0
	1,980
0
	1,750
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Иркутская область
	4,4300
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	3,470
0
	3,260
0
	3,030
0
	2,850
0
	2,530
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Кемеровская область - Кузбасс
	2,6700
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	2,240
0
	2,100
0
	1,950
0
	1,840
0
	1,630
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Красноярский край
	3,5700
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	2,970
0
	2,790
0
	2,590
0
	2,450
0
	2,160
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Новосибирская область
	2,4700
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	1,930
0
	1,810
0
	1,680
0
	1,590
0
	1,410
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Омская область
	2,6200
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	2,600
0
	2,430
0
	2,270
0
	2,150
0
	1,900
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Алтай
	5,1900
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	3,580
0
	3,330
0
	3,090
0
	2,960
0
	2,590
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Тыва
	17,9200
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	13,61
00
	12,75
00
	11,89
00
	11,20
00
	9,990
0
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Республика Хакасия
	2,0700
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	2,910
0
	2,720
0
	2,530
0
	2,370
0
	2,100
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Томская область
	2,6500
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	1,880
0
	1,780
0
	1,650
0
	1,550
0
	1,380
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Уральский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Курганская область
	4,4700
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	3,270
0
	3,080
0
	2,860
0
	2,690
0
	2,390
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Свердловская область
	1,9100
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	1,530
0
	1,440
0
	1,330
0
	1,260
0
	1,120
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Тюменская область
	2,7000
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	2,910
0
	2,740
0
	2,550
0
	2,390
0
	2,120
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
	2,0300
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	2,130
0
	1,990
0
	1,860
0
	1,760
0
	1,550
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Челябинская область
	2,9000
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	2,090
0
	1,970
0
	1,830
0
	1,720
0
	1,530
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Ямало-Ненецкий автономный округ
	1,4000
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	1,520
0
	1,440
0
	1,320
0
	1,240
0
	1,120
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Центральный федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Белгородская область
	2,4700
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	2,060
0
	1,930
0
	1,800
0
	1,690
0
	1,510
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Брянская область
	4,5000
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	3,880
0
	3,650
0
	3,390
0
	3,190
0
	2,840
0
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Владимирская область
	5,0900
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	4,420
0
	4,150
0
	3,860
0
	3,640
0
	3,230
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Воронежская область
	4,1300
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	3,710
0
	3,480
0
	3,240
0
	3,060
0
	2,710
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Ивановская область
	2,1300
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	2,060
0
	1,940
0
	1,800
0
	1,700
0
	1,520
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Калужская область
	4,1500
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	3,430
0
	3,230
0
	3,000
0
	2,820
0
	2,490
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Костромская область
	2,9100
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	2,110
0
	1,980
0
	1,810
0
	1,730
0
	1,520
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Курская область
	4,4100
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	3,580
0
	3,370
0
	3,120
0
	2,960
0
	2,620
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Липецкая область
	3,5000
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	3,700
0
	3,480
0
	3,220
0
	3,040
0
	2,690
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Московская область
	2,6100
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	2,650
0
	2,490
0
	2,310
0
	2,180
0
	1,930
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Орловская область
	2,9300
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	2,680
0
	2,520
0
	2,340
0
	2,210
0
	1,960
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Рязанская область
	4,4900
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	3,250
0
	3,060
0
	2,840
0
	2,690
0
	2,390
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Смоленская область
	4,1600
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	3,300
0
	3,110
0
	2,910
0
	2,720
0
	2,420
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Тамбовская область
	3,6300
	2019
	0,000
	0,000
	0,000
	2,600
	2,430
	2,270
	2,130
	1,890
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	Тверская область
	2,8000
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	2,690
0
	2,530
0
	2,340
0
	2,220
0
	1,970
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Тульская область
	3,7100
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	3,150
0
	2,960
0
	2,750
0
	2,600
0
	2,310
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Ярославская область
	3,9200
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	3,260
0
	3,080
0
	2,860
0
	2,700
0
	2,400
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Южный федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Астраханская область
	2,3900
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	1,800
0
	1,710
0
	1,570
0
	1,490
0
	1,320
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Волгоградская область
	2,2100
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	1,840
0
	1,730
0
	1,610
0
	1,520
0
	1,350
0
	-
	-
	-
	-
	-

	город федерального значения Севастополь
	1,1500
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	2,370
0
	2,240
0
	2,050
0
	1,990
0
	1,730
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Краснодарский край
	4,3200
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	3,850
0
	3,620
0
	3,370
0
	3,170
0
	2,810
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Адыгея (Адыгея)
	3,6600
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	3,080
0
	2,920
0
	2,710
0
	2,550
0
	2,260
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Калмыкия
	6,7600
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	4,560
0
	4,310
0
	3,970
0
	3,800
0
	3,380
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Крым
	5,8900
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	5,630
0
	5,300
0
	4,920
0
	4,650
0
	4,120
0
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Ростовская область
	2,5500
	2019
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	2,690
0
	2,530
0
	2,350
0
	2,220
0
	1,960
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения Человек

	Дальневосточный федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Амурская область
	18,1600
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	14,30
00
	13,42
00
	12,40
00
	11,77
00
	10,36
00
	-
	-
	-
	-
	-

	Еврейская автономная область
	19,7500
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	15,79
00
	14,53
00
	13,27
00
	12,63
00
	11,50
00
	-
	-
	-
	-
	-

	Забайкальский край
	20,6000
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	16,14
00
	15,19
00
	14,15
00
	13,31
00
	11,87
00
	-
	-
	-
	-
	-

	Камчатский край
	22,5500
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	16,93
00
	15,97
00
	14,70
00
	14,06
00
	12,51
00
	-
	-
	-
	-
	-

	Магаданская область
	24,9800
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	19,27
00
	18,55
00
	17,12
00
	16,41
00
	14,38
00
	-
	-
	-
	-
	-

	Приморский край
	13,8000
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	10,87
00
	10,18
00
	9,490
0
	8,910
0
	7,990
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Бурятия
	13,8100
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	10,85
00
	10,24
00
	9,430
0
	8,930
0
	7,920
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Саха (Якутия)
	11,6100
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	9,160
0
	8,540
0
	7,920
0
	7,510
0
	6,720
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Сахалинская область
	20,6000
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	16,18
00
	15,16
00
	14,13
00
	13,31
00
	11,94
00
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Хабаровский край
	10,8400
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	8,510
0
	7,980
0
	7,450
0
	6,990
0
	6,230
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Чукотский автономный округ
	10,1300
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	7,950
0
	7,950
0
	5,970
0
	5,970
0
	5,970
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Приволжский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Кировская область
	13,6400
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	10,69
00
	10,06
00
	9,350
0
	8,790
0
	7,920
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Нижегородская область
	12,5800
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	9,870
0
	9,300
0
	8,620
0
	8,150
0
	7,270
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Оренбургская область
	14,9200
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	11,70
00
	11,04
00
	10,22
00
	9,660
0
	8,650
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Пензенская область
	16,6700
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	13,10
00
	12,33
00
	11,41
00
	10,80
00
	9,680
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Пермский край
	12,8900
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	10,12
00
	9,500
0
	8,850
0
	8,350
0
	7,480
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Башкортостан
	12,6000
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	9,910
0
	9,310
0
	8,640
0
	8,170
0
	7,270
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Марий Эл
	14,3600
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	11,33
00
	10,60
00
	9,860
0
	9,270
0
	8,290
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Мордовия
	14,5300
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	11,39
00
	10,76
00
	10,00
00
	9,360
0
	8,340
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Татарстан (Татарстан)
	10,9400
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	8,580
0
	8,070
0
	7,510
0
	7,070
0
	6,340
0
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Самарская область
	11,7100
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	9,220
0
	8,650
0
	8,020
0
	7,580
0
	6,780
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Саратовская область
	14,5400
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	11,44
00
	10,74
00
	9,950
0
	9,410
0
	8,430
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Удмуртская Республика
	13,2800
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	10,46
00
	9,790
0
	9,130
0
	8,590
0
	7,630
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Ульяновская область
	14,1200
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	11,06
00
	10,41
00
	9,680
0
	9,110
0
	8,210
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Чувашская Республика - Чувашия
	13,0000
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	10,18
00
	9,610
0
	8,950
0
	8,380
0
	7,530
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Северо-Западный федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Архангельская область
	11,2500
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	8,880
0
	8,330
0
	7,690
0
	7,320
0
	6,470
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Вологодская область
	11,1300
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	8,700
0
	8,190
0
	7,670
0
	7,240
0
	6,340
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Калининградская область
	12,2700
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	9,680
0
	9,090
0
	8,390
0
	7,900
0
	6,970
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Ленинградская область
	23,6500
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	18,60
00
	17,49
00
	16,21
00
	15,30
00
	13,68
00
	-
	-
	-
	-
	-

	Мурманская область
	7,9600
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	6,200
0
	5,930
0
	5,400
0
	5,130
0
	4,640
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Ненецкий автономный
	6,8200
	2017
	0,000
	0,000
	0,000
	4,530
	4,530
	4,530
	4,530
	4,510
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	округ
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	Новгородская область
	23,4100
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	18,44
00
	17,27
00
	16,09
00
	15,09
00
	13,34
00
	-
	-
	-
	-
	-

	Псковская область
	19,7900
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	15,49
00
	14,69
00
	13,58
00
	12,78
00
	11,29
00
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Карелия
	16,3900
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	12,87
00
	12,05
00
	11,24
00
	10,59
00
	9,520
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Коми
	10,5800
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	8,290
0
	7,800
0
	7,310
0
	6,830
0
	6,150
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Северо-Кавказский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Кабардино-Балкарская Республика
	15,8200
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	12,44
00
	11,63
00
	10,83
00
	10,25
00
	9,090
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Карачаево-Черкесская Республика
	14,8000
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	11,60
00
	10,96
00
	10,10
00
	9,670
0
	8,600
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Дагестан
	14,1700
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	11,12
00
	10,48
00
	9,710
0
	9,160
0
	8,200
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Ингушетия
	17,2100
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	13,61
00
	12,62
00
	11,83
00
	11,04
00
	9,890
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Северная Осетия - Алания
	16,5300
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	13,06
00
	12,20
00
	11,34
00
	10,76
00
	9,520
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Ставропольский край
	16,2800
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	12,81
00
	12,02
00
	11,16
00
	10,52
00
	9,420
0
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Чеченская Республика
	7,8600
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	6,150
0
	5,820
0
	5,410
0
	5,070
0
	4,540
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Сибирский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Алтайский край
	12,6400
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	9,930
0
	9,320
0
	8,670
0
	8,200
0
	7,270
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Иркутская область
	15,0200
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	11,79
00
	11,08
00
	10,29
00
	9,700
0
	8,670
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Кемеровская область - Кузбасс
	11,2400
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	8,840
0
	8,310
0
	7,710
0
	7,260
0
	6,460
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Красноярский край
	13,9400
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	10,96
00
	10,29
00
	9,560
0
	9,040
0
	8,050
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Новосибирская область
	9,7500
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	7,650
0
	7,180
0
	6,680
0
	6,330
0
	5,640
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Омская область
	11,2800
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	8,880
0
	8,300
0
	7,730
0
	7,320
0
	6,570
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Алтай
	16,5100
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	13,17
00
	12,26
00
	11,35
00
	10,90
00
	9,500
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Тыва
	30,7700
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	24,13
00
	22,60
00
	21,08
00
	19,85
00
	17,86
00
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Хакасия
	18,0500
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	14,23
00
	13,29
00
	12,35
00
	11,60
00
	10,34
00
	-
	-
	-
	-
	-

	Томская область
	8,9000
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	6,950
0
	6,580
0
	6,120
0
	5,740
0
	5,140
0
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уральский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Курганская область
	18,1000
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	14,27
00
	13,42
00
	12,45
00
	11,73
00
	10,51
00
	-
	-
	-
	-
	-

	Свердловская область
	9,5000
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	7,470
0
	7,030
0
	6,520
0
	6,150
0
	5,500
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Тюменская область
	16,0100
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	12,55
00
	11,84
00
	10,99
00
	10,34
00
	9,270
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
	13,0500
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	10,27
00
	9,610
0
	8,960
0
	8,480
0
	7,530
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Челябинская область
	10,5900
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	8,310
0
	7,820
0
	7,270
0
	6,840
0
	6,160
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Ямало-Ненецкий автономный округ
	8,9100
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	6,980
0
	6,610
0
	6,060
0
	5,690
0
	5,120
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Центральный федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Белгородская область
	10,5200
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	8,260
0
	7,750
0
	7,230
0
	6,780
0
	6,160
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Брянская область
	12,7200
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	9,980
0
	9,390
0
	8,720
0
	8,220
0
	7,360
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Владимирская область
	21,2600
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	16,71
00
	15,68
00
	14,58
00
	13,77
00
	12,29
00
	-
	-
	-
	-
	-

	Воронежская область
	20,3500
	2017
	0,000
	0,000
	0,000
	16,01
	15,02
	13,94
	13,17
	11,75
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	
	0
	0
	0
	00
	00
	00
	00
	00
	
	
	
	
	

	Ивановская область
	11,1400
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	8,720
0
	8,220
0
	7,620
0
	7,220
0
	6,380
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Калужская область
	17,0900
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	13,47
00
	12,67
00
	11,77
00
	11,07
00
	9,890
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Костромская область
	9,9500
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	7,890
0
	7,420
0
	6,790
0
	6,470
0
	5,730
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Курская область
	18,0200
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	14,13
00
	13,32
00
	12,32
00
	11,68
00
	10,40
00
	-
	-
	-
	-
	-

	Липецкая область
	20,8700
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	16,41
00
	15,45
00
	14,31
00
	13,52
00
	12,05
00
	-
	-
	-
	-
	-

	Московская область
	14,1800
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	11,14
00
	10,47
00
	9,730
0
	9,180
0
	8,160
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Орловская область
	14,9900
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	11,72
00
	11,04
00
	10,22
00
	9,680
0
	8,560
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Рязанская область
	19,8800
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	15,60
00
	14,70
00
	13,62
00
	12,90
00
	11,56
00
	-
	-
	-
	-
	-

	Смоленская область
	13,8000
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	10,80
00
	10,16
00
	9,520
0
	8,880
0
	7,930
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Тамбовская область
	14,0300
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	11,03
00
	10,33
00
	9,630
0
	9,040
0
	8,040
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Тверская область
	17,2900
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	13,57
00
	12,77
00
	11,82
00
	11,19
00
	10,04
00
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Тульская область
	20,5100
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	16,10
00
	15,14
00
	14,05
00
	13,30
00
	11,87
00
	-
	-
	-
	-
	-

	Ярославская область
	14,1400
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	11,09
00
	10,45
00
	9,730
0
	9,180
0
	8,220
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Южный федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Астраханская область
	8,1600
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	6,360
0
	6,060
0
	5,570
0
	5,270
0
	4,710
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Волгоградская область
	12,1400
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	9,550
0
	8,950
0
	8,350
0
	7,870
0
	7,070
0
	-
	-
	-
	-
	-

	город федерального значения Севастополь
	10,5300
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	8,240
0
	7,790
0
	7,120
0
	6,900
0
	6,080
0
	-
	-
	-
	-
	-

	Краснодарский край
	18,7900
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	14,77
00
	13,88
00
	12,90
00
	12,16
00
	10,82
00
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Адыгея (Адыгея)
	20,7300
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	16,20
00
	15,33
00
	14,25
00
	13,39
00
	11,87
00
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Калмыкия
	25,4200
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	19,92
00
	18,81
00
	17,33
00
	16,60
00
	14,82
00
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Крым
	17,8200
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	14,01
00
	13,18
00
	12,23
00
	11,55
00
	10,36
00
	-
	-
	-
	-
	-

	Ростовская область
	14,1700
	2017
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	11,12
00
	10,48
00
	9,720
0
	9,170
0
	8,180
0
	-
	-
	-
	-
	-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта Безопасность дорожного движения

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

	

Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	Повышена безопасность участников дорожного движения

	Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

	Справочно: в целом по Российской Федерации
(в соответствии с паспортом федерального проекта)
	
Документ
	
0.0000
	

2019
	

-
	

-
	

-
	
1.000
0
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-

	
Всего по Российской Федерации
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	83.00
00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Центральный федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	17.00
00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Калужская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Ивановская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Воронежская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	Владимирская область
	Документ
	0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Брянская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Белгородская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Липецкая область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Курская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Московская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Рязанская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Смоленская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Тамбовская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Тверская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	Тульская область
	Документ
	0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Ярославская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Орловская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Костромская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Северо-Западный федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	10.00
00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Калининградская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Вологодская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Коми
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Карелия
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Псковская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	Новгородская область
	Документ
	0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Ненецкий автономный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Мурманская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Ленинградская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Архангельская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Южный федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	8.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Астраханская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Волгоградская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Краснодарский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Адыгея (Адыгея)
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	город федерального значения Севастополь
	Документ
	0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Крым
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Ростовская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Калмыкия
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Северо-Кавказский федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	7.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Кабардино-Балкарская Республика
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Карачаево-Черкесская Республика
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Дагестан
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Ингушетия
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Ставропольский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
Чеченская Республика
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Республика Северная Осетия - Алания
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Приволжский федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	14.00
00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Чувашская Республика - Чувашия
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Ульяновская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Удмуртская Республика
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Саратовская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Самарская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Республика Татарстан (Татарстан)
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Мордовия
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
Республика Марий Эл
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Башкортостан
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Пермский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Оренбургская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Нижегородская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Пензенская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Кировская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Уральский федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	6.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Курганская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	Ямало-Ненецкий автономный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Тюменская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Челябинская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Свердловская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Сибирский федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	10.00
00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Иркутская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Алтайский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Кемеровская область - Кузбасс
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Алтай
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Новосибирская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
Омская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Тыва
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Хакасия
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Томская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Красноярский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Дальневосточный федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	11.00
00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Забайкальский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Камчатский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Магаданская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Приморский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
Сахалинская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Саха (Якутия)
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Хабаровский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Чукотский автономный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Еврейская автономная область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Бурятия
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Амурская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления

	Справочно: в целом по Российской Федерации
(в соответствии с паспортом федерального проекта)
	
Документ
	
0.0000
	

2021
	

-
	

-
	

-
	
1.000
0
	
1.000
0
	
83.00
00
	
83.00
00
	
83.00
00
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-

	Всего по Российской Федерации
	Документ
	0.0000
	
2021
	-
	-
	-
	83.00
00
	83.00
00
	83.00
00
	83.00
00
	83.00
00
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Центральный федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	17.00
00
	17.00
00
	17.00
00
	17.00
00
	17.00
00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Тульская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Тверская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Воронежская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Владимирская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Брянская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Белгородская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Тамбовская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Костромская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Курская область
	Документ
	0.0000
	2021
	-
	-
	-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Липецкая область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Ивановская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Орловская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Рязанская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Смоленская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Калужская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Ярославская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Московская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Северо-Западный федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	10.00
00
	10.00
00
	10.00
00
	10.00
00
	10.00
00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Калининградская область
	Документ
	0.0000
	2021
	-
	-
	-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Ленинградская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Мурманская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Карелия
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Псковская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Новгородская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Ненецкий автономный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Архангельская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Коми
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Вологодская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Южный федеральный округ
	Документ
	0.0000
	2021
	-
	-
	-
	8.000
	8.000
	8.000
	8.000
	8.000
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
Республика Крым
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Ростовская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Адыгея (Адыгея)
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Калмыкия
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Краснодарский край
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	город федерального значения Севастополь
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Волгоградская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Астраханская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Северо-Кавказский федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	7.000
0
	7.000
0
	7.000
0
	7.000
0
	7.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Карачаево-Черкесская
	Документ
	0.0000
	2021
	-
	-
	-
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	Республика
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	Кабардино-Балкарская Республика
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Ингушетия
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Республика Северная Осетия - Алания
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Ставропольский край
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Чеченская Республика
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Дагестан
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Приволжский федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	14.00
00
	14.00
00
	14.00
00
	14.00
00
	14.00
00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Башкортостан
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Оренбургская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Пензенская область
	Документ
	0.0000
	2021
	-
	-
	-
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
Пермский край
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Мордовия
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Самарская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Саратовская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Удмуртская Республика
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Ульяновская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Чувашская Республика - Чувашия
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Нижегородская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Республика Татарстан (Татарстан)
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Кировская область
	Документ
	0.0000
	2021
	-
	-
	-
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
Республика Марий Эл
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Уральский федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	6.000
0
	6.000
0
	6.000
0
	6.000
0
	6.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Челябинская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Тюменская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Свердловская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Курганская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Ямало-Ненецкий автономный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Сибирский федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	10.00
00
	10.00
00
	10.00
00
	10.00
00
	10.00
00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
	
	
	2021
	-
	-
	-
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	Иркутская область
	Документ
	0.0000
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
Кемеровская область - Кузбасс
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Красноярский край
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Новосибирская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Тыва
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Алтай
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Алтайский край
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Хакасия
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Томская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Омская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	Дальневосточный федеральный округ
	Документ
	0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	11.00
00
	11.00
00
	11.00
00
	11.00
00
	11.00
00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Хабаровский край
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Чукотский автономный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Сахалинская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Саха (Якутия)
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Бурятия
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Приморский край
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Магаданская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Камчатский край
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Забайкальский край
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	Еврейская автономная область
	Документ
	0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Амурская область
	
Документ
	
0.0000
	
2021
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах

	Справочно: в целом по Российской Федерации
(в соответствии с паспортом федерального проекта)
	
Документ
	
0.0000
	

2019
	

-
	

-
	

-
	
1.000
0
	
1.000
0
	
83.00
00
	
83.00
00
	
83.00
00
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-

	
Всего по Российской Федерации
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	83.00
00
	83.00
00
	83.00
00
	83.00
00
	83.00
00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Центральный федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	17.00
00
	17.00
00
	17.00
00
	17.00
00
	17.00
00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Ивановская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Ярославская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Тульская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Тверская область
	Документ
	0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Белгородская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Брянская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Рязанская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Орловская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Московская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Липецкая область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Курская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Владимирская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Калужская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Воронежская область
	Документ
	0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Костромская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Тамбовская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Смоленская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Северо-Западный федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	10.00
00
	10.00
00
	10.00
00
	10.00
00
	10.00
00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Псковская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Коми
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Новгородская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Архангельская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Карелия
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Калининградская область
	Документ
	0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Ленинградская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Ненецкий автономный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Мурманская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Вологодская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Южный федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	8.000
0
	8.000
0
	8.000
0
	8.000
0
	8.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Волгоградская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	город федерального значения Севастополь
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Краснодарский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Адыгея (Адыгея)
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Республика Калмыкия
	Документ
	0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Ростовская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Крым
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Астраханская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Северо-Кавказский федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	7.000
0
	7.000
0
	7.000
0
	7.000
0
	7.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Кабардино-Балкарская Республика
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Чеченская Республика
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Ставропольский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Республика Северная Осетия - Алания
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Ингушетия
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Карачаево-Черкесская Республика
	Документ
	0.0000
	
2019
	-
	-
	-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Республика Дагестан
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Приволжский федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	14.00
00
	14.00
00
	14.00
00
	14.00
00
	14.00
00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Чувашская Республика - Чувашия
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Ульяновская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Удмуртская Республика
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Саратовская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Самарская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Республика Татарстан (Татарстан)
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Мордовия
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Республика Марий Эл
	Документ
	0.0000
	
2019
	-
	-
	-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Республика Башкортостан
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Пензенская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Оренбургская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Нижегородская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Кировская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Пермский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Уральский федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	6.000
0
	6.000
0
	6.000
0
	6.000
0
	6.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Ямало-Ненецкий автономный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Курганская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Свердловская область
	Документ
	0.0000
	
2019
	-
	-
	-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Тюменская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Челябинская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Сибирский федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	10.00
00
	10.00
00
	10.00
00
	10.00
00
	10.00
00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Тыва
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Иркутская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Томская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Хакасия
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Алтай
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Омская область
	Документ
	0.0000
	2019
	-
	-
	-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Алтайский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Красноярский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Новосибирская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Кемеровская область - Кузбасс
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Дальневосточный федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	11.00
00
	11.00
00
	11.00
00
	11.00
00
	11.00
00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Магаданская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Приморский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Бурятия
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Саха (Якутия)
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Еврейская автономная область
	Документ
	0.0000
	2019
	-
	-
	-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Сахалинская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Хабаровский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Чукотский автономный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Камчатский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Амурская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Забайкальский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Приобретены в медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянения веществ

	Справочно: в целом по Российской Федерации
(в соответствии с паспортом федерального проекта)
	
Документ
	
0.0000
	

2019
	

-
	

-
	

-
	
1.000
0
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-

	
Всего по Российской Федерации
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	83.00
00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	Центральный федеральный округ
	Документ
	0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	17.00
00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Московская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Ярославская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Орловская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Тульская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Тверская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Тамбовская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Смоленская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Рязанская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Брянская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	Владимирская область
	Документ
	0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Воронежская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Ивановская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Калужская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Костромская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Липецкая область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Курская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Белгородская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Северо-Западный федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	10.00
00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Архангельская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	Вологодская область
	Документ
	0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Калининградская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Ленинградская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Ненецкий автономный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Новгородская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Карелия
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Коми
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Мурманская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Псковская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Южный федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	8.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
Астраханская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Волгоградская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	город федерального значения Севастополь
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Краснодарский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Адыгея (Адыгея)
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Калмыкия
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Крым
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Ростовская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Северо-Кавказский федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	7.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Ставропольский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
Чеченская Республика
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Дагестан
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Карачаево-Черкесская Республика
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Ингушетия
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Кабардино-Балкарская Республика
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Республика Северная Осетия - Алания
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Приволжский федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	14.00
00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Ульяновская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Удмуртская Республика
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Пензенская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
Оренбургская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Нижегородская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Саратовская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Кировская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Самарская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Республика Татарстан (Татарстан)
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Мордовия
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Чувашская Республика - Чувашия
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Пермский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Марий Эл
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
Республика Башкортостан
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Уральский федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	6.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Ямало-Ненецкий автономный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Челябинская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Тюменская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Свердловская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Курганская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Сибирский федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	10.00
00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Томская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
Республика Хакасия
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Алтай
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Омская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Новосибирская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Красноярский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Кемеровская область - Кузбасс
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Иркутская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Тыва
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Алтайский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Дальневосточный федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	11.00
00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-


520



	

Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
Амурская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Сахалинская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Еврейская автономная область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Забайкальский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Камчатский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Магаданская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Приморский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Чукотский автономный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Хабаровский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Бурятия
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
Республика Саха (Якутия)
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

	Справочно: в целом по Российской Федерации
(в соответствии с паспортом федерального проекта)
	
Документ
	
0.0000
	

2019
	

-
	

-
	

-
	
1.000
0
	
1.000
0
	
83.00
00
	
83.00
00
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-

	
Всего по Российской Федерации
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	83.00
00
	83.00
00
	83.00
00
	83.00
00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Центральный федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	17.00
00
	17.00
00
	17.00
00
	17.00
00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Московская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Орловская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Воронежская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Смоленская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Тамбовская область
	Документ
	0.0000
	2019
	-
	-
	-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Тверская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Рязанская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Тульская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Липецкая область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Владимирская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Курская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Костромская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Калужская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Ивановская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Белгородская область
	Документ
	0.0000
	2019
	-
	-
	-
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	
Брянская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Ярославская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Северо-Западный федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	10.00
00
	10.00
00
	10.00
00
	10.00
00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Калининградская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Ленинградская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Мурманская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Карелия
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Новгородская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Псковская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Республика Коми
	Документ
	0.0000
	2019
	-
	-
	-
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	
Ненецкий автономный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Вологодская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Архангельская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Южный федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	8.000
0
	8.000
0
	8.000
0
	8.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	город федерального значения Севастополь
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Ростовская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Крым
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Калмыкия
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Адыгея (Адыгея)
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Краснодарский край
	Документ
	0.0000
	2019
	-
	-
	-
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	
Волгоградская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Астраханская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Северо-Кавказский федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	7.000
0
	7.000
0
	7.000
0
	7.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Чеченская Республика
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Ставропольский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Республика Северная Осетия - Алания
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Кабардино-Балкарская Республика
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Дагестан
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Карачаево-Черкесская Республика
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Республика Ингушетия
	Документ
	0.0000
	2019
	-
	-
	-
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	
Приволжский федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	14.00
00
	14.00
00
	14.00
00
	14.00
00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Кировская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Нижегородская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Оренбургская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Пензенская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Удмуртская Республика
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Саратовская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Чувашская Республика - Чувашия
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Самарская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Ульяновская область
	Документ
	0.0000
	2019
	-
	-
	-
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-


527



	

Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	
Республика Мордовия
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Марий Эл
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Башкортостан
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Пермский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Республика Татарстан (Татарстан)
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Уральский федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	6.000
0
	6.000
0
	6.000
0
	6.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Курганская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Тюменская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Челябинская область
	Документ
	0.0000
	2019
	-
	-
	-
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	Ямало-Ненецкий автономный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Свердловская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Сибирский федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	10.00
00
	10.00
00
	10.00
00
	10.00
00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Тыва
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Хакасия
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Томская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Алтай
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Омская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Новосибирская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
	
	
	2019
	-
	-
	-
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	Красноярский край
	Документ
	0.0000
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	
Кемеровская область - Кузбасс
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Иркутская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Алтайский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Дальневосточный федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	11.00
00
	11.00
00
	11.00
00
	11.00
00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Амурская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Еврейская автономная область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Забайкальский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Камчатский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Магаданская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
	
	
	2019
	-
	-
	-
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	Республика Бурятия
	Документ
	0.0000
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	
Республика Саха (Якутия)
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Сахалинская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Хабаровский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Чукотский автономный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Приморский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

	Справочно: в целом по Российской Федерации
(в соответствии с паспортом федерального проекта)
	
Документ
	
0.0000
	

2019
	

-
	

-
	

-
	
1.000
0
	
1.000
0
	
83.00
00
	
83.00
00
	
83.00
00
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-

	
Всего по Российской Федерации
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	83.00
00
	83.00
00
	83.00
00
	83.00
00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Центральный федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	17.00
00
	17.00
00
	17.00
00
	17.00
00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	Владимирская область
	Документ
	0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Тульская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Тверская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Тамбовская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Ярославская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Белгородская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Брянская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Воронежская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Московская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Калужская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
Костромская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Курская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Липецкая область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Орловская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Рязанская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Смоленская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Ивановская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Северо-Западный федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	10.00
00
	10.00
00
	10.00
00
	10.00
00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Псковская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Новгородская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
Ненецкий автономный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Мурманская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Архангельская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Калининградская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Вологодская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Карелия
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Ленинградская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Коми
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Южный федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	8.000
0
	8.000
0
	8.000
0
	8.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Калмыкия
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
Ростовская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Крым
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Астраханская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Волгоградская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Краснодарский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Адыгея (Адыгея)
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	город федерального значения Севастополь
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Северо-Кавказский федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	7.000
0
	7.000
0
	7.000
0
	7.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Кабардино-Балкарская Республика
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Дагестан
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
Республика Ингушетия
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Республика Северная Осетия - Алания
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Ставропольский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Чеченская Республика
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Карачаево-Черкесская Республика
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Приволжский федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	14.00
00
	14.00
00
	14.00
00
	14.00
00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Мордовия
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Кировская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Нижегородская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Оренбургская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
Пензенская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Башкортостан
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Марий Эл
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Республика Татарстан (Татарстан)
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Пермский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Саратовская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Удмуртская Республика
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Ульяновская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Чувашская Республика - Чувашия
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Самарская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
Уральский федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	6.000
0
	6.000
0
	6.000
0
	6.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Челябинская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Ямало-Ненецкий автономный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Тюменская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Курганская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Свердловская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Сибирский федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	10.00
00
	10.00
00
	10.00
00
	10.00
00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Омская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Алтай
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-


538



	

Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
Республика Тыва
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Кемеровская область - Кузбасс
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Красноярский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Новосибирская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Алтайский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Хакасия
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Томская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Иркутская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Дальневосточный федеральный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	11.00
00
	11.00
00
	11.00
00
	11.00
00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Еврейская автономная область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
Амурская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Камчатский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Приморский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Бурятия
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Республика Саха (Якутия)
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Сахалинская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Хабаровский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Чукотский автономный округ
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Забайкальский край
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
Магаданская область
	
Документ
	
0.0000
	
2019
	
-
	
-
	
-
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	1.000
0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
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Субъект Российской Федерации
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


541


1



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта
Безопасность дорожного движения
1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

	



Наименование результата федерального проекта
	



Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)
	


"Количество погибших в дорожно- транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения",
Влияние на достижение (процентов)
	



Сводный рейтинг (баллов)

	
1.Разработаны современные методы и подходы к организации дорожного движения
	
27 494,90
	
0,50
	
0,50

	

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта
	

27 494,90
	

0,50
	

0,50


